

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10934\_S02  
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 3581/2/2018

**I.**  
**Smluvní strany**

**1.1 OBJEDNATEL:**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

**1.2 ZHOTOVITEL:**

**D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8111

Zastoupený: [REDAKCE], generálním ředitelem a místopředsedou představenstva

Autorský dozor: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 581094323/0300

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

**Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna financování a času plnění.**

**II.**  
**Předmět smlouvy – nemění se**

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět **autorský dozor** dle objednávky č. **Objednávka bude zaslána po podpisu SoD** pro objednatele na stavbě

**CV 035 039, Údlice, Smetanova - rekonstrukce vodovodních řadů**

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2015 a to zejména v těchto činnostech

- úpravy PD pro podmínky stavby
  - poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
  - účast na předání staveniště při zahájení stavby
  - účast na předání dokončené stavby zhotovitelem
  - účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
- atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

**III.**  
**Cena – mění se**

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Autorský dozor ..... do [redacted] ..... [redacted] - Kč bez DPH  
..... do [redacted] ..... [redacted] - Kč bez DPH  
Autorský dozor celkem: ..... [redacted] - Kč bez DPH

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

#### IV. Čas a místo plnění – mění se

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor specifikovaný v článku II. této SoD v termínu do: **30.6.2020** a nebo dle případného dodatku SoD, kterým bude upraven termín dokončení.

4.2 Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice).

**Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Teplicích dne 05-02-2020

V Praze dne 27. 1. 2020

[redacted]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
[redacted], ředitel  
inženýrsko-projektových činností  
Objednatel

[redacted]

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.  
[redacted], generální ředitel a  
místopředseda představenstva  
Zhotovitel

[redacted]