

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 10934_S02
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 3581/2/2018

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem vodohospodářského rozvoje a investic

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8111

Zastoupený: [REDAKCE], generálním ředitelem a místopředsedou představenstva

Autorský dozor: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 581094323/0300

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět **autorský dozor** dle objednávky č. **Objednávka bude zaslána po podpisu SoD** pro objednatele na stavbě

CV 035 039, Údlice, Smetanova - rekonstrukce vodovodních řadů

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2015 a to zejména v těchto činnostech

- úpravy PD pro podmínky stavby
 - poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
 - účast na předání staveniště při zahájení stavby
 - účast na předání dokončené stavby zhotovitelem
 - účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
- atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.


IV.
Čas a místo plnění – mění se

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor specifikovaný v článku II. této SoD v termínu do: [REDACTED].2019 a nebo dle případného dodatku SoD, kterým bude upraven termín dokončení.
- 4.2 Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice).


Ostatní ustanovení se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 07-04-2019

V Praze dne 20. 3. 2019



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[REDACTED], ředitel vodohospodářského
rozvoje a investic
Objednatel



D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
[REDACTED], generální ředitel a
místopředseda představenstva
Zhotovitel

