

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: **Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci**

ZMĚNA č.: 02 – hliníkové konstrukce		k SoD: D-21033	
zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126		objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143	
projektant: Mjölík s.r.o. – IČ.:018480054			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis:		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>důvod změny:</i> Pro zvýšení bezpečnosti diváků v případě evakuace i pro zvýšení uživatelského komfortu při vstupu do budovy dochází k záměně původně navržené prosklené fasády a hliníkové stěny se vstupními dveřmi za jiný typ, s jiným rozdělením jednotlivých skleněných výplní. Nový návrh rovněž lépe koresponduje s celkovým vzhledem budovy.			
<i>čeho se změna týká:</i> Hliníkových konstrukcí – dveře vstupní, prosklené fasády			
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i> Na žádost zhotovitele			
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Montáž a dodávka hliníkových prvků.			
I.2 změna ceny díla			
Celková změna ceny:		5.287,90 Kč bez DPH 21%	
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha č.1			
<i>přípočty ceny celkem za změnový list:</i>		210.892,90 Kč bez DPH 21%	
<i>(-) odpočty</i> viz příloha č.2			
<i>odpočty ceny celkem za změnový list:</i>		-205.605,00 Kč bez DPH 21%	
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
<i>ovlivnění harmonogramu</i> <i>prodloužení lhůty výstavby (+):</i> <i>zkrácení lhůty výstavby (-):</i> <i>bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:</i>			
		bez vlivu	
I.3 potvrzení objednávky změny			
zhotovitel: Aron house s.r.o.		objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o.	
datum:		datum:	
jméno, příjmení:		jméno, příjmení:	
podpis:		podpis:	

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:

provedeno dne:

konečná cena:

zhotovitel:	objednatel:
potvrzení zhotovitele:	souhlas objednatele:
datum:	datum:
jméno, příjmení:	jméno, příjmení:
podpis:	podpis:

Příloha č.1

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
nová verze	1	K	7661001	PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI VEN OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI, VEL.2610X2600MM, DVEŘE 1600X2600MM, IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO, OZN.A01 - FEST+vch.dveře DV- O/L+Oven/P+FEST vč. samozavíračů a panikové hrazdy na křídla elox - nové členění	KUS	1,000	130 737,10	130 737,10
	3	K	7661003	PROSKLENÁ FASÁDA U VSTUPU, VEL.1550X2600MM DVOJSKLO, OZN.A03	KUS	1,000	24 362,60	24 362,60
	4	K	7661004	PROSKLENÁ FASÁDA U VSTUPU, VEL.1400X1700MM TROJSKLO, OZN.A04 - neprovádí se	KUS	1,000		
	5	K	7661005	PROSKLENÁ FASÁDA U VSTUPU, VEL.2610X2200MM DVOJSKLO, OZN.A05	KUS	1,000	31 851,10	31 851,10

	6	K	7661006	PROSKLENÁ FASÁDA U VSTUPU, VEL.1550X2220MM DVOJSKLO, OZN.A06	KUS	1,000	23 942,10	23 942,10
--	---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

210 892,90

Příloha č.2

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
původní verze	1	K	7661001	PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI VEN OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI, VEL.2610X2600MM, DVEŘE 1600X2600MM, IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO, OZN.A01	KUS	-1,000	68 715,00	-68 715,00
	3	K	7661003	PROSKLENÁ FASÁDA U VSTUPU, VEL.1550X2600MM TROJSKLO, OZN.A03	KUS	-1,000	35 370,00	-35 370,00
	4	K	7661004	PROSKLENÁ FASÁDA U VSTUPU, VEL.1400X1700MM TROJSKLO, OZN.A04	KUS	-1,000	20 925,00	-20 925,00
	5	K	7661005	PROSKLENÁ FASÁDA U VSTUPU, VEL.2610X2200MM TROJSKLO, OZN.A05	KUS	-1,000	50 355,00	-50 355,00
	6	K	7661006	PROSKLENÁ FASÁDA U VSTUPU, VEL.1550X2220MM TROJSKLO, OZN.A06	KUS	-1,000	30 240,00	-30 240,00
								-205 605,00