

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: **Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci**

ZMĚNA č.: 08 – Změna rozvaděče		k SoD: D-21033		
zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126		objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143		
projektant: Mjölck s.r.o. – IČ.:018480054				
	<i>jméno, příjmení:</i>	<i>datum:</i>	<i>strany příloh:</i>	
	<i>podpis:</i>			
I. Objednávka změny				
I.1 změna předmětu díla				
<i>důvod změny:</i> V současném rozvaděči již nebylo prostor na připojení nových rozvodů. Dodán nový rozvaděč řešící připojení jednotlivých okruhů osvětlení.				
<i>čeho se změna týká:</i> Dodání a montáž rozvaděče.				
<i>specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i> Na žádost zhotovitele				
<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Montáž a dodání rozvaděče				
I.2 změna ceny díla				
<i>(+) přípočty:</i> viz příloha č.1				
<i>přípočty ceny celkem za změnový list:</i>		50.938,00 Kč bez DPH 21%		
<i>(-) odpočty</i> viz příloha č.1				
<i>odpočty ceny celkem za změnový list:</i>		0 Kč bez DPH 21%		
I.2 změna harmonogramu realizace díla				
<i>ovlivnění harmonogramu</i> <i>prodloužení lhůty výstavby (+):</i> <i>zkrácení lhůty výstavby (-):</i> <i>bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:</i>				bez vlivu
I.3 potvrzení objednávky změny				
zhotovitel: Aron house s.r.o.		objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o.		
<i>datum:</i>		<i>datum:</i>		
<i>jméno, příjmení:</i>		<i>jméno, příjmení:</i>		
<i>podpis:</i>		<i>podpis:</i>		
II. Provedení změny				
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:				

<i>provedeno dne:</i>	
<i>konečná cena:</i>	
zhotovitel:	objednatel:
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	<i>souhlas objednatele:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Příloha č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K		Rozvaděč RO vč. vybavení pro 13 okruhů - rozvaděč zápusťný 72 modulů pro DALI + nouz. + klasika osv.	kpl	1,000	21 253,00	21 253,00
2	K		Kompletace rozvaděče, stavební přípomocce	ks	1,000	13 720,00	13 720,00
3	K		Přívodní kabel 5x4mm2 vč. uložení a napojení	bm	45,000	221,00	9 945,00
4	K		Stavební přípomocce	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
5	K	VRN	režie, přesuny, spotřební materiál	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00
							50 938,00 Kč