

Smlouva na výkon činností technického dozoru stavebníka akce „Příbram II, Svatá Hora, návrh pro zajištění tlakových poměrů“

č. objednatele: 1119/OIRM/2021

(na základě usn. RM ze dne 22.02.2021, usn. č. 171/2021
schválena starostou po projednání v PS dne 15.11.2021, úkol č. 1)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ 00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

Poskytovatel:

sídlo:
zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen „TDS“)

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

Nábřeží 4, 150 00 Praha 5
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
Ing. Lukáš Drbola, ředitel divize 03
47116901
CZ47116901
Komerční banka, a. s. Praha 5

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen OZ) tuto

smlouvu o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „smlouva“)

I. Výchozí podklady a údaje

1. Místo výkonu činnosti poskytovatele: na stavbě „Příbram II, Svatá Hora, návrh pro zajištění tlakových poměrů“.
2. Předmět stavby: „Příbram II, Svatá Hora, návrh pro zajištění tlakových poměrů“
3. Plánovaná doba realizace stavby: 3 měsíce od zahájení prací

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této smlouvy je smluvní závazek poskytovatele provést pro objednatele technický dozor stavebníka po dobu provádění stavby „Příbram II, Svatá Hora, návrh pro zajištění tlakových poměrů“. Rozsah činnosti poskytovatele je blíže specifikován v čl. III této smlouvy.

2. Poskytovatel bude vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související a k řádnému provedení díla nezbytné činnosti, a to dle pokynů a s vědomím objednatele.

III. Rozsah činnosti poskytovatele

1. Poskytovatel vykonává pro objednatele v jeho zastoupení technický dozor stavebníka (TDS) nad prováděním stavby, tj. zejména:
- seznámení se s projektovou dokumentací a obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby,
 - odevzdání staveniště zhotoviteli za součinnosti zástupce objednatele,
 - kontrolu dodržování podmínek dotčených orgánů a případného opatření státního stavebního dohledu,
 - kontrolu souladu provádění prací (díla) s projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo, popřípadě ostatními smlouvami, uzavřenými objednatelem v souvislosti se stavbou,
 - provádí fyzickou kontrolu stavby min. 1x týdně,
 - projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodłużují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní doplňky a změny předkládat k odsouhlasení objednateli,
 - schvalování provádění detailních technických a stavebních řešení ze strany zhotovitele díla, jejichž způsob provedení není s ohledem na stupeň její podrobnosti obsažen v projektové dokumentaci, které nezvyšují náklady, neprodłużují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
 - průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech,
 - kontrolu jakosti prováděných prací a dodávek,
 - kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 - spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,
 - sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
 - zabezpečení zápisů do stavebního deníku, sledování vedení stavebních a montážních deníků, dohled nad jejich řádným každodenním vedením a úplností zápisů zhotovitele stavby, k nimž TDS připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky; první průpis stavebního deníku ukládá TDS pro objednatele; zajištění toho, že objednatel obdrží po ukončení stavby originál stavebního deníku,
 - projednávání a příprava dohod se zhotovitelem o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací a poskytnutí písemných doporučení objednateli,
 - spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření k odstranění případných vad DPS,
 - kontrolu a odsouhlasení věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací, jejich soulad se smluvními podmínkami,
 - příprava podkladů pro fakturaci díla (stavby); provedení kontroly věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách,
 - průběžná evidence všech faktur zhotovitele stavby, kontrola rozsahu provedených prací,
 - vyhotovení podkladů pro účtování smluvních pokut v případě porušení závazků zhotovitele stavby,
 - kontrola vybraných materiálů na stavbě,
 - spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí,
 - kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem stavby,

- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a v případě zpoždění neprodleně písemně informování objednatele,
- pravidelné zajištění konání operativních porad a kontrolních dnů, které budou probíhat minimálně jednou týdně, a ze kterých bude TDS pořizovat zápis,
- příprava podkladů pro objednatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
- zajištění přípravy a průběhu případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu,
- příprava podkladů (a organizační zabezpečení) pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části, účast na přejímkách a zajištění soupisu vad zjištěných při předání,
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků,
- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
- zajištění podkladů pro uvedení stavby do užívání,
- v případě neplnění povinností zhotovitele stanovených smlouvou o dílo, TDS vyzve zhotovitele k předložení nápravného opatření a zajistí kontrolu jeho plnění, vše v součinnosti s objednatelem.

IV. Doba plnění a místo plnění

1. Poskytovatel zahájí svoji činnost ihned po obdržení písemné výzvy k zahájení prací od objednatele. V případě, že objednatel nevyzve poskytovatele k zahájení provádění prací nejpozději do 30 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv, budou jak objednatel, tak poskytovatel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok poskytovatele na zahájení provádění činností a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá poskytovateli jakékoliv nároky vůči objednateli. Činnosti plynoucí z této smlouvy bude poskytovatel provádět po celou dobu realizace stavby dle čl. I. této smlouvy – min. po dobu 3 měsíců.
2. Místem výkonu činnosti poskytovatele na staveništi je místo stavby dle čl. I této smlouvy.

V. Práva a povinnosti objednatele a poskytovatele

1. V rámci výkonu TDS vyplývají smluvním stranám tato práva a povinnosti:
 - Zástupcem poskytovatele na stavbě ve věci výkonu činnosti TDS je Ing. Luboš Straka, č. autorizace 0202089. V případě, že v době plnění této smlouvy dojde ke změně autorizované osoby, zavazuje se poskytovatel informovat o tom objednatele písemně do 5 dnů a dále se zavazuje vykonávat činnost TDS opět prostřednictvím autorizované osoby.
 - Poskytovatel se zavazuje předat dodavatelské stavební firmě za součinnosti zástupce objednatele staveniště, na kterém se bude zhotovovat dílo a hotovou zakázku připravit k převzetí objednatelem, a to za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících poskytovateli z této smlouvy.
 - Poskytovatel se zavazuje organizovat dílčí přejímky díla, jejichž cílem je průběžně kontrolovat dílo, zejména kontrolovat práce, které jsou další činností dodavatelské stavební firmy zakryty, a nebylo by možné zkontrolovat je při předání díla. Zápisy z dílčích přejímek bude poskytovatel zapisovat do stavebního deníku.
 - Poskytovatel se zavazuje, za účelem zajištění kontroly kvality díla, specifikovaného v čl. II a III. odst. 1 této smlouvy, kontrolovat kvalitu prováděných prací a dodávek stanovenou smluvními, technickými a legislativními dokumenty, které se vztahují k ustanovením této smlouvy.
 - V prováděcí fázi kontroly kvality díla se poskytovatel zavazuje včas a řádně zanášet výsledky své kontrolní činnosti do stavebního deníku. Je povinen 1x týdně, pokud se nedohodne s objednatelem jinak, upravit kontrolní den za účasti zhotovitele, projektanta, uživatele a objednatele stavby. Při své činnosti je poskytovatel jako technický dozor povinen se řídit písemnými pokyny objednatele.
 - Poskytovatel se zavazuje řádně kontrolovat časový harmonogram prací s tím, že v případě zjištění, že jakýkoliv termín dle smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a dodavatelskou

stavební firmou nebude splněn, je povinen okamžitě písemně vyzvat dodavatelskou stavební firmu k předložení návrhu řešení stávající situace a je povinen bez zbytečného odkladu (do 3 dnů) písemně informovat objednatele.

- Poskytovatel je povinen na vyžádání objednatele dostavit se na místo stavby do dvou hodin. Výzva může být učiněna i telefonicky. V případě prodlení poskytovatele s plněním této jeho povinnosti se poskytovatel zavazuje, že objednateli uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení.

VI. Provedení díla

1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat technický dozor stavebníka v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami poskytnuté dotace, platnými právními předpisy, závaznými částmi norem a ISO norem s vynaložením veškeré odborné péče, jinak odpovídá objednateli za škodu, která by mu pro takové porušení smluvních povinností ze strany poskytovatele vznikla nebo hrozila.
2. Poskytovatel je povinen provést dílo osobně, v případě, že pověří zhotovením jeho části třetí osobu, odpovídá za provedení takové činnosti, jako by ji provedl sám. Tato osoba musí dále splňovat příslušnou autorizaci (dle platné legislativy).
3. Poskytovatel bere na vědomí, že odpovídá objednateli nebo třetí osobě za vady a škody, které by vznikly na díle vadným plněním jeho smluvních povinností vymezených touto smlouvou a platnými právními předpisy, či stanovisky správních nebo dotčených orgánů. Poskytovatel zejména odpovídá za to, že objednatel v důsledku pokynů poskytovatele nebo v důsledku absence jeho upozornění nepřevzme vadné nebo neúplné dílo. To se týká i případů odstraňování vad a nedodělků díla.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě svých činností, které budou v rozporu s platnými předpisy, oprávněnými pokyny objednatele či závaznými stanovisky správních a dotčených orgánů, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu vzniklou škodu. Za újmu, kterou bude objednatel oprávněn vůči poskytovateli uplatnit, se rovněž považují i jakékoliv náklady, které bude muset objednatel vynaložit v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků věci, které budou zjištěny po převzetí díla přesto, že poskytovatel je měl a mohl při výkonu své činnosti dle této smlouvy zjistit již při provádění díla. V případě, že takové náklady budou později objednateli ze strany zhotovitele stavby nebo jiné třetí osoby nahrazeny, částku odpovídající takovým nákladům, kterou poskytovatel do té doby objednateli uhradí ve smyslu tohoto článku, objednatel poskytovateli navrátí.
5. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby poskytovatel mohl činnosti v rozsahu dle příslušných ustanovení této smlouvy řádně a včas splnit, za uvedené činnosti zaplatit poskytovateli v dohodnuté výši a v termínech úplaty. Dodržení doby plnění ze strany poskytovatele je závislé od řádného a včasného působení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není poskytovatel v prodlení se splněním předmětu plnění.
6. Objednatel poskytne poskytovateli potřebné podklady pro vykonávání činnosti, jedná se o projekt pro stavební řízení a výběr zhotovitele, položkový rozpočet stavby, výkaz výměr oceněný dodavatelskou firmou, smlouvu o dílo mezi objednatelem a dodavatelskou stavební firmou, stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, případně plnou moc k zastupování, bude-li jí třeba.
7. Poskytovatel se zavazuje být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn pro případ škody, kterou v důsledku činnosti dle této smlouvy případně způsobí objednateli, a to pojistným limitem min. 6 mil. Kč.

VII. Cena

1. Poskytovateli přísluší za řádný výkon činností dle čl. II. a III. této smlouvy celková odměna ve výši:

190 000	Kč bez DPH
229 900	Kč s DPH

2. Celková výše odměny dle čl. VII odst. 1 tohoto článku, dle této smlouvy, je nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady poskytovatele přímo související s výkonem činnosti poskytovatele včetně správních a jiných poplatků požadovaných orgány státní správy a samosprávy. Zvýšení předpokládaných investičních nákladů, cen materiálů a stavebních prací není důvodem pro zvýšení odměny poskytovatele.
3. V případě přerušení stavby nebo prodlení v plnění časového harmonogramu se o příslušnou dobu odkládá úhrada příslušné splátky odměny.
4. Cena díla bude splatná postupně na základě dílčích, měsíčních faktur. Dílčí faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy a jednoznačnou identifikaci faktury s projektem (je-li na projekt čerpána podpora), jinak je objednatel oprávněn ji poskytovateli pro vady vrátit. Přílohou každé faktury musí být objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedené činnosti za dané období. Splatnost faktury bude činit podle dohody smluvních stran 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli bez vad a nedostatků, a to bezhotovostním převodem na číslo účtu poskytovatele.
5. Pokud objednatel nesplní své závazky dle čl. VII. odstavec 4. této smlouvy, uhradí poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý kalendářní den prodlení z neuhrazené, splatné a oprávněné částky. Na úrok z prodlení bude vystavena faktura poskytovatelem.
6. Poskytovatel bere na vědomí, že odstraní bez zbytečného odkladu jakékoliv důvodné reklamace objednatel k jeho činnosti, jinak odpovídá objednateli za škodu.

VIII. Podstatné porušení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a její platnost končí dořešením případných reklamačních řízení souvisejících s realizací stavby. V případě neexistence reklamačních řízení končí platnost této smlouvy s koncem záruční lhůty stavby (záruční doba na stavbu se předpokládá v délce 60 měsíců).
2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu kdykoliv během trvání smlouvy vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta je stanovena na 15 dnů od doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel i poskytovatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy okamžitě v případě podstatného porušení smluvních povinností. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje:
 - a) porušení povinností dle čl. V této smlouvy
 - b) prodlení objednatel s placením faktur poskytovateli delším než 30 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (není vyžadována jakákoliv písemná předcházející výzva k odstranění porušení smluvních povinností) a musí být doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Doručením se rozumí osobní převzetí nebo třetí den po uložení na poště za předpokladu, nebyl-li adresát zastižen.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se následky odstoupení od smlouvy ustanoveními občanského zákoníku.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vztahy mezi nimi touto smlouvou neupravené se budou řídit obecně závaznými, platnými právními předpisy.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Pro dobu od 01.09.2021 do účinnosti smlouvy sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by smlouva byla uzavřena.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
4. Obsah této smlouvy lze v průběhu její platnosti změnit nebo doplnit, a to pouze písemným dodatkem podepsaným oběma účastníky.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

Přílohy:

Cenová nabídka VRV, a. s.

Plná moc Ing. Lukáše Drboly, ředitele divize 03


V Praze dne:

V Příbrami dne:

za poskytovatele:


za objednatele:

10-12-2021



Ing. Lukáš Drbola, ředitel divize 03
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

 Mgr. Jan Konvalinka
město Příbram



CENOVÁ NABÍDKA

na služby



VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

**„PŘÍBRAM II, SVATÁ HORA – NÁVRH PRO ZAJIŠTĚNÍ
TLAKOVÝCH POMĚRŮ“**



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

říjen 2021

OBSAH NABÍDKY

Krycí list nabídky	1
Předmět nabídky a termín plnění	2

Krycí list nabídky

Zadavatel: město Příbram
Tyršova 108
261 19 Příbram
IČO: 00243132

Název zakázky: Výkon technického dozoru stavebníka akce „Příbram II, Svatá Hora – návrh pro zajištění tlakových poměrů“

Údaje o dodavateli:

Název/firma:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 4, 150 00 Praha 5
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Statutární orgán:	Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jiří Valdhans, Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Cihlář, členové představenstva
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Lukáš Drbola, ředitel divize 03 (na základě plné moci představenstva)
Kontaktní osoba:	
Jméno a příjmení:	Ing. Lukáš Drbola
Telefon:	257 110 332, 605 294 528
E-mail:	drbola@vrv.cz
Úplná adresa:	Nábřeží 4, 150 00 Praha 5
Nabídková cena:	
Kč	
Celková nabídková cena bez DPH	190 000,- Kč
DPH	39 900,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	229 900,- Kč

V Praze, dne 18.10.2021


podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

Předmětem nabídky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka na akci „**Příbram II, Svatá Hora – návrh pro zajištění tlakových poměrů**“.

V rámci předmětu nabídky se jedná především o následující činnosti:

Technický dozor stavebníka (TDS)

Zajištění výkonu TDS zejména v těchto činnostech:

- seznámení se s projektovou dokumentací a obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby,
- odevzdání staveniště zhotoviteli za součinnosti zástupce objednatele,
- kontrolu dodržování podmínek dotčených orgánů a případného opatření státního stavebního dohledu,
- kontrolu souladu provádění prací (díla) s projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo, popřípadě ostatními smlouvami, uzavřenými objednatelem v souvislosti se stavbou,
- provádí fyzickou kontrolu stavby min. 1x týdně,
- projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní doplňky a změny předkládat k odsouhlasení objednateli,
- schvalování provádění detailních technických a stavebních řešení ze strany zhotovitele díla, jejichž způsob provedení není s ohledem na stupeň její podrobnosti obsažen v projektové dokumentaci, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
- průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech,
- kontrolu jakosti prováděných prací a dodávek,
- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
- zabezpečení zápisů do stavebního deníku, sledování vedení stavebních a montážních deníků, dohled nad jejich řádným každodenním vedením a úplností zápisů zhotovitele stavby, k nimž TDS připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky; první průpis stavebního deníku ukládá TDS pro objednatele; zajištění toho, že objednatel obdrží po ukončení stavby originál stavebního deníku,
- projednávání a příprava dohod se zhotovitelem o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací a poskytnutí písemných doporučení objednateli,
- spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření k odstranění případných vad DPS,
- kontrolu a odsouhlasení věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací, jejich soulad se smluvními podmínkami,
- příprava podkladů pro fakturaci díla (stavby); provedení kontroly věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách,

- průběžná evidence všech faktur zhotovitele stavby, kontrola stavu prostavěnosti,
- vyhotovení podkladů pro účtování smluvních pokut v případě porušení závazků zhotovitele stavby,
- kontrola vybraných materiálů na stavbě,
- spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí,
- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem stavby,
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a v případě zpoždění neprodlené písemné informování objednatele,
- pravidelné zajištění konání operativních porad a kontrolních dnů, které budou probíhat minimálně jednou týdně, a ze kterých bude TDS pořizovat zápis,
- příprava podkladů pro objednatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
- zajištění přípravy a průběhu případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu,
- příprava podkladů (a organizační zabezpečení) pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části, účast na přejímkách a zajištění soupisu vad zjištěných při předání,
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků,
- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
- zajištění podkladů pro uvedení stavby do užívání,
- v případě neplnění povinností zhotovitele stanovených smlouvou o dílo, TDS vyzve zhotovitele k předložení nápravného opatření a zajistí kontrolu jeho plnění, vše v součinnosti s objednatelem.

Termíny:

Zahájení prací: 09/2021

Doba trvání stavby: 11/2021

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti (zmocnitel), tímto

zmocňuje

svého zaměstnance **Ing. Lukáše Drbolu** (zmocněnec), ředitele divize 03 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., [redacted]
[redacted]

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem obchodní společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 03 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná, moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientů na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 03 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. .

V Praze dne 21. 1. 2020

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. :

Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva
datum nar. [redacted]
bytem [redacted]

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
datum nar. [redacted]
bytem [redacted]

Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva
datum nar. [redacted]
bytem [redacted]

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
datum nar. [redacted]
bytem [redacted]

Ing. Jan Cihlář
člen představenstva
datum nar. [redacted]
bytem [redacted]

Podpis osoby přejímající zmocnění :.....

Ing. Lukáš Drbola
Ředitel divize 03

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/1/197/2020

Ověřuji, že:

Ing. JAROSLAV BRÁNEK

PRÁVA

NA

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.

V Praze dne: 21. 01. 2020

LENA PROCHÁZKOVÁ

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/1/198/2020

Ověřuji, že:

Ing. JIŘÍ FRÝBA

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.

V Praze dne: 21. 01. 2020

Mgr. K.
notář
JUDr. A.

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/1/200/2020

Ověřuji, že:

Ing. JAN CIHLÁŘ

PRÁVA

SEVOČ

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.

V Praze dne: 21. 01. 2020

Mgr. K.
notář
JUDr. A.

JUDr. A.

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: O/ *1402/ 3220*

Ověřuji, že:

Ing. JAN PLECHÁŘ

Jan

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.
Totožnost byla prokázána z úředního průkazu.

V Praze dne: *21. 01. 2020*

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125821332-8694-200121144052**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **SIMONA BROŽOVÁ**

Vystavil: **Procházková Alena - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Procházková Alena - notářka**

V Praze dne 21.01.2020



125821332-8694-200121144052