

Dodatek č. 5 k Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing Jakub Šmíd/Jaroslav Šenberk popř.

osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

RITUS s.r.o.

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.7.2020 mezi sebou Smlouvu o dílo (SOD) na „**Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. etapa**“.

S ohledem na to, že v průběhu provádění prací došlo zhotovitelem k odstranění části historických maleb, není možné provést jejich restaurování, a proto uzavírají obě smluvní strany dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, kterým dojde ke zmenšení rozsahu prací z výše uvedeného důvodu.

II.

Dodatkem č. 5 se mění smlouva o dílo takto:

- ❖ **V článku V Cena za provedení díla, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:**

Cena dle SOD a dodatku č. 1-4 bez DPH	27.000.342,01 Kč
Dodatek č. 5 bez DPH	- 4.010,00 Kč
Cena dle SOD a dodatků č. 1-5 bez DPH	26.996.332,01 Kč
DPH 21 %	5.669.229,72 Kč
Cena dle SOD a dodatků č. 1-5 s DPH	32.665.561,73 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Jičína dne 8.12.2021.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.

Smluvní strany dodatku č. 5 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis méněprací a celkový podrobný rozpis prací restaurování omítek a nástěnných maleb zpracovaný Mgr. Danou Christianovou s červeně vyznačenými pracemi, které nebudou prováděny.

V Jičíně dne

.....

Město Jičín

JUDr. Jan Malý, starosta

.....

RITUS s.r.o.

Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček