



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 018/OD/2021

(dále jen *dodatek*)

Upravující smlouvu o dílo:

Studie a analýza možností rozvojového území „Lokalita Teplické nádraží“

sjednanou dle občanského zákoníku, v platném znění, takto:

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

se sídlem: **Bc. Ivanou Müllerovou,**
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ 002 66 621
Zástupci ve věcech: **a) smluvních:**
Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

b) pro věcná jednání
Ing. Hana Nováková,
projektový manažer finančního odboru Magistrátu města
Teplice

Bankovní spojení:

na straně jedné – dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel 1: **PRO CEDOP s.r.o.**
jednající/zastoupen:
Sídlo: Milady Horákové 893, 272 01 Kladno – Kročehlavy
IČ: 27174069
DIČ: CZ 27174069
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních:
pro věcná jednání:
Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 101933

Zhotovitel 2: **Václav Brejška**
Sídlo:
IČ: 07323921

na straně druhé – dále společně jen zhotovitel



Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

ČI. I Ujednání dodatku

1. Z vydaného Vyjádření ke koncepci „Studie a analýza možností rozvojového území Lokalita Teplické nádraží“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUUK/159809/2021 ze dne 22.11.2021 vyplývá, že záměr nepodléhá posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a tudíž je bezpředmětné zpracování této dílčí části smlouvy o dílo dle odstavce 5. článku I smlouvy a odstavce 2. článku II smlouvy a to konkrétně v rozsahu C.3 a C.4 dle přílohy č. 1 (položkový rozpočet) a přílohy 2 (zadání) smlouvy. Zhotovitel nebude tuto část díla zpracovávat.
2. Cena za dílo na základě skutečností uvedených v čl. I, odst. 1 se mění takto:

Původní cena za dílo	1 150 000,00 Kč bez DPH
Cena za neprovedené části díla C.3 a C.4	– 180 000,- Kč bez DPH
Konečná cena bez DPH	970 000,- Kč bez DPH
3. Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

ČI. II Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek bude veřejně přístupný. Zejména bude objednatelem zveřejněn v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Účastníci po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 13.12.2021

V Praze dne

Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy
Objednatel

PRO CEDOP s.r.o.
Zhotovitel 1

Václav Brejška
Zhotovitel 2