

Název projektu (CZ): Komplexní inovace výrobního procesu s podporou informačního systému

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
<b>1</b>	<b>DOVÝVOJ PROCESU A PŘÍPRAVA PROSTOR</b>	07/2022
1.1.	Zahájení sestavování výrobní linky	11/2021
1.2	Ověření připravených technologií ve výrobním procesu	05/2022
1.3	Zahájení opravy pro výrobu prostor, schválení podkladů	07/2022
<b>rok 2022</b>		
<b>1</b>	<b>DOVÝVOJ PROCESU A PŘÍPRAVA PROSTOR</b>	07/2022
1.2	Ověření připravených technologií ve výrobním procesu	05/2022
1.3	Zahájení opravy pro výrobu prostor, schválení podkladů	07/2022
<b>2</b>	<b>REALIZACE VÝROBNÍ LINKY</b>	05/2023
2.1	Budování prostor a vzduchotechniky dle schválených specifikací	01/2023
2.2	Výroba výrobní linky dle ověřených návrhů a její instalace	02/2023
2.3	Validace výrobního postupu	03/2023
2.4	Zahájení KLH	05/2023
<b>rok 2023</b>		
<b>2</b>	<b>REALIZACE VÝROBNÍ LINKY</b>	05/2023
2.1	Budování prostor a vzduchotechniky dle schválených specifikací	01/2023
2.2	Výroba výrobní linky dle ověřených návrhů a její instalace	02/2023
2.3	Validace výrobního postupu	03/2023
2.4	Zahájení KLH	05/2023
<b>3</b>	<b>SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO VÝROBNÍHO PROCESU</b>	03/2024
3.1	Ukončení vyhodnocení KLH	12/2023
3.2	Kompletace veškerých podkladů nutných pro notifikaci	12/2023
3.3	Notifikace notifikovanou osobou	02/2024

3.4	Získání certifikace a zahájení provozu	03/2024
<b>rok 2024</b>		
<b>3</b>	<b>SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO VÝROBNÍHO PROCESU</b>	03/2024
3.3	Notifikace notifikovanou osobou	02/2024
3.4	Získání certifikace a zahájení provozu	03/2024