



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 1 . 4 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 0121/1S/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta tel. č.

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:



Technický dozor investora – bude určen v zápise o předání a převzetí staveniště

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **AKORA s.r.o.**

Sídlo: U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice
Zápis v OR: U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7836
Zastoupený: Zdeňkem Korandou, jednatelem
IČO: 251 74 495
DIČ: CZ25174495
Peněžní ústav: KB, a.s.
Číslo účtu:
Datová schránka 8z4jwts

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Zdeněk Koranda

t





**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**



Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:



stavbyvedoucí

(ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)



zástupce stavbyvedoucího



jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 1. 4. 2021, číslo smlouvy objednatele 0121/1S/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2021, o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby: „Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem AKORA s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla o položky, které je nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nad rámec původně smlouveného plnění, nebo u kterých dochází ke změně a s tím související změna ceny díla. V rámci provádění prací na zhotovení nových těles hrází bylo zjištěno větší množství sedimentu v rybnících, než jaké předpokládala projektová dokumentace. Vlivem této skutečnosti je nutné provést odbahnění manipulačního prostoru (blíže vymezeno v Zákresu částečného odbahnění, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2) tak, aby bylo možné provést nová tělesa hrází. Objednatel se současně dohodl se zhotovitelem, že při opevnění nových hrází nebude použita navržená kamenná rovnánina, ale bude proveden zához z lomového kameniva.
3. Tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatou změnu závazku z původní smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:
„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic“

*v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, **změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 1 a změnovými listy č. 2 –***



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

3, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku č. 2 a projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří Ing. Zdeňka Hejtmána, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice, IČO: 102 91 121, zakázkové číslo 27/2018.

(dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení staveniště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech, apod.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, a včetně předání dokladů zadavateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku,
- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace výstavby s technickým dozorem investora,
- zhotovitel je povinen seznámit se se stanovisky dotčených správců sítí, řídit se jimi a dodržovat podmínky obsažené v těchto stanoviscích,
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě,
- uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště, včetně přístupových komunikací, do původního stavu,
- předání atestů a certifikátů použitých materiálů,
- zajištění staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy (oplocení) a pohyb osob,
- 1 krát zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,
- zajištění 4 vyhotovení geometrického plánu pro každou z hrází (pro zápis hrází do KN).“

2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

„4.1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 4 712 991,20 Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen priznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.



**Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2
a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic**

3. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 2 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Dačice na její 97. schůzi konané dne **9.12.2021** pod č. usnesení **1840/97/RM/2021** nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Nedílnými přílohami tohoto dodatku č. 2 jsou:
 - příloha č. 1: změnové listy č. 2 – 3,
 - příloha č. 2: zakres částečného odbahnění

V Dačicích dne

V Hrdějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
Karel
Macků

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Macků
Datum:
2021.12.10
07:32:53 +01'00'

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

Zdeněk
Koranda

Digitálně podepsal Zdeněk
Koranda
DN: cn=Zdeněk Koranda,
givenName=Zdeněk, sn=Koranda,
c=CZ, o=AKORA s.r.o.,
serialNumber=ICA - 10595417
Datum: 2021.12.09 14:46:06
+01'00'

.....
za AKORA s.r.o.
Zdeněk Koranda
jednatel