

Položkový rozpočet - změna č.1

ÚMTO Heřmanice – vrtané studny, hydrogeologické průzkumné vrtý

Číslo položky	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem za položku (Kč)	Změna vícepráce méněpráce
1	Realizační projekt	komplet	1			
2	Inženýrská činnost	komplet	1			
3	Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů 4 ks	metr	122			
3	Realizace hydrogeologických průzkumných vrtů 4 ks	metr	105,5			-
4	Provedení skupinové hydrodynamické zkoušky	komplet	1			
5	Zajištění ochrany zhlaví hydrogeologických průzkumných vrtů	vrt	4			
6	Geologický sled, řízení a dokumentace prací	HG vrt	4			
7	Zpracování závěrečné zprávy – 3 paré + CD	komplet	1			
8	Další náklady (doprava, příprava a likvidace pracoviště, ...)	komplet	1			
9	Měření metanu, doprava na lokalitu	komplet	5			
10	Úprava zhlaví 2 vrtů , doprava na lokalitu	komplet	1			
Nabídková cena dle SOD celkem					1 369 183,83	
Vícepráce - méněpráce celkem (Kč bez DPH)						-
Nabídková cena dle dodatku č.1 celkem (Kč bez DPH)						1 315 266,46