

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **25351100 Strážnice-areál MVJVM-Experimentální pracoviště hliněného stavitelství**

Objednatel: **Národní ústav lidové kultury** IČO: **00094927**
Zámek 672 DIČ: **CZ00094927**
69662 Strážnice-Strážnice

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.** IČO: **42637899**
Jiřího z Poděbrad 996 DIČ: **CZ42637899**
69662 Strážnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	48 788,50
PSV	27 852,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	76 641,04

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	76 641,04 CZK
Základní DPH	21 %	16 094,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 92 735,66 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele _____
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Změny	0,00	76 641,04	16 094,62	92 735,66	100
1	Vícepráce	0,00	148 641,04	31 214,62	179 855,66	194
2	Méněpráce	0,00	-72 000,00	-15 120,00	-87 120,00	-94
Celkem za stavbu		0,00	76 641,04	16 094,62	92 735,66	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			38 534,08	50
5	Komunikace	HSV			9 000,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 254,42	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-51 745,00	-68
76710	Oplocení	PSV			79 597,54	104
Cena celkem					76 641,04	100