

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.12.2020 do 11.12.2020

Stavba : 25351100

Strážnice-areál MVJVM-Experimentální pracoviště hliněného stavite

Zhotovitel : Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.
Jiřího z Poděbrad 996
69662 Strážnice

IČO : 42637899
DIČ : CZ42637899

Objednatel : Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
69662 Strážnice-Strážnice

IČO : 00094927
DIČ : CZ00094927

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	1 080 695,69	845 037,08	26 783,35	208 875,54
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	1 080 695,69	845 037,08	26 783,35	208 875,54

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 11.12.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Převzal dne :

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01	Propustek	1 080 695,69	845 037,08	26 783,07	208 875,54
10	Propustek - VÍCEPRÁCE	1 123 301,11	860 071,79	47 097,46	216 131,86
11	Propustek - MĚNĚPRÁCE	-42 605,42	-15 034,71	-20 314,39	-7 256,32

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	332 595,23	180 988,12	32 388,92	119 218,19
2	Základy a zvláštní zakládání	23 058,56	23 058,56	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	-9 794,10	-9 794,10	0,00	0,00
5	Komunikace	35 120,00	0,00	0,00	35 120,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	543 342,75	543 342,75	0,00	0,00
599	Dlažby trubních propustků	-7 028,00	0,00	0,00	-7 028,00
8	Trubní vedení	29 980,09	50 000,00	-20 019,91	0,00
99	Staveništní přesun hmot	133 421,16	57 441,75	14 414,06	61 565,35