

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.12.2020	11.12.2020
Stavba:	25351100	Strážnice-areál MVJVM-Experimentální pracoviště hliněného stavitelství		
Objekt:	SO01	Propustek		
Rozpočet:	11	Propustek - MĚNĚPRÁCE		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
8	Trubní vedení			-20 019,91	0,00	-20 019,91	0,00
11	822492111R00	m	991,00	-2 477,50	0,00	-2 477,50	0,00
	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000 - méněpráce			-2,50000	0,00000	-2,50000	0,00000
12	970251100R00	m	634,00	-962,41	0,00	-962,41	0,00
	Seříznutí trub do roviny čela propustku - na vtoku i výtoku			-1,51800	0,00000	-1,51800	0,00000
13	59223681R	kus	16 580,00	-16 580,00	0,00	-16 580,00	0,00
	Trouba betonová přímá 1000/2500/160 - méněpráce			-1,00000	0,00000	-1,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			-1 596,97	-1 074,17	-294,48	-228,32
14	998274101R00	t	106,50	-1 596,97	-1 074,17	-294,48	-228,32
	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop			-14,99507	-10,08612	-2,76505	-2,14390