

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Číslo smlouvy objednatele:** 1678/2021  
**Číslo smlouvy zhotovitele:** 1695/2021

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **VH-TRES spol. s r. o.**  
sídlo: Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6,  
370 01 České Budějovice  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Daniel Vaclík, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Daniel Vaclík, jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Daniel Vaclík, jednatel  
IČO: 15771822  
DIČ: CZ15771822  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 598  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21. 7. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Otava, Horažďovice – úpravy jezu Mrskoš ř.km 72,285 – DSP a DPS, vč. průzkumů a IČ**“ (dále jen "Veřejná zakázka"), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 8. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je administrativní změna provedená *a contrario* § 222 odst. 3 ZZVZ, která by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení Veřejné zakázky, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy o dílo ve prospěch zhotovitele, ani nevede k významnému rozšíření předmětu plnění Veřejné zakázky. V rámci uvedené změny dochází k tomu, že položky č. 15 a 16 oddílu B – DSP Zpracování a projednání Povodňového plánu stavby (dále jen „PP“) a Zpracování a projednání Plánu havarijních opatření na staveništi (dále jen „HP“), byly přesunuty do oddílu D – DPS. Důvodem této změny je možnost zapracování podmínek z vydaného stavebního povolení do obou výše uvedených dokumentů a zároveň dojde ke zohlednění všech činností a specifik vycházejících z DPS do PP a HP, které nejsou v rámci DSP podrobně řešeny (např. zařízení staveniště, jímkování, atd.).

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo tak, že příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1: Soupis prací.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Daniel Vaclík  
jednatel  
**VH-TRES spol. s r. o.**