

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Modernizace sportovního areálu Železný Brod - šatny

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

číslo objednatele: 97/42R/2021

číslo zhotovitele: 42021

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Železný Brod**
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: TDI – Boris Weinfurter

e-mail:

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČS a.s.

0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : **Michal Zonyga**

zastoupený: Michal Zonyga

IČO: 72940247

DIČ: CZ7611123432

bankovní spojení: 51-6934130287/0100 , KB a.s.

tel.:

e-mail:

dále jen zhotovitel

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021, kterým upravuje termín ukončení realizace díla.

III.
Doba plnění díla

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku III. Smlouvy se mění následovně:

1. Předpokládané datum ukončení díla po dodatku č.1 bylo 30.12.2021 a mění se na předpokládané datum ukončení díla: 28.2.2022




**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

IV. Závěrečná ustanovení

*Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.*

Tento dodatek č.2 schválila rada města dne 29.11.2021 usnesením č.: 331/52R/2021

V Železném Brodě, dne 6.12.2021



V Bozkově, dne 6.12.2021

Za zhotovitele:

