

SLEPÝ ROZPOČET

ŠETŘÍ SVĚTLEM TŘEBÍČ

Rozpočet:	4	Datové rozvody	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
01	Elektroinstalace		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
1940	OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMONAUTŮ 833		
Projektant :	Mareš Zdeněk - ELPRO	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Správa nemovitostí města Jičína	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	40/19
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	-48 453		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	-48 453		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	-48 453	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	-48 453	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	15,0 % činí :	-48 453 Kč		
DPH	15,0 % činí :	-7 268 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-55 721 Kč		

Poznámka :

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMON	Rozpočet : 4
Objekt :	01 Elektroinstalace	Datové rozvody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M01 Nosný materiál	0	0	0	-17 453	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	-31 000	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-48 453	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			-48 453	0
CELKEM VRN				0

Příloha č. 1 k dodatku č. 2

Stavba :	1940 OPRAVA HLAVNÍCH DOM.ROZVODŮ BD KOSMO	Rozpočet: 4
Objekt :	01 Elektroinstalace	Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M01		Nosný materiál				
1	34119101	Kabel datový CAT 5E UTP	m	-3 100,00		
2	34570000UN1475	Přichytka CL20	kus			
3	34570000UN1478	Přichytka CL40	kus			
4	34570000UN1878	Trubka PH ohebná FXP 20 IEC	m			
5	34570001KP3529	Trubka PH pevná 4020 750N 20 IEC	m			
6	34570001KP3532	Trubka PH pevná 4040 750N 40 IEC	m			
7	34572300M2121	Kabelový žlab MERKUR2 100/50/195, GZ	m			
8	34572300MK31	Spojka žlabu MERKUR SZM1	kus			
9	34572300MK52	Nosník žlabu MERKUR NZM 100 GZ	kus			
10	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%			
	Celkem za	M01 Nosný materiál				-17 453,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
11	210010002R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm	m			
12	210010021R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm	m			
13	210010023R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm	m			
14	210020304R00	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm bez víka	m			
15	210860181T00	Kabel speciální UTP Cat 5e, Cat 6 volně uložený	m	-3 100,00		
16	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%			
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-31 000,00
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
17	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod			
18	9097 T00	Koordinace s ostatními profesemi	hod			
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				