
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O ZABEZPEČENÍ REALIZACE PROJEKTU RODINNÉ
PASY

„Projekt Rodinné pasy“
(dále jen „projekt“)

Číslo objednatele S-8104/SOC/2020/1

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O ZABEZPEČENÍ REALIZACE PROJEKTU RODINNÉ PASY uzavřené dne 26. 11. 2020, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupenou: Martinem Hrabánkem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

DÁLE JEN „Objednatel“ NA STRANĚ JEDNÉ,

A

jméno: Sun Drive Communications s.r.o.
sídlo: Mendlovo nám. 907/1a, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Jiří Carda, Ing. Petr Petkovský
IČO: 26941007
DIČ: CZ26941007

(společnost je plátcem DPH)

kontaktní osoba: Alena Slámová
email: aslamova@sd-c.cz
tel: +420 773 071 702

DÁLE JEN „Dodavatel“ NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. Dodavatel se ve Smlouvě zavázal zabezpečit realizaci projektu na dobu ode dne uzavření Smlouvy do 31. 12. 2021. Dodavatel zrealizoval předmět plnění v termínech, které navrhnul v rámci harmonogramu plnění, kterým bylo přesně definováno každé konkrétní plnění předmětu Smlouvy dle čl. II. Smlouvy. Harmonogram plnění byl součástí předložené nabídky do zadávacího řízení a stal se přílohou č.2 Smlouvy.
2. S ohledem na doposud probíhající a neukončené nadlimitní výběrové řízení, které by mělo kontinuálně navazovat od 1. 1. 2022 na realizaci projektu dle Smlouvy, se Objednatel a Dodavatel dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Smluvní strany tímto krokem chtějí docílit nepřerušeni realizace projektu do doby, než bude ukončeno nadlimitní výběrové řízení.
3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Původní znění čl. 3., odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
 1. *„Dodavatel zabezpečí realizaci projektu na dobu ode dne uzavření této smlouvy do 31. 3. 2022. Dodavatel zrealizuje předmět plnění v termínech dle harmonogramu plnění, kterým bude přesně definováno každé konkrétní plnění předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy, který bude součástí přílohy č. 2 této smlouvy.*
 - b) Vzhledem k prodloužení termínu plnění dojde i ke změně harmonogramu plnění a poměrnému navýšení ceny od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. Dosavadní přílohy č.1- Rozpis Odměny a přílohy č.2 –Harmonogram plnění tímto nahrazují dosavadní přílohy č. 1 a č. 2 Smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které dle dohody smluvních stran provede Objednatel.

Přílohy:

1. Rozpis Odměny

2. Harmonogram plnění

Ing. Petr
Petkovský

Digitálně podepsal
Ing. Petr Petkovský
Datum: 2021.12.08
08:02:07 +01'00'

V Praze dne

Dodavatel

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Martin Hrabánek
Organizace, OJ:	Středočeský kraj - Krajský úřad
Sériové č. cert.:	22449883
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	09.12.2021 13:04:12
Důvod:	
Místo:	

Objednatel
Středočeský kraj

Rozpis „Odměny“

	Rok 2022
Aktivita	Rodinné pasy
Webové stránky, provoz a údržba databáze držitelů a poskytovatelů, GDPR, propojení s celorepublikovou sítí	42 500
Nábor poskytovatelů slov (25 ks)	37 500
Provoz kontaktní linky (Po - pá 8 - 16 hod.), komunikace s držiteli, e-magazín	30 000
Vydání karet včetně distribuce 333 ks, nábor	28 660
Mediální a propagační kampaň (tisk registračních formulářů 2 500 ks, plakátů, inzerce v médiích, na webech apod.)	50 000
Katalog poskytovatelů RP 1 250 ks	62 500
Road show 9x - Nepožadováno	0
Balíčky do porodnic (vkládka a propagační předmět) 750 ks	25 000
Mobilní aplikace pro Rodinný pas nepožadováno	0
Cena za jednotlivé roky bez DPH celkem	276 160

Harmonogram plnění ke Smlouvě o zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy

Předmět plnění	Období
Nábor poskytovatelů slev (25 ks)	1.1. – 31.3.22
Provoz a údržba databází	1.1. – 31.3.22
Webové stránky, provoz a údržba databáze držitelů a poskytovatelů, GDPR, propojení s celorepublikovou sítí	1.1. - 31.3.22
Provoz kontaktní linky (Po - pá 8 - 16 hod.), komunikace s držiteli, e-magazín	1.1. – 31.3.22
Karta Rodinný pas - Vydání karet včetně distribuce 333 ks, nábor,	1.1. - 31.3.22
Vytvoření a realizace propagační a mediální kampaně - Mediální a propagační kampaň (tisk registračních formulářů 2500 ks, plakátů, inzerce v médiích, na webech apod.)	1.1. – 31.3. 22
Katalog poskytovatelů RP 1 250 ks	1.1. - 31.3. 22
Zajištění prezentace projektu Road show 9x	NE
Aplikace pro mobilní telefony pro Rodinné pas	NE
Balíčky do porodnic min 750 ks	1.1. – 31.3.22