

SMLOUVA O DÍLO č. 01-2021

dodatek č.1

číslo SOD zhotovitele 17/21

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
se sídlem: Světce 1, Tachov, 347 01
IČO: 00520110
DIČ:
zastoupený: Mgr. Jana Hrčková, ředitelka
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL Kalora a.s.
se sídlem: Balthazara Neumanna 6, 350 02 Cheb
IČO: 18233058
DIČ: CZ18233058
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: 85,oddíl B uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Ing Josefem Řezníčkem, předsedou představenstva
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Štefan Vivodík – obor technika prostředí staveb
dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se upravuje čl. 5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

v tomto znění

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 90 (devadesát) kalendářních dní od předání staveniště), nejpozději však do **31.1.2022**.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

v Tachově 6. 12. 2021

v Chebu dne 30. 11. 2021

Mgr. Jana Hrčková
ředitelka

Ing. Josef Řezníček
Předseda představenstva

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

Kalora a.s.

za objednatele

za zhotovitele