

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plichov

uzavřené pod č. 10/2021-537100 objednatele ze dne 25. 5. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX / XXXXX

E-mail: i.capouskova@spucr.cz ; a.kolibacova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*) („**Objednatel**“)

a

(2) HRDLIČKA spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062.

Zastoupená: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

Společně s: **Ing. Josef Honz**, se sídlem XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

DIČ: CZ18601227

(„**Zhotovitel**“)

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je dočasné pozastavení prací na komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Plchov, neboť objednateli se před zahájením plnění přes veškerou snahu nepodařilo navázat pracovní kontakt se starostkou Obce Plchov ani s dalšími zastupiteli obce za účelem spolupráce k zajištění zákonných povinností obce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že bez součinnosti obce nelze provádět správní řízení, nebylo možné provést úvodní jednání ani další úkony, a připravit tak pro zhotovitele podmínky pro plnění smlouvy.

Dodatkem č.1 se proto **přerušují práce dle shora uvedené SoD na dobu jednoho roku od data uzavření tohoto dodatku.**

Před uplynutím uvedené lhůty bude objednatel závazně informovat zhotovitele o stavu jednání s Obcí Plchov. Pokud v uvedené lhůtě bude možné v plnění pokračovat, uzavře objednatel po vzájemné domluvě se zhotovitelem další dodatek SoD, jehož předmětem bude stanovení nových termínů plnění jednotlivých etap.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem 17. a 20. SoD, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 2.3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven i podepsán v elektronické podobě.

Za objednatele:

V Praze dne: 10. 12. 2021

Za zhotovitele:

V Praze dne: 9. 12. 2021

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti
Hrdlička spol. s r.o.