



Číslo dodatku objednatele: JS/0296/2021/OKS/1  
Číslo dodatku zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „dodatek“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**  
zastoupený: [redacted] **vedoucím Odboru komunálních služeb**  
IČO: **00304387**  
DIČ: **CZ00304387**  
bankovní spojení: [redacted]  
č.účtu: [redacted]  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **MERLIN STEEL a.s.**  
se sídlem: **Ruská 1231/156, Vršovice, 100 00 Praha 10**  
zastoupený: [redacted] **členem správní rady**  
IČO: **08431809**  
DIČ: **CZ08431809**  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických: [redacted]  
zapsaný: **v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 24631**  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2021 Smlouvu o dílo „**Oprava zábradlí na sídlišti Vyhlička**“ (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se zavázal, že na svůj náklad a nebezpečí provede dílo pro objednatele v rozsahu uvedeném ve Smlouvě.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze Smlouvy, která spočívá ve snížení celkové výměry z 24 bm na 17 bm.
3. Snížený rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádal snížení ceny díla. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku.

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **dodatku**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy takto:

A. článek I. odst. 2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Dílo spočívá v demontáži stávajícího zábradlí a instalace nového zábradlí v délce 17 m.

B. článek III. odst. 1 a 2 Smlouvy se mění a nově zní takto:



1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>75 334,00 Kč</b>
DPH 21 %:	15 820,14 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>91 154,14 Kč</b>

2. Cena díla zahrnuje tyto položky:

- a. Materiál jekly 50x30x2 a 30x30x2 vč. dovozu - 13 845,- Kč
- b. Zinkování vč. dovozu – 10 087,- Kč
- c. Čištění po zinkování – 3 900,- Kč
- d. Výroba – 20 800,- Kč
- e. Výkop, osazení a betonáž vč. odvozu výkopku – 26 702,- Kč

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Oprava zábradlí na sídlišti Vyhlídka“ ze dne 18. 11. 2021 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
5. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních služeb MěÚ Valašské Meziříčí na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Ve Valašském Meziříčí dne

10 -12- 2021

Ve Valašském Meziříčí dne 10.12.2021



Město Valašské Meziříčí  
vedoucí Odboru  
komunálních služeb  
-objednatel-



**MERLIN STEEL a.s.**

Rusk  
Vršo  
IČ: 0

809

MERLIN STEEL a.s.

člen správní rady  
-zhotovitel-

