

## DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2020

„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – rozvod užitkové vody“  
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** **Město Kutná Hora**  
**Havlíčkovo náměstí 552**  
**284 01 Kutná Hora**

zastoupen: panem [REDACTED] starostou města  
IČ: 00236195  
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora  
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí odboru investic MÚ, tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

**II. Zhotovitel:** **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**  
**U Lazara 22**  
**284 01 Kutná Hora – Karlov**

zastoupen: panem [REDACTED], jednatelem společnosti  
IČ: 49 54 95 11  
DIČ: CZ49 54 95 11  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném pod spisovým číslem C 23126 u Městského soudu v Praze

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí úseku komunikací,  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek:

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – rozvod užitkové vody“**

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.12.2020 (dále jen Smlouva), kterým se mění termín dokončení díla takto:

Dle článku 2. odst. 2.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení díla:

**Závazný termín provedení a dokončení celého díla je 30.4.2022**

**2. Ostatní ustanovení**

- 2.1** Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 2.2** Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy usnesením č. 963/21 ze dne 24.11.2021.

**3. Závěrečná ujednání**

- 3.1** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 3.2** Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.3** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, proti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.5** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
- 3.6** Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Zhotovitel:

V Kutné Hoře dne 30.11.2021



jednatel  
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.



Objednatel:

V Kutné Hoře dne 30.11.2021



starosta  
města Kutná Hora

