



<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	sfm77qh
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	177139243/0300
<b>IČO:</b>	64793036
<b>DIČ:</b>	CZ64793036
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Člen sdružení č. 2:</b>	ŠINDLAR s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	g4d5wwq
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	1239593359/0800
<b>IČO:</b>	26003236
<b>DIČ:</b>	CZ26003226
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
<b>Člen sdružení č. 3:</b>	GEODES – geodetické práce s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Mühlhanslem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Mühlhansl, jednatel
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	c2ck3vz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	254258001/0300
<b>IČO:</b>	28855051
<b>DIČ:</b>	CZ28855051
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :</b>	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I.

### Důvody uzavření dodatku

1.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních částí. Ke změně dochází na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek u následujících dílčích fakturačních částí, které byly součástí smlouvy o dílo č. 339-2017-514101 na provedení Komplexní pozemkové úpravy Janov v Orlických horách a Komplexní pozemkové úpravy Tis ze dne 18.4.2017.

- 3.4.3 **Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.**
- 3.4.3. **Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně stabilizace plastovou značkou**
- 3.4.3 **Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice**
- 3.4.4. **Rozbor současného stavu**
- 3.4.6. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.**
- 3.5.1. **Vypracování plánu společných zařízení**
- 3.5.1.a) **Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**
- 3.5.1.b) **Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**
- 3.5.1.c) **Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**
- 3.5.2 **Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**
- 3.6 **Mapové dílo**

1.2. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst.4. Dodatkem č. 3 dojde ke snížení ceny o méněpráce ve výši 158 340,00 Kč bez DPH (7,21% původní ceny veřejné zakázky), dodatkem č. 1 došlo k navýšení ceny o 32 500,00 Kč bez DPH (změna představovala 1,48% původní ceny VZ). Celkem tedy dojde ke změně ceny závazku veřejné zakázky ve výši 8,68% původní ceny, což splňuje podmínky dané zákonem – změna jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

## Článek II.

### Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

Dílčí část		MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Změna počtu MJ	Změna ceny (Kč bez DPH)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2500	-3	-7500
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	2800	-6	-16800

	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1500	-11	-16500
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	580	-4	-2320
3.4.6.	Dokumentace nároků vlastníků pozemků	ha	400	-4	-1600
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	980	-4	-3920
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	500	-25	-12500
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1000	-34	-34000
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15000	-4	-60000
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	500	-4	-2000
3.6.	Mapové dílo	ha	300	-4	-1200
Celkem					-158 340

**2.2.** Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SoD takto :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>1 265 440,- Kč</b>
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	<b>608 740,- Kč</b>
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	<b>101 400,- Kč</b>
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	<b>96 000,- Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>2 071 580,- Kč</b>
DPH 21%	<b>435 031,80 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>2 506 611,80 Kč</b>

## Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 10.12.2021

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 08.12.2021

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Jiří Foltán  
jednatel vedoucího společníka