

Dodatek č. 1355/B2/2021/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 (dále jen „Dodatek“)

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Obec Ženklava

Ženklava 243, 742 67 Ženklava

IČO: 00600831

zastoupená starostou

Bc. Vojtěchem Rýdlem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 1355/B2/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ze dne 11. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Chodníkové těleso kolem silnice II/480 - Ženklava**“ – **ISPROFOND 5817510199** v návaznosti na změnu výše nákladů dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 10. 2021 a Žádosti o vyjmutí stavebního objektu č. 1941 z uznatelných nákladů ze dne 07. 12. 2021.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3. nově zní:

„3. Poskytovatel poskytne příjemci v souladu s odst. 2. tohoto článku k výše vymezenému účelu finanční prostředky celkem v maximální výši

5 765 551,00 Kč

(slovy: pětmilionůsedmsetšedesátpěttisícipětsetpadesátjedna korun českých)

kteřá odpovídá **84,99 %** celkových uznatelných nákladů Akce, které činí 6 783 001,89 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 1355/B2/2021/1 ve výši 8 726 613,84 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny Akce 15 509 615,72 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem AWT Rekultivace a.s., ze dne 11. 12. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08. 10. 2021*, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), u zakázek malého rozsahu též v souladu s bodem 4, písmenem h) Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020 (dále jen „Pravidla pro bezpečnost“).“

2. V článku 5, odstavec 2. nově zní:

„2. na tuto Akci vynaložil vlastní prostředky ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech Akce uvedených v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídající částce **1 017 450,89 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1355/B2/2021/1. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bylo upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů Akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na celkových uznatelných nákladech Akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle čl. 4 odst. 4.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce.
3. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.

4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Bc. Vojtěch Rýdel
starosta obce