

## Dohoda o vypořádání vzájemných závazků

uzavřená mezi smluvními stranami:

### **ARBATAX s.r.o.**

se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04650468,

DIČ: CZ04650468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251442

zastoupená JUDr. Petrem Vališem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

a

### **Revmatologický ústav**

se sídlem: Na Slupi 450/4, 128 00 Praha 2

IČ: 00023728

DIČ: CZ00023728

Zastoupená: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel

kontaktní osoba: [REDAKCE], vedoucí Ekonomicko - technického útvaru

(dále jen „objednatel“)

#### I.

1. Objednatel a zhotovitel společně prohlašují, že objednatel měl zájem o zajištění plnění na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 11. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 4. 5. 2021 (dále jen „dodatek“).

2. Předmětem dodatku bylo sjednání provedení částí díla za stejných finančních podmínek dle původně uzavřené smlouvy a dále prodloužení doby provedení plnění - projektu a smlouvy do 31. 12. 2021.

3. Zhotovitel v termínu řádně poskytl dílo na základě dodatku a na základě tohoto vystavil fakturu č. 202116 (dále jen „faktura“). Faktura nebyla ze strany objednatele uhrazena.

#### II.

1. V důsledku skutečnosti, že dodatek nebyl uveřejněn v registru smluv objednatelem před poskytnutím plnění ze strany zhotovitele, objednatel a poskytovatel se dohodli na uzavření této Dohody o vypořádání vzájemných závazků (dále jen „dohoda“).

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že vystavená faktura bude stornována nejpozději do 5. dne od uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Zhotovitel vystaví novou fakturu na základě této dohody. Faktura bude vystavena na stejné plnění i cenu za dílo jako původní faktura na základě dodatku. Faktura musí obsahovat odkaz na tuto dohodu.

4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že plnění zhotovitele na základě dodatku se považuje za plnění uvedené v této dohodě.

III.

1. Objednatel a zhotovitel dále konstatují, že touto dohodou vypořádali všechny závazky, které vznikly či vzniknout mohly, v důsledku transakce uvedené v čl. I a jiné závazky vůči sobě nemají.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

2. Nedílnou součástí této dohody je dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2021.

3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této dohody v souladu s příslušnými právními předpisy. Dohoda bude uveřejněna objednatelem.

4. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnou dohodou (dodatkem) uzavřenou oběma smluvními stranami.

5. Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, porozuměli jí a že odráží jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

Příloha: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2021

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Judr. Petr  
Vališ

ARBATAX s.r.o.  
JUDr. Petr Vališ

prof. MUDr. Karel  
Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav  
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

# **Dodatek č. 1** **ke Smlouvě o dílo**

## **I. Smluvní strany**

### **ARBATAX s.r.o.**

se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04650468,

DIČ: CZ04650468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251442

zastoupená Mgr. Martinem Uhrem, MBA, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

a

### **Revmatologický ústav**

se sídlem: Na Slupi 450/4, 128 00 Praha 2

IČ: 00023728

DIČ: CZ00023728

Zastoupená: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel

kontaktní osoba: [REDAKCE], vedoucí Ekonomicko – technického útvaru

(dále jen „objednatel“)

## **II.**

### **Předmět dodatku**

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 11. 8. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace dílčích projektů v rámci Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020.
2. V souladu s článkem 2 Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění byla doba provedení projektu sjednána v čl. 2.4 tak, že poslední část díla měla proběhnout v termínu do 23. 12. 2020.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že v důsledku pandemie Covid\_19, nebylo objektivně možné realizovat dílo v původně sjednaných termínech, a to z důvodů, které nemohly obě smluvní strany předpokládat.
4. V souladu s akceptačním protokolem č. 1 smluvní strany konstatují, že nedošlo k provedení následujících částí díla:
  - 6x mentální příprava zaměstnanců, včetně nácviků, zahrnující školení koordinačního týmu a vybraných vedoucích pracovníků,
  - 3x nácviky evakuace, invakuace „lockdown“

příčemž finanční prostředky alokované na tyto části díla musely být poskytovateli dotace v roce 2020 vráceny.

5. Smluvní strany se dohodly, že neprovedené části díla uvedené v bodě 4. výše tohoto Dodatku č. 1, budou zhotovitelem provedeny za stejných finančních podmínek uvedených ve Smlouvě pro části díla popsané v bodě 4 tohoto dodatku č. 1 a současného splnění následujících podmínek:
  - a) objednatel obdrží dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR související s dokončením projektu,
  - b) objednatel písemně vyzve zhotovitele k realizaci neprovedených částí díla, přičemž tato výzva bude obsahovat specifikaci částí díla, které mají být provedeny, případně návrh dalších podmínek souvisejících s provedením díla, a to zejména v návaznosti na podmínky dotačního programu.
6. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 1 se prodlužuje doba pro provedení projektu a tím i trvání Smlouvy do **31. 12. 2021**.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

### III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany konstatují, že se na obsahu tohoto Dodatku č. 1 dohodly před jeho uzavřením a souhlasí s tím, aby se právní vztahy mezi smluvními stranami do doby účinnosti tohoto Dodatku č. 1, řídili tímto Dodatkem č. 1.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 4. 2021

.....  
**ARBATAX s.r.o.**  
Mgr. Martin Uher, MBA

.....  
[Redacted signature]

V Praze dne 4. 5. 2021

.....  
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.  
.....  
Revmatol  
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

.....  
[Redacted signature]