

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 4. 2021

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)

a

- 2) **MEGA a.s.**, IČ: 44567146, DIČ: CZ699005394, se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9113, zastoupena Ing. Jiřím Truhlářem, členem představenstva, pro věci spojené se stavbou Ing. Stanislavem Kratochvílem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2021 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 13. CENA ZA DÍLO.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 35 dní, tj. do 22. 10. 2021 je upřesnění a doplnění konstrukčních prvků altánu, které byly nezbytné pro správnou funkčnost altánu a dále upřesnění řešení konstrukce lavic a stolu. Dále nutnost provést výsadbové práce ve vhodném agrotechnickém termínu.

Ke změně ceny díla dochází z důvodů uvedených ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 22. 10. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že

předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

13. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 2 307 538,88 Kč bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 2 792 122,04 Kč („Cena“).

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 22. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 570/22/RM/2021 ze dne 22. 11. 2021.

V České Kamenici dne

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel