



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000632, č.j. RSD-568393/2021-1

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha  
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
ISPROFIN: 327 223 1005

### Dodavatel:

IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
Raffaelsenbank,  
IČO: 25023446  
DIČ: CZ25023446  
Kontaktní osoba:  
Vedoucí střediska  
divize Technická asistence Praha  
Email:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD ČR Závod Praha

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za dílčí plnění na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná

okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: Konzultační a poradenské služby související s administrací ZBV dle Přílohy č.1 Specifikace služeb, Přílohy č. 2 Soupis prací**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: od výzvy objednatele do 31.12.2022**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 243.750,- Kč / 294.938,- Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne

*Podepsáno elektronicky*

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby Dodavatele:

V                      dne

Digitálně  
podepsal Ing.  
Datum: 2021.12.08  
07:18:32 +01'00'

Specifikace služeb

**Konzultační a poradenské služby související s administrací ZBV**

**a související práce:**

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí odborně technickou pomoc včetně věcného odůvodnění jednotlivých změn závazků stavby v souladu se směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 v platném znění. Rozbor provede dodavatel v podrobnosti položek rozpočtu stavby, změn závazků (změn během výstavby), které jsou dosud objednatelem neschváleny anebo budou ještě zhotovitelem stavby pro vypořádání smlouvy o dílo předloženy. Zpracovatel bude veřejnou zakázku plnit průběžným vytvářením svých stanovisek a dalších dokumentů, která bude obsahovat podrobnou technicko-legislativní argumentaci jednotlivých změn závazků stavby, které budou odůvodněně dokladovat zařazení každé jednotlivé změny do konkrétní skupiny a jednoznačně tak stanoví plnění limitů změn závazků dle ustanovení § 222 zákona pro jejich schválení.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací odpovědným pracovníkem objednatele.

Předpokládaná doba plnění je od výzvy objednatele do 31.12.2022

## Konzultační a poradenské služby související s administrací ZBV

### SOUPIS PRACÍ - příloha č.2

Práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. (CZK)	Cena celkem (CZK)
Analýza a posouzení předkládaných ZBV, součinnost při zpracování jednotlivých příloh těchto ZBV specifikovačných Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 v platném znění, specifikace dokumentů nutných pro zajištění úplnosti dokumentace ZBV	hod			
Příprava návrhu detailního odůvodnění ZBV v souladu s uvedenou Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 v platném znění a Zákonem č. 134/2016 Sb.				
Konzultační činnosti a poradenská činnost související s projednáním ZBV na změnových jednáních, mimořádných jednáních nebo na kontrolních dnech stavby.				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>243 750 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>51 188 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>294 938 Kč</b>