

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY (SMLOUVY)

Číslo smlouvy objednatele: **12PT-002114**  
Číslo smlouvy zhotovitele: 19 370 200 (7827/MP)

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 151 0002**  
Název související veřejné zakázky: **I/23 Vladislav, obchvat DÚR**  
**uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb  
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

mezi

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel”)

a

### 2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP\_Projekty menšího rozsahu\_RS“ založené Smlouvou o sdružení

**ve společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
zastoupený Správcem společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o  
sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019**

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: a.s.

jako „Společník 1“  
zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve  
společnosti  
a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **PUDIS a.s.**  
se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ 160 00

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

**jako „Správce“ a „Společník 3“ oprávněn k podpisu na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019**

a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 5“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Kominárska 141/2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“

zastoupen společností METROPROJEKT Praha a.s. na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 16. 12. 2019

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, a ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke jmenované Smlouvě,

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 11. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 12PT-002114 „I/23 Vladislav, obchvat DÚR“ (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 05. 06. 2020,

dodatku č. 2 ze dne 13. 08. 2020. Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních obchodních podmínek dohodly na úpravě čl. II Cena za poskytování plnění.

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na úpravu ceny za poskytování plnění uvedené v odst. 1 článku II. Cena za poskytování plnění v uzavřené Smlouvě.

Zdůvodnění: na základě negativního vyjádření stanoviska Správa železnic, státní organizace k zaústění výtoku z RN SO 361 do železničního propustku v žkm 43,446 TÚ 1241 a hydrotechnického přepočtu, dojde k přestavbě stávajícího kapacitně nevyhovujícího propustku, a proto je nutné navýšit jednotky položek týkajících se těchto úkolů. Proto se cena za poskytování plnění zvyšuje o 214.900,- Kč bez DPH tj.

Předmětem dodatku není zajištění geotechnického průzkumu v rozsahu 1 x IG vrt dl. 4,0-5,0m vč. hladiny podzemní vody a její agresivity. Potřebný GTP průzkum zajistí objednatel.

Plnění předmětu dodatku: do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 3, nebo do 1 měsíce od předání potřebného GTP podle toho co nastane později.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
8 450 950,00	1 774 699,50	10 225 649,50

### Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
6 125 950,00	1 286 449,50	7 412 399,50

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních prohláší, že tento dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 3 Smlouvy).
  
5. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohu dodatku č. 3 tvoří: Oceněný rozpis prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Tabulka č.3

## Inženýrská činnost k ÚR

I/23 Vladislav, obchvat

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	24		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	36		
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	36		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	28		
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	32		
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	28		
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	36		
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	32		
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	20		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	24		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	28		
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje		
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	14		
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	neoceňuje		
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	222		
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>			
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	1765		
<b>ČÁST B CELKEM</b>			
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>			
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	930		
<b>ČÁST C CELKEM</b>			
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	620		
<b>ČÁST D CELKEM</b>			
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</b>			

V "doplň účastník" dne "doplň účastník"

## Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

## I/23 Vladislav, obchvat

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

## SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- účastník ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod (základní smlouva)	Zadavatelem předpokládaný počet hod (dodatek č.3)	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
<b>A. Průvodní zpráva</b>				
1. Identifikační údaje	27			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	28	4		
3. Seznam vstupních podkladů	27			
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>				
1. Popis území stavby	27			
2. Celkový popis stavby	64	7		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	20			
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	30			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	28			
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	30			
7. Ochrana obyvatelstva	20			
8. Zásady organizace výstavby	39	12		
9. Celkové vodohospodářské řešení	28			
<b>C. Situační výkresy</b>				
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	80			
2. Katastrální situační výkres	200	3		
3. Koordinační situační výkres 1:1000	365	3		
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)				Neobsazeno
<b>D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>				
<b>D.1 Stavební část</b>				
1.1 Objekty pozemních komunikací	1880			
1.2 Mostní objekty a zdi	2050	220		
1.3 Vodohospodářské objekty	300			
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace	200			
1.5 Objekty podzemních staveb				Neobsazeno
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku	150			
1.7 Objekty drah	150	60		
1.8 Objekty pozemních staveb	179			
1.9 Ostatní stavební objekty	350			
<b>D.2 Technologická část</b>				
<b>E. Doklady</b>				
<b>F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY</b>				
1. geodetické zaměření stavby	418			
2. průzkum inženýrských sítí	134			
3. dopravně inženýrský průzkum	27			
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	60			
5. hydrogeologický průzkum				Neobsazeno
6. klimatologický průzkum				Neobsazeno
7. korozní průzkum				Neobsazeno
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	140			
9. pedologický průzkum	27			
10. dendrologický průzkum	80			
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	800			
12. Hluková studie	100			
13. rozpylová studie	110			
14. Bilance zemin a ornice	30			
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	60			
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	80			
17. odhad stavebních nákladů	90			
18. projekt odpadového hospodářství	36			
				Neobsazeno