

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: Sml 0007/2021

zhotovitele: **SINV2021-002**

zak. č. zhotovitele: **9420008P02618**

Milevsko – vstupní šachty do zatrubněných vodotečí - zpracování PD

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Město Milevsko**

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: CZ00249831

Telefon: 382 504 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 9021-640992319/0800

Zastoupený: Ing. Ivanem Radostou, starostou města

(dále jen „objednatel“) na jedné straně a

Zhotovitel: **ČEVAK a.s.**

zápis v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

Telefon: 387 761 490

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú. 5002006468/5500

Zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, provozním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

v souladu s článkem V. odst. 3 uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.03.2021, dále jen „dodatek“, ve kterém sjednávají prodloužení termínu provedení díla z důvodu zpoždění v zahájení stavebního řízení.

A. MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. II. odst. 1 nově zní:

II. Termín provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy do 28. 02. 2022.

B. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 389/21 ze dne 22.11.21. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Milevsku dne: 25.11.2021

Za objednatele:



.....
Ing. Ivan Radosta
starosta města

V Českých Budějovicích dne: 1.12.2021

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jiří Lipold
technický ředitel