






**DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ Č.J.: KRPS-2092226-13/ČJ-2021-0100IT  
K RÁMCOVÉ DOHODĚ O DODÁVCE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ  
RADIOKOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU PEGAS**

**č. j. MV-67569-41 /OPF-2019  
Smluvní strany**

Název: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
IČO: 75151481  
IDDS: 2dtai5u  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 – Praha 5, Zbraslav  
Příjemce faktury: Na Baních 1535, 156 00 – Praha 5, Zbraslav  
Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku  
Kontaktní osoba: mjr. Bc. Petr Hlaváček  
tel:   
e-mail:   
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Pramacom Prague spol. s r.o.**

se sídlem: Na Pískách 1667/36, 160 00 Praha 6  
IČO: 18630782  
DIČ: CZ18630782  
ID DS: h3zuhgz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:   
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3992  
zastoupena:   
  
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „**Strana**“ nebo společně „**Strany**“)

uzavírají v souladu s čl. 6.3 prováděcí smlouvy, č.j.: KRPS-2092226-13/ČJ-2021-0100IT k  
Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS tento  
dodatek:

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Strany uzavřely dne 26.10.2021 Prováděcí smlouvu, č.j.: KRPS-2092226-13/ČJ-2021-0100IT k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS (dále jen „**Prováděcí smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele dodat zařízení specifikované v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy (dále jen „**Dodávka**“).
2. Strany si v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy stanovily termín plnění Dodávky na 13. 12. 2021.

3. Vzhledem k nepříznivé situaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích způsobené globálním nedostatkem prvků a komponent pro ICT, nedostatkem materiálů a prodloužením dopravních termínů, a to v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.03.2020, byl Dodavatel vyzooměn výrobcem a dodavatelem komponent radiokomunikačního systému PEGAS spol. AIRBUS DS SLC o nemožnosti včasného kompletního plnění Dodávky v termínu stanoveném v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle na vůli Dodavatele, a která mu zároveň objektivně znemožnila splnit jeho závazek dodat plnění řádně a včas. Dodavatel tak s ohledem na tuto skutečnost není schopen plnit Dodávku v termínu sjednaném Prováděcí smlouvou.
4. Cílem tohoto dodatku je změnit termín plnění Dodávky upravený v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy tak, aby se Dodavatel s ohledem na objektivní okolnosti nedostal do prodlení s plněním Dodávky.
5. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Znění čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Termín plnění je do 31.03.2022.“*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. S výjimkou změn učiněných v čl. II tohoto dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
3. Dodavatel souhlasí s uveřejněním dodatku na profilu Objednatele a v Registru smluv.

### Objednatel:

místo: Praha  
datum: dle el. podpisu



jméno: Ing. Petr Dostál

funkce: náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

### Dodavatel:

místo: Praha  
datum: dle el. podpisu

