

DODATEK č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
na rámcovou dohodu na GTP staveb pozemních komunikací č. RD 01UK-003448

I/9 Nový Bor- Dolní Libchava, podrobný GTP

č. smlouvy Objednatele: 09EU-004061
č. smlouvy Zhotovitele: GTC/2020/222
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: Ing. Radek Mátl., generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO, DIČ: 25103431, CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]0
zastoupeno: Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva
Ing. Antonín Kropáček, místopředseda představenstva
Ing. Jan Hrabánek, člen představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k

Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: I/9 Nový Bor- Dolní Libchava, podrobný GTP,
č. smlouvy objednatele: 09EU-004061, č. smlouvy zhotovitele: GTC/2020/222

Předmět dodatku

Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně rozsahu plnění zakázky o průzkumné práce spojené s novou lávkou. A dále pak o práce spojené s potřebou doplnění průzkumu o práce spojené s průzkumem znečištění zemin (dle Vyhl. 294/2005 Sb. respektive navazující Vyhl. 273/2021 Sb.).

Z výše uvedeného důvodu se mění :

Článek II. Prováděcí smlouvy na dílčí veřejnou zakázku

Cena za dílo

Znění dle Smlouvy

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 14 648 828,- Kč

DPH: 3 076 254,- Kč

včetně DPH: 17 725 082,- Kč

se mění na

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy a Dodatku č. 1 náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 15 446 531 Kč

DPH: 3 243 772 Kč

včetně DPH: 18 690 303 Kč

Cena za dílo se navyšuje o 797 703,- Kč (o přidané položky ve Výkazu výměr Rámcové smlouvy na GTP RD 01UK-003448, uvedené pod číslem 1.1-1; 1.2-1; 1.2-5; 1.2-8; 1.2-12; 1.3-1; 1.3-4; 1.3-7; 1.3-8; 1.3-9; 2-16; 4-1; 4-2; 4-4; 4-15; 4-16; 4-18; 4-21; 5-1; 5-2; 5-6; 5-7; 5-8; 9; s vlivem na oddíl 1, 2, 4, 5 a 9).

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1.

zahájení prací: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části Prováděcí smlouvy č. 09EU-004061 ze dne 25. 5. 2020. Všechna ostatní ustanovení uvedená v Prováděcí smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

·
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.