

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„ČOV Holešov – III. etapa - Oprava acidifikační nádrže“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Jaroslav Němec, předseda představenstva
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva
- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek
xxx, vedoucí provozu odpadní voda
- Koordinátor BOZP: xxx
- TDI: xxx
Bankovní spojení: xxx.
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: **49451871**
DIČ: CZ49451871
zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 11,47

dále jen „**Objednatel**“

VHS Brno, a.s.

se sídlem: Masná 444/102 Trnitá, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva
- ve věcech technických: xxx, technický ředitel
- ve věcech stavby: xxx, hlavní stavbyvedoucí
xxx, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 25556568
DIČ: CZ25556568

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 je změna článku III. Předmět smlouvy, odst. 1.1., dle požadavků objednatele, přičemž původní objekt SO 0380 se nahrazuje objektem SO 0380A; změna článku VI. Termín plnění, odst. 1. a článku VII. Cena díla, odst. 1. Smlouvy o dílo a to následovně:

III.
Předmět smlouvy

Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 1., bod 1.1. se doplňuje takto:

- 1.1. projektové dokumentace, kterou zpracoval AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno – město, pod číslem 3A161297.52.C01 a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek a aktualizovaného projektu s názvem: „I. fáze – oprava SO 0380A Akumulační nádrž kalové vody“, datum 11/2021;

VI.
Termín plnění

Čl. VI. Termín plnění, odst. 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do **21.12.2022**.

VII.
Cena díla

Čl. VII. Cena díla, odst. 1 se mění a doplňuje takto:

1. Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky):

Cena díla bez DPH	xxx Kč
DPH z ceny díla	xxx Kč
Dodatek č.1 bez DPH	xxx Kč
DPH z ceny Dodatku č. 1	xxx Kč

Cena celkem za dílo bez DPH xxx Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH xxx Kč

Slovy: patnáct milionů pět set třicet pět tisíc tři sta dvacet jedna korun českých

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena (původní cena)	xxx		xxx	xxx

Odpočtová cena SO 0380	xxx			
Přípočtová cena SO 0380A	xxx			
Celková nabídková cena (nová cena)	xxx		xxx	xxx

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Celkový (nový) položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Odpočtový položkový rozpočet SO 0380
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto Dodatku č.1 budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
6. Osoby podepisující tento Dodatek č.1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Kroměříži, dne:

V Brně dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
xxx
předseda představenstva

.....
xxx
předseda představenstva