



Dodatek 27DKO-000073 k objednávce č.27ZA-002675

Název související Objednávky:
„PD na obnovu telematických objektů na D35 km 288,7 - 292,8“
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 56,
140 00 Praha 4

SSÚD Kocourovec

**Adresa: Kocourovec 18, 783 56
Doloplazy**

IČO: 659 93 390

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

POSKYTOVATEL:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8,
702 00 Ostrava

IČO: 25324365

DIČ: CZ25324365

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 1, kterým se mění:

Předpokládaný termín dodání „PD na obnovu telematických objektů na D35 km 288,7 - 292,8“ specifikovaný v objednávce 27ZA-002675 ze dne 18. 10. 2021.

Lhůta pro dodání či termín dodání: 30. 11. 2021

a nahrazuje se:

Lhůta pro dodání či termín dodání: 31. 01. 2022





Článek II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

