



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel společnosti a místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxx

Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Obchodní firma: RECPROJEKT s.r.o.

Se sídlem: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

Zastoupena: Ing. Oldřich Rec, jednatel společnosti

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na stavbu „**Ostřetín – Vysoká u Holic – PROPOJENÍ VODOVODŮ DN 150**“ (dále jen „smlouva“).



III. Změna smlouvy

V čl. III. se odst. 2. celý ruší a nahrazuje tímto novým textem:

2. Dílo má následující části a rozsah:

- Projektová dokumentace pro společné povolení stavby v souladu s přílohou č.9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou se stanovuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.
- Projektová dokumentace pro provádění stavby, tj. zadávací dokumentace stavby ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a platnou právní úpravou, bude vyhotovena pouze pro výměnu stávajícího vodovodu DN 150 uloženého v silnici III.tř/30512 v intravilánu obce Vysoká u Holic.
- Položkový rozpočet stavby,
- Související inženýrská činnost,
- Autorský dozor při realizaci díla.

V čl. VII. se odst. 3. celý ruší a nahrazuje tímto novým textem:

1. Cena díla za projektovou dokumentaci pro provádění stavby a položkový rozpočet stavby je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH 75. 000,- Kč + DPH v zákonné výši

V čl. XIV. odst. 1. se celý ruší a nahrazuje tímto novým textem:

2. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) **úplata za inženýrskou činnost:**

Cena díla celkem bez DPH 32. 000,- Kč + DPH v zákonné výši

b) **úplata za autorský dozor:**

Cena díla celkem bez DPH 40. 000,- Kč + DPH v zákonné výši

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne: 30.11.2021

za objednatele

za zhotovitele