



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Ing. Ondřejem Cinkem, kastelánem SZ Kynžvart

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa zámku Kynžvart
adresa: Lázně Kynžvart, PSČ 354 91

(dále jen „objednatel“)

a

Elektromontáže Nepraš s.r.o.

se sídlem: Otročín 96, 364 64 Otročín
IČO: 29068258 DIČ: CZ29068258
Zastoupený: Miroslavem Neprašem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 23. 11. 2021

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 23. 11. 2021 spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kde se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo: **SZ Kynžvart – oprava venkovního osvětlení** (dále jen „dílo“). Rozsah díla je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18. 11. 2021, která je součástí uzavřené smlouvy o dílo.
2. Důvodem uzavření dodatku je efektivní využití přidělených prostředků do rozpočtu střediska.

Článek II.

Úprava

1. **Dodatek upravuje článek I. Předmět smlouvy – určení díla bod 1 se doplňuje o větu:**

V souladu s dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se rozšiřuje předmět plnění o část, která je specifikována cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 12. 2021.

2. **Dodatek upravuje článek III. Cena a platební podmínky – cena díla bod 1 se mění takto:**

Cena díla se tímto dodatkem navyšuje o 62.799,80 Kč bez DPH.

Celková cena díla činí 274.268,10 Kč bez DPH.



(slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisícdvěšedesátosm korun deset halířů českých)

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, přičemž dodatek uveřejní Objednatel.

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 10. 12. 2021

Na zámku Kynžvart, dne 13. 12. 2021



Státní zámek Kynžvart, oprava venkovního osvětlení - dodatek č.1
Elektroinstalace

Specifikace	MJ	množ.	jed. mon.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.
L274613099164 - NEOS 3 LED/5120BL ASYM/64LED/500mA/99W/WWW 2700K/smooth flat glass/class I./AKZO900	ks	3	450,00 Kč	1 350,00 Kč	19 668,00 Kč	59 004,00 Kč
L274610099164 - NEOS 3 LED/5102BL ASYM/64LED/500mA/99W/WWW 2700K/smooth flat glass/class I./AKZO90	ks		450,00 Kč	0,00 Kč	19 668,00 Kč	0,00 Kč
10774 - Backlight + plastový nýt	ks	25	6,30 Kč	157,50 Kč	18,00 Kč	450,00 Kč
LED5113019116 - OMNIflood/5184CO/16LED/350mA/19W/WWW/CLI/U- držák/AKZO900	ks	0	450,00 Kč	0,00 Kč	10 884,00 Kč	0,00 Kč
LED5114019016 - OMNIflood/5182CO/16LED/350mA/19W/NW/CLI/U- držák/AKZO900	ks		450,00 Kč	0,00 Kč	10 884,00 Kč	0,00 Kč
LED5112027016 - OMNIflood/5186CO/16LED/500mA/27W/NW/CLI/U- držák/AKZO900	ks		450,00 Kč	0,00 Kč	10 884,00 Kč	0,00 Kč
Příplatek za recyklaci svítidel	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč	7,00 Kč	21,00 Kč
Příplatek za aktivaci funkce CLO	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč	65,00 Kč	195,00 Kč
Demontáž svítidel	ks	1	312,50 Kč	312,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Oprava kovové konstrukce stojanu pro montáž svítidla, doplnění konstrukce pro upevnění svítidla	ks	0	1 000,00 Kč	0,00 Kč	280,00 Kč	0,00 Kč
Krabice IP 44 s upevněním víčka na šroub	ks	3	43,80 Kč	131,40 Kč	97,20 Kč	291,60 Kč
Svorkovnice	ks	12	6,30 Kč	75,60 Kč	12,70 Kč	152,40 Kč
Výměna ohebné trubky pro mechanickou ochranu kabelu odolnost UV část- svítidlo- po zemní uložení kabelu, TRUBKA						
OHEBNA FFKUS-ES-F-UV 32 CERNA	m	6	21,30 Kč	127,80 Kč	30,40 Kč	182,40 Kč
Terénní úpravy u stožáru	ks	0	150,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Drobný upevňovací materiál	kpl	0,00	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 700,00 Kč	0,00 Kč
KABEL H05RR-F 3G2,5	m	6	25,00 Kč	150,00 Kč	33,10 Kč	198,60 Kč
Doprava	kpl	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	2 800,00 Kč	0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
CENA CELKEM				2 304,80 Kč		60 495,00 Kč
na podr. materiál	%					0,00 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ				0,00 Kč		62 799,80 Kč
GPV-vedlejší rozpočtové náklady	%			0,00 Kč		0,00 Kč
Celkem Elektroinstalace bez DPH				0,00 Kč		62 799,80 Kč

10.12.2021

Elektromontáže Nepraš s.r.l.