

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37739 Hamiltony, most 37739-2 přes místní potok

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

TOMI – REMONT A.S.

sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 255 08 571
sp. zn. B 2501

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Menší výměry oproti zadávací dokumentaci a dle geodetického zaměření. Na základě zpracované RDS stavby a geodetického zaměření došlo k upřesnění výměr oproti zadávací dokumentaci. Některé stavební práce byly upraveny na základě skutečnosti a nebyly požadovány v celkovém množství dle výkazu výměr.
- Úprava výměr dle RDS, dle skutečnosti a na základě geodetického zaměření. Některé položky byly upraveny dle realizační dokumentace stavby a geodetického zaměření. Při vyčištění koryta potoka došlo k odhalení lokálních míst u křídel mostu, které musely být zasanovány. Při odstranění násypového tělesa mostu došlo k větší výměře výkopových prací a větší výměře zásypového materiálu oproti zadávací dokumentaci. Při bourání stávajících říms došlo k nepatrnému navýšení objemu betonu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 431 132,82 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Prostějově dne 14. 12. 2021

V Brně dne 14. 12. 2021



TOMI – REMONT A.S.

Bc. Roman Hanák

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

odůvodnění výše ceny	č. p.	kód položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
			Měněpráce				
Cena dle SOD.	1	014102 A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
Cena dle SOD.	3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T			
Cena dle SOD.	4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T			
Cena dle SOD.	5	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000L/MIN	HOD			
Cena dle SOD.	24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T			
Cena dle SOD.	35	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2			
Cena dle SOD.	36	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL.50MM	M2			
Cena dle SOD.	37	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL.50MM	M2			
Cena dle SOD.	48	9113B1	SVODIDLO OCELOVÉ SILNIČNÍ	M			
Cena dle SOD.	51	914A21	CEDULE EV.ČÍSLO MOSTU	KS			
Cena dle SOD.	54	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	M			
Cena dle SOD.	55	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M			
Změna č.1:			Měněpráce celkem				

odůvodnění výše ceny	č. p.	kód položky	změnová položka	MJ	množství	cena / MJ	změna ceny
			Vícepráce				
Cena dle SOD.	2	014102B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
Cena dle SOD.	13	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M2			
Cena dle SOD.	15	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M2			
Cena dle SOD.	19	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ. V NA POVRCHU D DO 16MM	M			
Cena dle SOD.	21	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	KS			
Cena dle SOD.	29	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z NEREZOVÉHO BETONU	M3			
Cena dle SOD.	30	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3			
Cena dle SOD.	31	467314	STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			
Cena dle SOD.	38	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2			
Cena dle SOD.	39	626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2			
Cena dle SOD.	40	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2			
Cena dle SOD.	41	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2			
Cena dle SOD.	42	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2			
Cena dle SOD.	58	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20 KM	M3			
Změna č.2:			Vícepráce celkem				