

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10. 8. 2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Holýšov

Se sídlem: náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

IČ: 00253367

DIČ: CZ00253367

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Libor Schröpfer - starosta

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – ředitelka společnosti, prokurista

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 3 se mění rozsah a cena provedených prací na akci
„Holýšov, II. a III. etapa veř. infrastruktury OS na Terasách – kanalizace a vodovod“

Oddíl II. Předmět díla

II. Předmět díla

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.3 jsou práce spojené se stavbou objektu ATS, provizorní úprava přístupové komunikace po stavbě a pokládce inženýrských sítí a finanční vyrovnání po geodetickém zaměření stavby vodovodu a kanalizace včetně přípojek.

III. Cena díla, bod III.1.

1. Cena za provedení:

	Smlouva	Skutečnost	Plus/Minus
Stavba vodovodu a kanalizace –	13.057.576,46 Kč	12.606.235,24 Kč	- 451341,22 Kč
Zakrytí inženýr. sítí -	4.059.232,98 Kč	4.295.920,15 Kč	+236.687,17 Kč
Stavba ATS		562.339,43 Kč	+562.339,43 Kč
Celkem :	17.116.809,44 Kč	17.464.494,82 Kč	+347.685,38 Kč

Všechny ceny jsou bez DPH.


III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.3 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením RMH č. 378/2021 ze dne 24. 11. 2021.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 29. 11. 2021

V Holýšově dne: 29. 11. 2021


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
ředitelka společnosti, prokurista
(zhotovitel)


.....
Město Holýš
Mgr. Libor S
starosta měst
(objednatel)