

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 5. 2021

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.,
IČO: 67985912,
DIČ: CZ67985912,
se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT,
zastoupená: Mgr. Janem Maříkem Ph.D., ředitelem
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

HTEEC Service s.r.o.
IČO: 29139619,
DIČ: CZ2913969,
se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 203300
zastoupená: Bc. Janem Hyhlanem na základě plné moci
na straně druhé
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ či každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tento **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 5. 2021 (dále jen „**Dodatek**“):

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele výměnu technologie plynové kotelny, výměnu původních rozvodů vytápění a provedení souvisejících stavebních prací (dále jen „**smlouva o dílo**“). Dílo, tedy výměna technologie plynové kotelny, výměna původních rozvodů vytápění a provedení souvisejících stavebních prací je blíže specifikováno v čl. 1.1. smlouvy o dílo, přičemž jeho součástí jsou v souladu s čl. 1.2. smlouvy o dílo rovněž další související činnosti (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2. Cena, kterou má Objednatel uhradit Zhotoviteli za realizaci Díla byla sjednána v čl. 2.1. smlouvy o dílo, a to v částce **9.997.402,56 Kč bez DPH** s tím, že k této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 2.099.454,54 Kč. Celková cena tak má činit 12.096.857,10 Kč včetně DPH (dále jen „**Cena**“).
- 1.3. Součástí platebních podmínek je rovněž ustanovení čl. 2.3. smlouvy o dílo, na základě kterého se smluvní strany dohodly mj. na tom, že *poslední splátka Ceny ve výši 10 % z Ceny bude Zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po protokolárním předání Díla, jestliže budou odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání* (dále pro účely tohoto Dodatku jen jako „**Zádržné**“). S ohledem na výši Ceny a skutečnost, že Dílo je realizováno v režimu přenesené daňové povinnosti, činí aktuální výše Zádržného částku **999.740,26 Kč bez DPH**.

- 1.4. Zhotovitel se v čl. 5.1. smlouvy o dílo zavázal, že zajistí dokončení Díla **nejpozději ve lhůtě stanovené v Harmonogramu, a to za podmínek stanovených v Harmonogramu a této Smlouvě**. Harmonogram schválený smluvními stranami postupem dle čl. 3.2. smlouvy o dílo stanovil termíny provedení jednotlivých etap Díla, přičemž nejzazší termín pro zhotovení dílčí etapy byl stanoven do 19. 9. 2021. Vzhledem k tomu, že se termín dokončení Díla řídil schváleným harmonogramem, pokládají smluvní strany za nesporné, že Dílo mělo být dokončeno **nejpozději do 19. 9. 2021**.
- 1.5. S ohledem na trvající prodlení Zhotovitele s dokončením Díla vznikl Objednateli nárok na smluvní pokutu dle čl. 6.1. smlouvy o dílo ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Zhotovitel je k dnešnímu dni v prodlení s dokončením Díla celkem 78 dnů (prodlení trvá od 20. 9. 2021 až dosud, tj. 6. 12. 2021). Vzhledem k tomu, že v uvedeném období nebylo možné provádět práce na Díle rovněž z důvodů na straně Objednatele, kdy po dobu 3 dnů nebylo možné realizovat překop vjezdu do areálu Objednatele a po dobu 6 dnů byla omezena možnost provádět zemní práce na dvoře areálu Objednatele, a dále z důvodu konání archeologické konference, kdy překážky na straně Objednatele trvaly 7 dnů a z důvodu konání exkurze u Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i. - nájemce části prostor, kdy překážky trvaly po dobu 2 dnů (tedy celkem 18 dnů), se Objednatel rozhodl požadovat po Zhotoviteli toliko smluvní pokutu za prodlení v trvání 60 dnů. Tuto smluvní pokutu vyčíslil Objednatel částkou ve výši **299.922,-Kč** (dále jen „**Smluvní pokuta**“).
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že i přes veškeré dosavadní úsilí není schopen dokončit předmět Díla, jak byl ujednáno ve smlouvě o dílo. Rozsah prací a dodávek, které není Zhotovitel schopen provést je specifikován v **příloze č. 1** tohoto dodatku – seznamu a ocenění méněprací (dále jen „**Méněpráce**“). Výsledné ocenění Méněprací dosahuje celkové částky **499.441,-Kč bez DPH**.
- 1.7. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění Díla byly ze strany Zhotovitele provedeny vícepráce v podobě dodávek a prací specifikovaných v **příloze č. 2** tohoto dodatku – seznamu a ocenění provedených víceprací (dále jen „**Provedené vícepráce**“), a to bez toho, aby bylo provedení těchto prací a dodávek sjednáno ve formě písemného dodatku ke smlouvě o dílo zveřejněného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Provedené vícepráce tak byly ze strany Zhotovitele poskytnuty zcela bez právního důvodu a ze strany Objednatele dosud nedošlo k jejich zaplacení. Smluvní strany ocenily Provedené vícepráce dle čl. 4.7. smlouvy o dílo, a to konkrétně za použití jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr přiloženého ke smlouvě o dílo, přičemž výsledné ocenění dosahuje celkové částky **401.130,-Kč bez DPH**.
- 1.8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Zhotovitel dluží k dnešnímu dni Objednateli za nájem parkovacích míst, nájem skladových prostor, odběr elektrické energie a odběr vody v souvislosti s prováděním Díla částku ve výši **31.300,-Kč bez DPH**; rozpad této částky je blíže specifikován v **příloze č. 3** tohoto dodatku – přehledu souvisejících pohledávek Objednatele (dále jen „**Související pohledávky Objednatele**“).
- 1.9. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že Objednatel dosud zaplatil Zhotoviteli na základě faktury č. 202106176, vystavené dne 15. 6. 2021 na částku 2.524.772,96 Kč bez DPH, na základě faktury č. 202106188, vystavené dne 30. 6. 2021 na částku 613.311,25 Kč bez DPH, na základě faktury č. 202107235, vystavené dne 30. 7. 2021 na částku 1.766.559,52 Kč bez DPH, na základě faktury č. 202108260 vystavené dne 29. 8. 2021

na částku 1.882.171,26 Kč bez DPH, na základě faktury č. 202108268 vystavené dne 31. 8. 2021 na částku 813.352,73 Kč bez DPH. Objednatel dále nad rámec uvedeného zaplatil ve prospěch Zhotovitele částku 1.882.171,26 bez DPH, když omylem poukázal Zhotoviteli jím účtovanou částku 1.882.171,26 dle faktury č. 202108260 vystavené dne 29. 8. 2021, přesto, že tuto částku předtím již Zhotoviteli zaplatil (dále jen „**Bez důvodné obohacení**“). Objednatel tedy včetně tohoto Bez důvodného obohacení zaplatil Zhotoviteli celkem částku **9.482.338,98 Kč bez DPH** (dále jen „**Zaplacená částka**“).

- 1.10. Předmětem tohoto dodatku je s ohledem na shora uvedené skutečnosti (i) sjednání konečné (upravené) podoby Díla zohledňující Zhotovitelem deklarovanou neschopnost dokončit Dílo v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, jakož i se zohledněním již Provedených víceprací, (ii) změna Ceny zohledňující sjednanou konečnou podobu Díla odečtením ceny Méněprací a připočtením ceny Provedených víceprací a dále (iii) finanční vypořádání Ceny, ve kterém budou zohledněny rovněž pohledávky Objednatele z Bez důvodného obohacení a Související pohledávky Objednatele a rovněž vypořádáno Zádržné.

2. **Změna Díla a Ceny**

- 2.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše v článku 1 tohoto Dodatku Smluvní strany ujednaly, že dochází ke změně Díla s tím, že **předmětem Díla nadále nebudou Méněpráce** a současně se **za součást Díla budou považovat veškeré Provedené vícepráce**.
- 2.2. V návaznosti na změnu Díla provedenou v předchozím odstavci dochází k úpravě Ceny s tím, že od Ceny sjednané v čl. 2.1. smlouvy o dílo ve výši 9.997.402,56 Kč bez DPH bude odečtena cena Méněprací ve výši 499.441,-Kč bez DPH a připočtena cena Provedených víceprací ve výši 401.130,-Kč bez DPH. Po takto provedené úpravě Ceny tedy tato činí **9.899.091,56 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena a Objednatelem uhrazena DPH ve výši 21 % v částce 2.078.809,23 Kč DPH. Celková Cena tedy po provedené úpravě činí 11.977.900,79 Kč včetně DPH.

3. **Vypořádání Ceny**

- 3.1. S ohledem na skutečnost, že Objednatel uhradil ve prospěch Zhotovitele Zaplacenou částku, započítává se tato Zaplacená částka v plném rozsahu, tedy včetně Bez důvodného obohacení na zaplacení Ceny dle čl. 2.2. tohoto Dodatku. Po tomto zápočtu tedy Objednatel dluží Zhotoviteli celkem částku 416.752,60 Kč bez DPH. Proti této pohledávce Zhotovitele je nicméně započtena pohledávka Objednatele z titulu Smluvní pokuty ve výši 299.922,-Kč a dále Související pohledávky Objednatele ve výši 31.300,-Kč bez DPH. Objednatel tedy dluží Zhotoviteli částku ve výši **85.530,6 Kč bez DPH** (dále jen „**Doplatek Ceny**“).
- 3.2. Vzhledem k tomu, že shora uvedeným započtením bylo do značné míry konzumováno rovněž Zádržné, platí, že Zádržné odpovídá Doplatku Ceny. Zaplacení Doplatku Ceny tedy řídí ustanoveními smlouvy o dílo upravujícími Zádržné. V souladu s čl. 2.3. smlouvy o dílo bude tento Doplatek Ceny Zhotoviteli uhrazen do 30 dnů po protokolárním předání Díla, jestliže budou odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání Díla.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednaly, že tímto dodatkem není zejména dotčeno ustanovení smlouvy o dílo upravující záruky.
- 4.2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností ujednaly, že Provedené vícepráce se jakožto součást Díla upraveného na základě tohoto Dodatku řídí ustanoveními smlouvy o dílo zejména ustanoveními upravujícími záruky, odpovědnost za vady a odstraňování vad, smluvní pokuty a řešení sporů. Převzetím Provedených víceprací a zaplacením Doplatku Ceny je tedy rovněž vypořádáno bezdůvodné obohacení vzniklé v důsledku absence právního titulu jejich provedení ve smyslu čl. 1.7. tohoto Dodatku.
- 4.3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 4.5. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení tohoto Dodatku.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

Přílohy:

- č. 1 - Seznam a ocenění méněprací;
č. 2 - Seznam a ocenění provedených víceprací;
č. 3 - Přehled souvisejících pohledávek Objednatele.

V Praze dne 7. 12. 2021

Za

[Redacted signature area]

.....
itel

Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912
2

Za Zhotovitele:

[Redacted signature area]

.....
Bc. Jan Hyhlan
na základě plné moci

HTEEC Service s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 29139619 DIČ: CZ29139619
Spis. zn. C 203300
vedená u Měst. soudu v Praze

Příloha č. 1 ke změnóvómu listu č.1

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

PČ	Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady celkem		9 979 195,99	-499 441,09
D.1	Kotelna - stavební část	715 008,10	-21 993,55
D.2.1	1. nadzemní podlaží	1 401 624,22	-1 703,21
D.2.2	2.nadzemní podlaží	741 904,64	-205 505,55
D.2.3	3. nadzemní podlaží	117 076,89	-9 260,50
D.2.4	4. nadzemní podlaží	279 193,88	0,00
D.2.5	podkroví	58 961,17	-22 227,46
D.3	venkovní úpravy	598 563,95	0,00
D.4.1	zdravotechnické instalace	86 459,40	0,00
D.4.2	plynovod	190 079,00	0,00
D.4.3	ústřední vytápění	4 661 741,70	-175 159,00
D.4.4	silnoproudá elektroinstalace	113 391,18	0,00
D.4.5	přípojka elektro	350 793,00	0,00
D.4.6	vzduchotechnika	62 673,00	0,00
D.4.7	M a R	129 090,00	0,00
D.5	Stavební úpravy severovýchodního křídla	427 635,86	-63 591,82
	VRN	45 000,00	0,00

Za HTEEC:



Za Archeologický ústav AV ČR




Příloha č. 1 ke změnóvému listu č.1

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

PČ	Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady celkem		9 979 195,99	-499 441,09
D.1	Kotelna - stavební část	715 008,10	-21 993,55
D.2.1	1. nadzemní podlaží	1 401 624,22	-1 703,21
D.2.2	2.nadzemní podlaží	741 904,64	-205 505,55
D.2.3	3. nadzemní podlaží	117 076,89	-9 260,50
D.2.4	4. nadzemní podlaží	279 193,88	0,00
D.2.5	podkroví	58 961,17	-22 227,46
D.3	venkovní úpravy	598 563,95	0,00
D.4.1	zdravotechnické instalace	86 459,40	0,00
D.4.2	plynovod	190 079,00	0,00
D.4.3	ústřední vytápění	4 661 741,70	-175 159,00
D.4.4	silnoproudá elektroinstalace	113 391,18	0,00
D.4.5	připojka elektro	350 793,00	0,00
D.4.6	vzduchotechnika	62 673,00	0,00
D.4.7	M a R	129 090,00	0,00
D.5	Stavební úpravy severovýchodního křídla	427 635,86	-63 591,82
	VRN	45 000,00	0,00

Za HTEEC:



Za Archeologický ústav AV ČR



SOUPIS PRACÍ - KOTELNA STAVEBNÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					715 008,10		-21 993,55
Práce a dodávky HSV					526 861,19		0,00
Zemní práce					34 579,19		0,00
1	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy	m3	10,365	1 200,00	12 438,00	0,00	0,00
2	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku	m3	0,610	150,00	91,50	0,00	0,00
3	Přehození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti	m3	0,610	210,00	128,10	0,00	0,00
4	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním	m3	9,755	55,00	536,53	0,00	0,00
5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním	m3	9,755	88,00	858,44	0,00	0,00
6	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	9,755	210,60	2 054,40	0,00	0,00
7	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	146,325	12,90	1 887,59	0,00	0,00
8	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce	t	17,559	201,00	3 529,36	0,00	0,00
9	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině	m2	50,200	28,30	1 420,66	0,00	0,00
10	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy	m3	5,509	450,90	2 484,01	0,00	0,00
11	izolace sypaná z drčeného pěnového polystyrenu EPS 100	m3	6,060	1 510,00	9 150,60	0,00	0,00
Zakládání					3 547,05		0,00
12	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem	m3	0,970	2 250,00	2 182,50	0,00	0,00
13	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových	kus	1,000	452,00	452,00	0,00	0,00
14	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s	m3	0,162	4 250,30	688,55	0,00	0,00
15	Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z	t	0,007	32 000,00	224,00	0,00	0,00
Svislé a kompletní konstrukce					57 330,04		0,00
16	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s	m2	0,656	920,00	603,52	0,00	0,00
17	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými	m3	0,554	4 850,00	2 686,90	0,00	0,00
18	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými	kus	3,000	385,00	1 155,00	0,00	0,00
19	Zdivo z plynosilikátových tvámic na cementový tmel, tl. zdiva	m2	20,190	1 011,00	20 412,09	0,00	0,00
20	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkových	m2	2,065	520,00	1 073,80	0,00	0,00
21	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	3,329	88,00	292,95	0,00	0,00
22	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	1,640	95,00	155,80	0,00	0,00
23	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm	m	7,365	110,00	810,15	0,00	0,00
24	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE	t	0,045	9 011,00	405,50	0,00	0,00
25	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x3mm	t	0,022	29 100,00	640,20	0,00	0,00
26	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x5mm	t	0,032	21 000,00	672,00	0,00	0,00
27	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,031	5 800,00	179,80	0,00	0,00
28	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružnici, na	m2	2,700	120,00	324,00	0,00	0,00
29	Komínové krycí desky z betonu tř. C 20/25 s případnou	m2	1,273	1 001,00	1 274,27	0,00	0,00
30	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo	m	6,150	588,00	3 616,20	0,00	0,00
31	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo	m	4,300	1 020,00	4 386,00	0,00	0,00
32	Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo	m	7,900	2 002,00	15 815,80	0,00	0,00
33	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených	m2	7,030	402,00	2 826,06	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Různé kompletní konstrukce					13 402,50		0,00
34	OZN.4 - Demontáž tříložkového odkouření stávajícího komína	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
35	Monitorina kominového průduchu (kamerový systém) jakékoli	m	15,500	155,00	2 402,50	0,00	0,00
36	Kanál a úprava schodiště u vstup.dveří (místn.č.165) 3.000,- Kč	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Různé kompletní konstrukce - sanace					39 086,00		0,00
37	Dod zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou	m	8,699	2 800,00	24 357,20	0,00	0,00
38	Dod izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou	m	1,195	1 801,00	2 152,20	0,00	0,00
39	Dod izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou	m	2,910	1 302,00	3 788,82	0,00	0,00
40	Síranoodolná podomítková stěrka Sulfatex tl.3 mm vnitřních	m2	18,423	425,00	7 829,78	0,00	0,00
41	Hloubková mineralizace podkladu vnitřních stěn ručně	m2	18,423	52,00	958,00	0,00	0,00
Schodišťové konstrukce a rampy					5 924,30		0,00
42	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez	m3	0,580	2 850,00	1 653,00	0,00	0,00
43	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné	m2	6,050	605,00	3 660,25	0,00	0,00
44	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné	m2	6,050	101,00	611,05	0,00	0,00
Úprava povrchů vnitřních					94 303,14		0,00
45	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav	m2	3,882	103,00	399,85	0,00	0,00
46	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch	m2	3,882	308,00	1 195,66	0,00	0,00
47	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch	m2	15,528	99,80	1 549,69	0,00	0,00
48	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný	m2	3,882	66,20	256,99	0,00	0,00
49	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá	m2	3,882	210,00	815,22	0,00	0,00
50	Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na	kus	2,000	300,00	600,00	0,00	0,00
51	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně	m2	48,781	185,00	9 024,49	0,00	0,00
52	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na	kus	2,000	212,00	424,00	0,00	0,00
53	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách,	kus	6,000	212,00	1 272,00	0,00	0,00
54	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek	m2	2,000	55,00	110,00	0,00	0,00
55	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek	m2	6,000	55,00	330,00	0,00	0,00
56	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na	m2	70,781	140,00	9 909,34	0,00	0,00
57	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20	m2	74,500	120,00	8 940,00	0,00	0,00
58	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za	m2	74,500	22,00	1 639,00	0,00	0,00
59	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných	m2	74,500	129,00	9 610,50	0,00	0,00
60	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	75,000	66,00	4 950,00	0,00	0,00
61	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo,	m2	21,430	602,00	12 900,86	0,00	0,00
62	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	21,430	66,30	1 420,81	0,00	0,00
63	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20	m2	90,640	120,00	10 876,80	0,00	0,00
64	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za	m2	90,640	41,00	3 716,24	0,00	0,00
65	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých	m2	90,640	102,00	9 245,28	0,00	0,00
66	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	146,183	35,00	5 116,41	0,00	0,00
Úprava povrchů vnějších					10 489,10		0,00
67	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav	m2	11,390	104,00	1 184,56	0,00	0,00
68	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn,	m2	11,390	112,00	1 275,68	0,00	0,00
69	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch	m2	11,390	32,20	366,76	0,00	0,00
70	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na	m2	11,390	205,00	2 334,95	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
71	Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky	m2	11,390	112,00	1 275,68	0,00	0,00
72	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně	m2	1,205	481,00	579,61	0,00	0,00
73	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch	m2	1,205	26,90	32,41	0,00	0,00
74	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně	m2	2,410	45,00	108,45	0,00	0,00
75	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah,	m	5,900	155,00	914,50	0,00	0,00
76	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých	m2	15,000	31,00	465,00	0,00	0,00
77	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek	m2	15,000	122,00	1 830,00	0,00	0,00
78	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek	m2	15,000	8,10	121,50	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce					31 745,00		0,00
79	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,375	4 500,00	1 687,50	0,00	0,00
80	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a	t	0,053	32 000,00	1 696,00	0,00	0,00
81	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí	m3	2,852	3 200,00	9 126,40	0,00	0,00
82	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny	m3	2,852	450,00	1 283,40	0,00	0,00
83	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení	m3	2,852	222,00	633,14	0,00	0,00
84	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí	m3	5,183	3 030,00	15 704,49	0,00	0,00
85	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	72,380	22,30	1 614,07	0,00	0,00
Osazování výplní otvorů					5 800,00		0,00
86	Osazení a dodávka ocelových zárubní protipožárních nebo	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení					1 191,68		0,00
87	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu,	kus	1,000	155,00	155,00	0,00	0,00
88	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,050	750,00	37,50	0,00	0,00
89	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,050	222,00	11,10	0,00	0,00
90	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	0,950	8,50	8,08	0,00	0,00
91	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu	kus	1,000	980,00	980,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 842,15		0,00
92	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov	m2	64,750	102,00	6 604,50	0,00	0,00
93	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně	m2	8,000	302,00	2 416,00	0,00	0,00
94	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	20,000	39,00	780,00	0,00	0,00
95	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	67,750	9,80	663,95	0,00	0,00
96	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	3,000	28,50	85,50	0,00	0,00
97	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních	kus	10,000	88,20	882,00	0,00	0,00
98	Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdvu šířky do 30 mm, hloubky do	m	12,700	74,00	939,80	0,00	0,00
99	Výplň trhlín a dutin protipožární polyuretanovou nízkoexpanzní	m	12,700	352,00	4 470,40	0,00	0,00
Lešení a stavební výtahy					3 153,25		0,00
100	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro	m2	61,750	38,00	2 346,50	0,00	0,00
101	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro	m2	5,000	61,00	305,00	0,00	0,00
102	Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce,	m2	1,500	201,00	301,50	0,00	0,00
103	Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního Příplatek za	m2	7,500	1,90	14,25	0,00	0,00
104	Demontáž lešení vysunutého trubkového pracovního	m2	1,500	124,00	186,00	0,00	0,00
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					8 856,00		0,00
105	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny	kus	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
106	O/1 - přístroj hasící ruční práškový S6	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
107	Orientační cedulky bezpečnostní fotoluminescenční a	kus	3,000	210,00	630,00	0,00	0,00
108	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné	kus	1,000	755,00	755,00	0,00	0,00
109	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	0,00	0,00
110	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné	kus	1,000	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00
111	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí					151 026,13		0,00
112	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat,	m2	0,848	320,00	271,36	0,00	0,00
113	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat,	m2	2,000	290,00	580,00	0,00	0,00
114	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém	m3	0,400	1 010,00	404,00	0,00	0,00
115	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém	kus	5,000	350,00	1 750,00	0,00	0,00
116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů	m	0,400	5 820,00	2 328,00	0,00	0,00
117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů	m	0,200	2 102,00	420,40	0,00	0,00
118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů	m	0,200	3 120,00	624,00	0,00	0,00
119	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel	m2	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00
120	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel	m2	3,054	150,00	458,10	0,00	0,00
121	Bourání základů z betonu železového	m3	0,800	4 200,00	3 360,00	0,00	0,00
122	Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým	m2	2,350	488,00	1 146,80	0,00	0,00
123	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do	m3	6,060	2 550,00	15 453,00	0,00	0,00
124	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100	m3	5,020	2 125,00	10 667,50	0,00	0,00
125	Bourání mazanin Připlatek k cenám za bourání mazanin	m3	5,020	1 200,00	6 024,00	0,00	0,00
126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	9,268	221,00	2 048,23	0,00	0,00
127	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes,	kus	8,000	455,00	3 640,00	0,00	0,00
128	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro	m	3,329	541,00	1 800,99	0,00	0,00
129	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	4,680	422,00	1 974,96	0,00	0,00
130	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	23,400	81,00	1 895,40	0,00	0,00
131	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	3,800	355,00	1 349,00	0,00	0,00
132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	3,800	310,00	1 178,00	0,00	0,00
133	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém	m3	1,200	1 540,00	1 848,00	0,00	0,00
134	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a	kus	4,000	347,00	1 388,00	0,00	0,00
135	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních	m2	74,500	25,40	1 892,30	0,00	0,00
136	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních	m2	21,430	78,30	1 677,97	0,00	0,00
137	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo	m2	95,930	66,90	6 417,72	0,00	0,00
138	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních	m2	90,640	22,10	2 003,14	0,00	0,00
139	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním	m2	11,390	22,30	254,00	0,00	0,00
140	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	37,900	741,00	28 083,90	0,00	0,00
141	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	37,900	222,00	8 413,80	0,00	0,00
142	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	909,600	8,60	7 822,56	0,00	0,00
143	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	37,900	890,00	33 731,00	0,00	0,00
Přesun hmot					49 585,66		0,00
144	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a	t	44,317	980,00	43 430,66	0,00	0,00
145	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a	t	4,924	1 250,00	6 155,00	0,00	0,00

Práce a dodávky PSV

188 146,91

-21 993,55

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					37 534,67		0,00
146	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	50,200	18,50	928,70	0,00	0,00
147	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	5,605	19,30	108,18	0,00	0,00
148	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,226	750,00	169,50	0,00	0,00
149	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,226	222,00	50,17	0,00	0,00
150	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	5,424	8,60	46,65	0,00	0,00
151	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,226	1 500,00	339,00	0,00	0,00
152	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě v ploše	m2	33,426	488,00	16 311,89	0,00	0,00
153	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě na ploše svislé S	m2	16,102	601,00	9 677,30	0,00	0,00
154	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou	m	71,196	45,20	3 218,06	0,00	0,00
155	<i>páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm</i>	<i>m</i>	<i>74,756</i>	<i>47,00</i>	<i>3 513,53</i>	0,00	0,00
156	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou	kus	41,000	29,00	1 189,00	0,00	0,00
157	<i>páska pružná těsnící hydroizolační-roh/kout</i>	<i>kus</i>	<i>12,915</i>	<i>122,00</i>	<i>1 575,63</i>	0,00	0,00
158	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,304	884,00	268,74	0,00	0,00
159	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,304	455,00	138,32	0,00	0,00
Izolace tepelné					5 518,43		-2 245,29
160	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci,	m2	33,426	18,00	601,67	-14,00	-252,00
161	<i>deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 40mm</i>	<i>m2</i>	<i>35,097</i>	<i>31,20</i>	<i>1 095,03</i>	-14,70	-458,64
162	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými	m	46,796	12,90	603,67	-17,64	-227,56
163	<i>pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x50x1000mm</i>	<i>m</i>	<i>51,476</i>	<i>18,00</i>	<i>926,57</i>	-19,40	-349,20
164	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a	m2	33,426	8,30	277,44	-14,00	-116,20
165	<i>folie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou</i>	<i>m2</i>	<i>38,440</i>	<i>50,20</i>	<i>1 929,69</i>	-16,10	-808,22
166	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti	t	0,063	850,00	53,55	-0,03	-21,25
167	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti	t	0,063	489,00	30,81	-0,03	-12,23
Akustická a protiořesová opatření					7 222,90		0,00
168	Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních	m2	0,140	220,00	30,80		0,00
169	<i>deska antivibrační recyklovaná pryž 650kg/m3 tl 24mm černá</i>	<i>m2</i>	<i>0,147</i>	<i>701,00</i>	<i>103,05</i>		0,00
170	Vložky do základových konstrukcí desek antivibrační rohože	m2	5,800	1 200,00	6 960,00		0,00
171	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený	t	0,089	1 000,00	89,00		0,00
172	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený	t	0,089	450,00	40,05		0,00
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					240,82		
173	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z	kus	1,000	150,00	150,00		0,00
174	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,043	700,00	30,10		0,00
175	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,043	220,00	9,46		0,00
176	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	1,032	8,00	8,26		0,00
177	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,043	1 000,00	43,00		0,00
Zdravotechnika - vnitřní plynovod					1 351,71		
178	Potrubi z ocelových trubek hladkých černých spojovaných	m	0,500	1 650,00	825,00		0,00
179	Potrubi z ocelových trubek hladkých černých spojovaných	m	0,250	501,00	125,25		0,00
180	Potrubi z ocelových trubek hladkých černých spojovaných	m	0,900	421,00	378,90		0,00
181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti	t	0,024	520,00	12,48		0,00
182	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti	t	0,024	420,00	10,08		0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Vzduchotechnika					403,45	
183	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s	m	3,000	120,00	360,00	0,00
184	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,039	700,00	27,30	0,00
185	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,039	222,00	8,66	0,00
186	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	0,936	8,00	7,49	0,00
Konstrukce tesařské					5 800,00	
187	Úprava krovu (vyřezání, výměna 10/12cm dl.1,00 m atd.) v	m2	1,000	800,00	800,00	0,00
188	Vikýř 985x500x1151/710 (střecha a opláštění) z	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00
Konstrukce klempířské					7 115,00	
189	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u	m2	1,800	2 103,00	3 785,40	0,00
190	Lemování zdí z měděného plechu spodní s formováním do	m	4,000	820,00	3 280,00	0,00
191	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti	t	0,020	1 500,00	30,00	0,00
192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti	t	0,020	980,00	19,60	0,00
Krytina skládaná					2 400,00	
193	DMTŽ, zpětná MTŽ a úprava střešní krytiny v místě nového	m2	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00
Konstrukce truhlářské					48,23	
194	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným	kus	1,000	15,20	15,20	0,00
195	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,013	780,00	10,14	0,00
196	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,013	222,00	2,89	0,00
197	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	0,312	8,00	2,50	0,00
198	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,007	1 500,00	10,50	0,00
199	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,007	1 000,00	7,00	0,00
Konstrukce zámečnické					39 352,41	-2 040,50
200	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	1,804	150,00	270,60	0,00
201	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti	kg	276,900	11,00	3 045,90	0,00
202	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s	kus	1,000	25,00	25,00	0,00
203	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,337	700,00	235,90	0,00
204	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,337	222,00	74,81	0,00
205	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	8,088	8,00	64,70	0,00
206	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,00
207	10/L - dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 30 DP1	kus	2,000	12 400,00	24 800,00	0,00
208	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače	kus	2,000	152,00	304,00	0,00
209	Samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	0,00
210	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí	kg	60,000	39,00	2 340,00	-25 -975,00
211	kilogramová cena	kg	66,000	41,00	2 706,00	-25 -1025,00
212	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti	t	0,275	1 100,00	302,50	-0,025 -27,50
213	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti	t	0,275	520,00	143,00	-0,025 -13,00
Podlahy z dlaždic					53 390,50	-15 784,56
214	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených	m	5,480	320,00	1 753,60	0,00
215	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených	m	5,480	150,00	822,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
216	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním	m	2,700	150,00	405,00		0,00
217	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro	m2	3,778	350,00	1 322,30		0,00
218	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na	m2	2,906	42,00	122,05		0,00
219	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační	m2	2,906	150,00	435,90		0,00
220	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu	m	5,480	93,00	509,64		0,00
221	profil schodový protiskluzový - nerez hrana	m	6,028	359,00	2 164,05		0,00
222	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	2,906	84,00	244,10		0,00
223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	31,000	389,00	12 059,00	-11,74	-4566,86
224	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním	m	43,400	120,00	5 208,00	-13,50	-1620,00
225	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro	m2	40,641	350,00	14 224,35	-14,65	-5127,50
226	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	37,510	52,00	1 950,52	-12,00	-624,00
227	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	37,510	51,30	1 924,26	-12,00	-615,60
228	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na	m2	37,510	42,30	1 586,67	-12,00	-507,60
229	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační	m2	37,510	150,00	5 626,50	-12,00	-1800,00
230	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic	kus	100,000	17,50	1 750,00	-30,00	-525,00
231	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti	t	1,289	555,00	715,40	-0,40	-222,00
232	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti	t	1,289	440,00	567,16	-0,40	-176,00
Dokončovací práce - nátěry					6 376,17		5 492,80
233	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,423	109,00	1 572,11	-0,80	-87,20
234	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	12,200	100,00	1 220,00	-0,80	-80,00
235	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný	m2	12,200	100,00	1 220,00	-0,80	-80,00
236	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné	m2	5,766	110,00	634,26	14,00	1540,00
237	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný	m2	5,766	300,00	1 729,80	14,00	4200,00
Dokončovací práce - malby a tapety					21 392,62		-7 416,00
238	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	188,791	29,00	5 474,94	-75,00	-2 175,00
239	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky	m2	188,791	13,50	2 548,68	-75,00	-1 012,50
240	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	241,454	11,50	2 776,72	-75,00	-862,50
241	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová	m2	241,454	15,30	3 694,25	-75,00	-1 147,50
242	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80	m2	241,454	20,00	4 829,08	-75,00	-1 500,00
243	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně	m2	51,700	5,00	258,50	-16,00	-80,00
244	papír separační potažený PE fólií	m2	54,285	30,00	1 628,55	-17,00	-510,00
245	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně	m2	20,000	5,00	100,00	-14,00	-70,00
246	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	21,000	3,90	81,90	-15,00	-58,50
Nepojmenované práce					18 000,00		
Hodinové zúčtovací sazby					18 000,00		
247	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin	hod	40,000	250,00	10 000,00	0,00	0,00
248	Zednické výpomocce pro stavební úpravy - přesný počet hodin	hod	32,000	250,00	8 000,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					1 401 624,22		-1 703,21
Práce a dodávky HSV					840 768,67		0,00
Zemní práce					69 486,44		0,00
95	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy	m3	13,750	1 600,00	22 000,00	0,00	0,00
96	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním	m3	13,750	75,00	1 031,25	0,00	0,00
97	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním	m3	55,000	84,00	4 620,00	0,00	0,00
98	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	13,750	236,00	3 245,00	0,00	0,00
99	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	206,250	15,20	3 135,00	0,00	0,00
100	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce	t	24,750	220,00	5 445,00	0,00	0,00
113	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině	m2	116,250	32,00	3 720,00	0,00	0,00
111	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy	m3	12,308	475,00	5 846,30	0,00	0,00
112	izolace sypaná z drčeného pěnového polystyrenu EPS 100	m3	13,539	1 510,00	20 443,89	0,00	0,00
Přípravné a bourací práce					580,11		0,00
124	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na	m2	3,050	42,00	128,10	0,00	0,00
125	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se	t	0,793	120,00	95,16	0,00	0,00
126	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,793	450,00	356,85	0,00	0,00
Svislé a kompletní konstrukce					69 985,61		0,00
102	Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné,	m3	5,726	2 200,00	12 597,20	0,00	0,00
105	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení	m2	47,710	801,00	38 215,71	0,00	0,00
107	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění	m2	47,100	135,00	6 358,50	0,00	0,00
76	Zazdívka rýh, potrubí, ník (výklenků) nebo kapes z pálených	m2	30,510	420,00	12 814,20	0,00	0,00
Vodorovné konstrukce					3 288,60		0,00
136	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,567	5 800,00	3 288,60	0,00	0,00
Schodišťové konstrukce a rampy					1 755,00		0,00
94	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,300	5 850,00	1 755,00	0,00	0,00
Komunikace pozemní					1 017,10		0,00
127	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací	m2	3,050	302,00	921,10	0,00	0,00
128	dlažba zámková tl.60mm přírodní	m2	0,400	240,00	96,00	0,00	0,00
Úprava povrchů vnitřních					48 735,32		0,00
74	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch	m2	15,580	220,00	3 427,60	0,00	0,00
75	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch	m2	31,160	58,00	1 807,28	0,00	0,00
29	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková	kus	21,000	420,00	8 820,00	0,00	0,00
137	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na	m2	11,000	100,00	1 100,00	0,00	0,00
30	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	11,000	74,60	820,60	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
23	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy	m2	30,290	701,00	21 233,29	0,00	0,00
22	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na	m2	30,290	170,00	5 149,30	0,00	0,00
24	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na	kus	9,000	350,00	3 150,00	0,00	0,00
25	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková	kus	20,000	110,00	2 200,00	0,00	0,00
26	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	41,090	25,00	1 027,25	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce					116 376,22		0,00
70	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah	m2	242,700	12,00	2 912,40	0,00	0,00
71	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na	m3	9,860	3 030,00	29 875,80	0,00	0,00
72	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro	m2	197,200	21,00	4 141,20	0,00	0,00
101	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na	m3	13,950	2 100,00	29 295,00	0,00	0,00
122	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na	m3	21,176	2 100,00	44 469,60	0,00	0,00
123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem	m	247,053	23,00	5 682,22	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					35 876,50		0,00
138	Dvířka 250/250 mm pro zabudování do stěny	kus	13,000	520,00	6 760,00	0,00	0,00
144	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov	m2	235,000	55,00	12 925,00	0,00	0,00
145	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	235,000	12,00	2 820,00	0,00	0,00
146	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně	m2	23,500	305,00	7 167,50	0,00	0,00
147	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	282,000	22,00	6 204,00	0,00	0,00
Lešení a stavební výtahy					4 935,00		0,00
148	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro	m2	141,000	35,00	4 935,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí					342 697,84		0,00
80	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do	m3	12,824	2 200,00	28 212,80	0,00	0,00
78	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky	m	160,305	296,00	47 450,28	0,00	0,00
91	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100	m3	11,720	2 100,00	24 612,00	0,00	0,00
93	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen	m2	1,200	980,00	1 176,00	0,00	0,00
129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů	m	41,500	1 852,00	76 858,00	0,00	0,00
130	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	151,000	208,60	31 498,60	0,00	0,00
135	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách	kus	42,000	221,00	9 282,00	0,00	0,00
131	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	64,757	741,00	47 984,94	0,00	0,00
132	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	64,757	222,00	14 376,05	0,00	0,00
133	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	1 554,168	10,20	15 852,51	0,00	0,00
134	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	64,757	701,00	45 394,66	0,00	0,00
Přesun hmot					146 034,93		0,00
77	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a	t	131,563	1 110,00	146 034,93	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV					498 295,55		-1 703,21
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					94 700,39		0,00
81	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	106,870	15,60	1 667,17	0,00	0,00
82	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,427	700,00	298,90	0,00	0,00
83	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,427	222,00	94,79	0,00	0,00
84	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	10,248	10,20	104,53	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
85	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,427	1 500,00	640,50	0,00	0,00
108	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě na ploše	m2	146,320	620,00	90 718,40	0,00	0,00
109	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,879	888,00	780,55	0,00	0,00
110	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,879	450,00	395,55	0,00	0,00
Izolace tepelné					31 147,64		0,00
86	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek,	m2	106,870	11,00	1 175,57	0,00	0,00
87	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,045	701,00	31,55	0,00	0,00
88	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,045	222,00	9,99	0,00	0,00
89	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	1,080	10,20	11,02	0,00	0,00
90	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,045	15 650,00	704,25	0,00	0,00
114	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci,	m2	176,470	12,00	2 117,64	0,00	0,00
115	deska EPS 70 se zvýšenou pevností $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	185,294	42,30	7 837,94	0,00	0,00
116	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými	m	247,058	12,30	3 038,81	0,00	0,00
117	pásek izolační minerální podlahový $\lambda=0,036$ 15x50x1000mm	m	271,764	15,90	4 321,05	0,00	0,00
118	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a	m2	176,470	7,20	1 270,58	0,00	0,00
119	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová odděluje tepelnou	m2	202,941	50,20	10 187,64	0,00	0,00
120	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti	t	0,368	700,00	257,60	0,00	0,00
121	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti	t	0,368	500,00	184,00	0,00	0,00
Podlahy z dlaždic					299 482,72		0,00
5	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	190,300	102,00	19 410,60	0,00	0,00
21	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty	m	146,100	31,00	4 529,10	0,00	0,00
6	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	17,542	750,00	13 156,50	0,00	0,00
7	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	17,542	222,00	3 894,32	0,00	0,00
8	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	421,008	10,20	4 294,28	0,00	0,00
9	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	17,542	522,00	9 156,92	0,00	0,00
10	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	190,300	11,00	2 093,30	0,00	0,00
11	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační	m2	204,910	25,00	5 122,75	0,00	0,00
12	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační	m2	190,300	201,00	38 250,30	0,00	0,00
13	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti	kus	137,160	70,20	9 628,63	0,00	0,00
33	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru	m2	13,716	350,00	4 800,60	0,00	0,00
32	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	178,870	402,60	72 013,06	0,00	0,00
14	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru	m2	196,757	350,00	68 864,95	0,00	0,00
34	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním	m	146,100	102,60	14 989,86	0,00	0,00
35	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru	m2	17,532	350,00	6 136,20	0,00	0,00
15	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	64,790	12,00	777,48	0,00	0,00
16	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	204,910	25,63	5 251,84	0,00	0,00
17	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	204,910	36,00	7 376,76	0,00	0,00
18	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic	kus	250,000	15,90	3 975,00	0,00	0,00
19	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti	t	6,621	450,00	2 979,45	0,00	0,00
20	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti	t	6,621	420,00	2 780,82	0,00	0,00
Podlahy z kamene					20 155,01		-15 255,19
54	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých	m2	6,950	302,00	2 098,90	0,00	0,00
53	Demontáž obkladu soklů z kamenných desek k dalšímu použití	m	9,730	99,00	963,27	0,00	0,00
57	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od	m2	7,923	120,00	950,76	-7,92	-950,76

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
55	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	1,461	701,00	1 024,16	0,000	0,00
56	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,461	450,00	657,45	0,000	0,00
65	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,146	222,00	32,41	0,000	0,00
66	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	3,504	10,20	35,74	0,000	0,00
67	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,146	602,00	87,89	0,000	0,00
58	Kladení dlažby z kamene do malty z nejméně dvou rozdílných	m2	6,220	850,00	5 287,00	-6,220	-5287,00
64	<i>deska dlažební mat.sk.l/2 leštěná tl 30mm formátovaná do</i>	m2	0,700	1 200,00	840,00	-0,700	-840,00
60	Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do malty	m	9,730	250,00	2 432,50	-9,730	-2432,50
61	Dlažby z kamene - ostatní práce spárování epoxidem	m	34,610	135,00	4 672,35	-34,610	-4672,35
59	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně	m2	6,901	99,00	683,20	-6,901	-683,20
68	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových	t	0,381	620,00	236,22	-0,381	-236,22
69	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových	t	0,381	402,00	153,16	-0,381	-153,16
Podlahy povlakové					27 104,23		13 551,99
36	Demontáž povlakových podlahovin volně položených	m2	45,500	21,00	955,50	22,750	477,75
37	Opravy podlah ostatní řezání spár	m	52,000	31,00	1 612,00	26,000	806,00
50	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	63,700	11,00	700,70	31,850	350,35
38	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,156	700,00	109,20	0,078	54,60
39	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,156	222,00	34,63	0,078	17,32
40	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	3,744	10,20	38,19	1,870	19,07
41	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,156	1 100,00	171,60	0,078	85,80
42	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	21,600	11,00	237,60	10,800	118,80
43	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad	m2	21,600	33,00	712,80	10,800	356,40
44	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah	m2	21,600	250,00	5 400,00	10,800	2700,00
45	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením	m2	21,600	88,00	1 900,80	10,800	950,40
46	<i>koberec zátlážový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm</i>	m2	25,920	408,00	10 575,36	12,960	5287,68
51	Montáž lišt obvodových lepených	m	30,240	88,00	2 661,12	15,120	1330,56
52	<i>lišta soklová PVC 18x80mm</i>	m	33,264	55,00	1 829,52	16,630	914,65
48	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti	t	0,206	402,00	82,81	0,103	41,41
49	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti	t	0,206	400,00	82,40	0,103	41,20
Dokončovací práce - obklady					9 594,93		0,00
149	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	11,500	102,00	1 173,00	0,00	0,00
150	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,937	701,00	656,84	0,00	0,00
151	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,937	222,00	208,01	0,00	0,00
152	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	22,488	10,20	229,38	0,00	0,00
153	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,937	526,00	492,86	0,00	0,00
154	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při	kus	60,600	52,00	3 151,20	0,00	0,00
155	<i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2</i>	m2	6,060	280,00	1 696,80	0,00	0,00
156	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační	m2	5,050	25,00	126,25	0,00	0,00
157	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné	m2	5,050	120,00	606,00	0,00	0,00
158	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek	m2	5,050	66,00	333,30	0,00	0,00
159	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek	m2	5,050	51,30	259,07	0,00	0,00
160	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek	m2	5,050	44,30	223,72	0,00	0,00
161	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	kus	25,000	12,90	322,50	0,00	0,00
162	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti	t	0,125	520,00	65,00	0,00	0,00
163	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti	t	0,125	408,00	51,00	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Dokončovací práce - malby a tapety					16 110,63		0,00
139	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová	m2	261,710	12,50	3 271,38	0,00	0,00
140	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3	kus	47,000	55,00	2 585,00	0,00	0,00
141	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra	m2	261,710	35,00	9 159,85	0,00	0,00
142	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně	m2	180,000	2,30	414,00	0,00	0,00
143	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	189,000	3,60	680,40	0,00	0,00
Nepojmenované práce					62 560,00		0,00
Hodinové zúčtovací sazby					62 560,00		0,00
3	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin	hod	94,000	240,00	22 560,00	0,00	0,00
4	Stěhování vnitřního vybavení	hod	200,000	200,00	40 000,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					741 904,64		-205 505,55
Práce a dodávky HSV					353 234,91	0,00	-56 758,22
Svislé a kompletní konstrukce					20 735,16		-10 050,00
1	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených	m2	51,580	402,00	20 735,16	-25,00	-10050,00
Úprava povrchů vnitřních					58 696,88		-22 400,00
2	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na	m2	51,580	150,00	7 737,00	-25,00	-3750,00
3	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy	m2	51,580	701,00	36 157,58	-25,00	-17525,00
4	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na	kus	9,000	320,00	2 880,00	0,00	0,00
5	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková	kus	12,000	99,00	1 188,00	0,00	0,00
6	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	61,660	45,00	2 774,70	-25,00	-1125,00
7	Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží	m2	10,000	220,00	2 200,00	0,00	0,00
8	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně	m2	10,000	302,00	3 020,00	0,00	0,00
9	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková	kus	8,000	210,00	1 680,00	0,00	0,00
10	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	12,000	88,30	1 059,60	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce					34 602,41		0,00
11	Čištění budov při provádění oprav a údržbových prací podlah	m2	30,600	12,60	385,56	0,00	0,00
12	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na	m3	0,175	3 200,00	560,00	0,00	0,00
13	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro	m2	3,500	21,30	74,55	0,00	0,00
14	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z	m3	14,601	2 300,00	33 582,30	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					43 914,00		0,00
15	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov	m2	260,000	91,20	23 712,00	0,00	0,00
16	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	260,000	10,90	2 834,00	0,00	0,00
17	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně	m2	26,000	320,00	8 320,00	0,00	0,00
18	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	312,000	29,00	9 048,00	0,00	0,00
Lešení a stavební výtahy					5 810,00		0,00
19	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro	m2	166,000	35,00	5 810,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí					176 026,29		-22 692,22
20	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů	m	31,000	1 800,00	55 800,00	0,00	0,00
21	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	213,100	180,00	38 358,00	-83,60	-15048,00
22	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy	m3	14,601	620,00	9 052,62	0,00	0,00
23	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek	m2	10,000	102,00	1 020,00	0,00	0,00
24	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	33,069	1 010,00	33 399,69	-3,51	-3545,10
25	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	32,069	222,00	7 119,32	-3,51	-779,22
26	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	793,656	10,20	8 095,29	-84,25	-859,39
27	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	33,069	701,00	23 181,37	-3,51	-2460,51
Přesun hmot					13 450,17		-1 616,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
28	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a	t	13,317	1 010,00	13 450,17	-1,60	-1616,00
Práce a dodávky PSV					315 709,73		-148 747,33
Konstrukce tesařské					153 798,85		-57 374,55
29	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken	m	69,000	88,90	6 134,10	-24,80	-2204,72
30	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken	m	78,800	87,00	6 855,60	-24,80	-2157,60
31	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken	m	37,000	74,00	2 738,00	-24,80	-1835,20
32	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z desek	m	69,000	106,00	7 314,00	-24,80	-2628,80
33	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z desek	m	78,800	99,00	7 801,20	-24,80	-2455,20
34	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z desek	m	37,000	77,30	2 860,10	-24,80	-1917,04
35	Vyřezání části podlahy tesařské vyřezání polštářů tl. do 100	m	78,000	45,60	3 556,80	-24,80	-1130,88
36	Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm,	m	60,000	111,00	6 660,00	-24,80	-2752,80
37	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	4,640	1 200,00	5 568,00	-1,54	-1848,00
38	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	4,640	222,00	1 030,08	-1,54	-341,88
39	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	111,360	10,20	1 135,87	-36,96	-376,99
40	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	4,640	1 154,00	5 354,56	-1,54	-1777,16
41	Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnamí (materiál	m2	11,500	827,00	9 510,50	-3,45	-2853,15
42	Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnamí (materiál	m2	30,400	520,00	15 808,00	-9,12	-4742,40
43	Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnamí (materiál	m2	16,500	521,00	8 596,50	-4,95	-2578,95
44	Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál	m2	11,500	278,00	3 197,00	-3,45	-959,10
45	deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm	m2	13,800	301,00	4 153,80	-4,14	-1246,14
46	Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál	m2	30,400	210,00	6 384,00	-9,12	-1915,20
47	deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm	m2	36,480	301,00	10 980,48	-10,94	-3292,94
48	Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál	m2	16,500	120,00	1 980,00	-4,95	-594,00
49	deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm	m2	19,800	301,00	5 959,80	-5,94	-1787,94
50	Položení a dodávka polštářů tesařské podlahy s nastavením tl.	m	78,000	122,00	9 516,00	-78,00	-9516,00
51	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí	m2	58,400	22,00	1 284,80	-29,20	-642,40
52	Podbíjení (materiál v ceně) doplnění prkny tl. do 32 mm	m2	10,000	950,00	9 500,00	-3,00	-2850,00
53	Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů,	m2	10,000	22,00	220,00	-3,00	-66,00
54	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva	m3	6,120	802,00	4 908,24	-1,83	-1467,66
55	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti	t	2,802	1 200,00	3 362,40	-0,84	-1008,00
56	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti	t	2,802	510,00	1 429,02	-0,84	-428,40
Konstrukce truhlářské					9 206,67		-9 206,67
57	Vyřezání otvoru v dřevěném obložení stěn z měkkého dřeva	kus	5,000	402,00	2 010,00	-5,000	-2010,00
58	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	11,750	25,00	293,75	-11,750	-293,75
59	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,100	1 100,00	110,00	-0,100	-110,00
60	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,100	222,00	22,20	-0,100	-22,20
61	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	2,400	10,20	24,48	-2,400	-24,48
62	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,100	1 100,00	110,00	-0,100	-110,00
63	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami na pero a	m2	12,250	180,00	2 205,00	-12,250	-2205,00
64	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	14,700	180,00	2 646,00	-14,700	-2646,00
65	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	24,500	50,20	1 229,90	-24,500	-1229,90
66	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,071	4 500,00	319,50	-0,071	-319,50
67	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti	t	0,176	920,00	161,92	-0,176	-161,92
68	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti	t	0,176	420,00	73,92	-0,176	-73,92

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Podlahy z dlaždic					6 532,74		0,00
69	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,500	120,00	420,00	0,00	0,00
70	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,291	1 100,00	320,10	0,00	0,00
71	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,291	222,00	64,60	0,00	0,00
72	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	6,984	10,20	71,24	0,00	0,00
73	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,291	550,00	160,05	0,00	0,00
74	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,500	11,00	38,50	0,00	0,00
75	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační	m2	3,500	25,00	87,50	0,00	0,00
76	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační	m2	3,500	200,30	701,05	0,00	0,00
77	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti	kus	42,000	60,00	2 520,00	0,00	0,00
78	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru</i>	m2	4,200	350,00	1 470,00	0,00	0,00
79	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	3,500	12,00	42,00	0,00	0,00
80	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	3,500	42,30	148,05	0,00	0,00
81	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	3,500	44,20	154,70	0,00	0,00
82	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic	kus	20,000	10,90	218,00	0,00	0,00
83	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti	t	0,132	485,00	64,02	0,00	0,00
84	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti	t	0,132	401,00	52,93	0,00	0,00
Podlahy skládané					91 557,07		-77 925,16
85	Demontáž podlah vlysových do sutí s lištami lepených	m2	55,900	66,00	3 689,40	-24,80	-1636,80
86	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	1,398	1 100,00	1 537,80	-0,61	-671,00
87	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	1,398	222,00	310,36	-0,61	-135,42
88	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	33,552	10,20	342,23	-14,64	-149,33
89	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	1,398	1 500,00	2 097,00	-0,61	-915,00
90	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22	kus	16,000	410,00	6 560,00	-15,30	-6273,00
91	<i>vlysy parketové třída I buk</i>	m2	10,560	850,00	8 976,00	-10,56	-8976,00
92	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22	kus	2,000	700,00	1 400,00	-1,22	-854,00
93	<i>vlysy parketové třída I buk</i>	m2	4,200	800,00	3 360,00	-4,20	-3360,00
94	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22	kus	4,000	950,00	3 800,00	-2,44	-2318,00
95	<i>vlysy parketové třída I buk</i>	m2	19,320	850,00	16 422,00	-19,32	-16422,00
96	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	-1,83	-2196,00
97	<i>vlysy parketové třída I buk</i>	m2	21,600	850,00	18 360,00	-21,60	-18360,00
98	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové)	m	65,000	25,00	1 625,00	-39,65	-991,25
99	<i>lišta podlahová dřevěná</i>	m	71,500	100,00	7 150,00	-71,50	-7150,00
100	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace	m2	49,650	77,00	3 823,05	-30,28	-2331,56
101	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace	m2	49,650	50,00	2 482,50	-30,28	-1514,00
102	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace	m2	49,650	18,00	893,70	-30,28	-545,04
103	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a	m2	49,650	77,00	3 823,05	-30,28	-2331,56
104	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti	t	0,919	920,00	845,48	-0,56	-515,20
105	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti	t	0,919	500,00	459,50	-0,56	-280,00
Podlahy povlakové					27 718,31		0,00
106	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s	m2	9,034	102,00	921,47	0,00	0,00
107	Demontáž povlakových podlahovin volně položených	m2	18,066	22,00	397,45	0,00	0,00
108	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	9,034	108,00	975,67	0,00	0,00
109	Opravy podlah ostatní řezání spár	m	108,400	33,00	3 577,20	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
110	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,081	1 100,00	89,10	0,00	0,00
111	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,081	222,00	17,98	0,00	0,00
112	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	1,944	10,20	19,83	0,00	0,00
113	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,081	1 001,00	81,08	0,00	0,00
114	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	27,100	11,00	298,10	0,00	0,00
115	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad	m2	27,100	24,00	650,40	0,00	0,00
116	Přiorava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah	m2	27,100	210,00	5 691,00	0,00	0,00
117	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením	m2	18,066	88,00	1 589,81	0,00	0,00
118	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm</i>	<i>m2</i>	<i>21,679</i>	<i>380,00</i>	<i>8 238,02</i>	0,00	0,00
119	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z	m2	9,034	102,00	921,47	0,00	0,00
120	<i>krytina podlahová heterogenní tl 2mm - PVC</i>	<i>m2</i>	<i>10,841</i>	<i>305,00</i>	<i>3 306,51</i>	0,00	0,00
121	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla	m	14,454	55,20	797,86	0,00	0,00
122	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti	t	0,184	374,00	68,82	0,00	0,00
123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti	t	0,184	416,00	76,54	0,00	0,00
Dokončovací práce - obklady					10 778,45		0,00
124	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,150	100,00	715,00	0,00	0,00
125	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,583	1 100,00	641,30	0,00	0,00
126	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,583	222,00	129,43	0,00	0,00
127	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	13,992	10,20	142,72	0,00	0,00
128	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,583	510,00	297,33	0,00	0,00
129	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při	kus	85,800	45,00	3 861,00	0,00	0,00
130	<i>obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2</i>	<i>m2</i>	<i>8,580</i>	<i>280,00</i>	<i>2 402,40</i>	0,00	0,00
131	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační	m2	7,150	35,00	250,25	0,00	0,00
132	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné	m2	7,150	100,00	715,00	0,00	0,00
133	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Přfplatek	m2	7,150	61,00	436,15	0,00	0,00
134	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Přfplatek	m2	7,150	41,00	293,15	0,00	0,00
135	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Přfplatek	m2	7,150	42,30	302,45	0,00	0,00
136	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	kus	35,000	12,30	430,50	0,00	0,00
137	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti	t	0,177	502,00	88,85	0,00	0,00
138	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti	t	0,177	412,00	72,92	0,00	0,00
Dokončovací práce - nátěry					4 240,95		-4 240,95
139	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s	m2	12,250	122,00	1 494,50	-12,250	-1494,50
140	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný	m2	17,150	88,00	1 509,20	-17,150	-1509,20
141	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plně) včetně	m2	12,250	101,00	1 237,25	-12,250	-1237,25
Dokončovací práce - malby a tapety					11 876,69		0,00
142	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová	m2	117,120	11,20	1 311,74	0,00	0,00
143	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3	kus	46,000	66,00	3 036,00	0,00	0,00
144	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra	m2	117,120	45,00	5 270,40	0,00	0,00
145	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně	m2	378,000	2,30	869,40	0,00	0,00
146	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>396,900</i>	<i>3,50</i>	<i>1 389,15</i>	0,00	0,00
Nepojmenované práce					72 960,00		0,00
Hodinové zúčtovací sazby					72 960,00		0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
147	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin	hod	104,000	240,00	24 960,00	0,00	0,00
148	Stěhování vnitřního vybavení	hod	240,000	200,00	48 000,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ 3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					117 076,89		#####
Práce a dodávky HSV					61 507,73		0,00
Svislé a kompletní konstrukce					3 889,20		0,00
1	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených	m2	9,260	420,00	3 889,20	0,00	0,00
Úprava povrchů vnitřních					9 248,48		0,00
2	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na	m2	9,260	108,00	1 000,08	0,00	0,00
3	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy	m2	9,260	625,00	5 787,50	0,00	0,00
4	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na	kus	4,000	352,00	1 408,00	0,00	0,00
5	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková	kus	4,000	110,00	440,00	0,00	0,00
6	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	13,620	45,00	612,90	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce					4 716,90		0,00
7	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah	m2	7,000	10,20	71,40	0,00	0,00
8	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na	m3	0,025	3 200,00	80,00	0,00	0,00
9	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro	m2	0,500	31,00	15,50	0,00	0,00
10	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z	m3	1,625	2 800,00	4 550,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 482,00		0,00
11	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov	m2	55,000	89,00	4 895,00	0,00	0,00
12	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	55,000	10,20	561,00	0,00	0,00
13	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně	m2	5,500	312,00	1 716,00	0,00	0,00
14	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	66,000	35,00	2 310,00	0,00	0,00
Lešení a stavební výtahy					1 155,00		0,00
15	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb	m2	33,000	35,00	1 155,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí					30 781,15		0,00
16	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů	m	5,000	1 800,00	9 000,00	0,00	0,00
17	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	46,300	210,00	9 723,00	0,00	0,00
18	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy	m3	1,625	620,00	1 007,50	0,00	0,00
19	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	4,875	1 200,00	5 850,00	0,00	0,00
20	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	4,875	222,00	1 082,25	0,00	0,00
21	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	117,000	10,20	1 193,40	0,00	0,00
22	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	4,875	600,00	2 925,00	0,00	0,00
Přesun hmot					2 235,00		0,00
23	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a	t	2,235	1 000,00	2 235,00	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV					41 489,16		#####
Konstrukce tesařské					14 475,50		0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
24	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken	m	6,000	88,00	528,00	0,00	0,00
25	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken	m	15,000	79,00	1 185,00	0,00	0,00
26	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z desek	m	6,000	100,00	600,00	0,00	0,00
27	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z desek	m	15,000	89,00	1 335,00	0,00	0,00
28	Vyřezání části podlahy tesařské vyřezání polštářů ti. do 100	m	8,800	45,00	396,00	0,00	0,00
29	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,485	1 200,00	582,00	0,00	0,00
30	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,485	222,00	107,67	0,00	0,00
31	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	11,640	10,20	118,73	0,00	0,00
32	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,485	1 200,00	582,00	0,00	0,00
33	Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami (materiál)	m2	1,000	740,00	740,00	0,00	0,00
34	Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami (materiál)	m2	5,500	550,00	3 025,00	0,00	0,00
35	Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál)	m2	1,000	254,00	254,00	0,00	0,00
36	deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm	m2	1,200	320,00	384,00	0,00	0,00
37	Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál)	m2	5,500	158,00	869,00	0,00	0,00
38	deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm	m2	6,600	210,00	1 386,00	0,00	0,00
39	Položení a dodávka polštářů tesařské podlahy s nastavením tl.	m	8,800	152,00	1 337,60	0,00	0,00
40	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí	m2	6,500	33,00	214,50	0,00	0,00
41	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace žezlva	m3	0,650	600,00	390,00	0,00	0,00
42	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti	t	0,300	1 220,00	366,00	0,00	0,00
43	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti	t	0,300	250,00	75,00	0,00	0,00
Podlahy z dlaždic					942,48		0,00
44	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,500	120,00	60,00	0,00	0,00
45	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,042	1 200,00	50,40	0,00	0,00
46	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,042	222,00	9,32	0,00	0,00
47	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	1,008	10,20	10,28	0,00	0,00
48	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,042	580,00	24,36	0,00	0,00
49	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	0,500	11,00	5,50	0,00	0,00
50	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační	m2	0,500	22,00	11,00	0,00	0,00
51	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační	m2	0,500	150,00	75,00	0,00	0,00
52	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti	kus	6,000	60,30	361,80	0,00	0,00
53	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru	m2	0,650	350,00	227,50	0,00	0,00
54	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	0,500	11,00	5,50	0,00	0,00
55	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	0,500	45,00	22,50	0,00	0,00
56	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	0,500	43,00	21,50	0,00	0,00
57	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic	kus	4,000	10,30	41,20	0,00	0,00
58	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	0,020	481,00	9,62	0,00	0,00
59	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic Příplatek k ceně	t	0,020	350,00	7,00	0,00	0,00
Podlahy skládané					13 661,73		-9 260,50
60	Demontáž podlah vlysových do sutí s lištami lepených	m2	6,500	65,00	422,50	0,00	0,00
61	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,163	1 200,00	195,60	0,00	0,00
62	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,163	222,00	36,19	0,00	0,00
63	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	3,912	10,20	39,90	0,00	0,00
64	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,163	1 200,00	195,60	0,00	0,00
65	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování ti. do 22	kus	2,000	490,00	980,00	0,00	0,00
66	vlysy parketové třída I buk	m2	1,200	850,00	1 020,00	-1,20	-1020,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
67	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olišťování tl. do 22	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
68	vlysy parketové třída I buk	m2	6,600	850,00	5 610,00	-6,60	-5610,00
69	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové)	m	8,000	44,00	352,00	0,00	0,00
70	lišta podlahová dřevěná	m	8,800	88,00	774,40	-8,80	-774,40
71	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace	m2	6,900	88,00	607,20	-6,90	-607,20
72	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace	m2	6,900	80,00	552,00	-6,90	-552,00
73	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace	m2	6,900	13,00	89,70	-6,90	-89,70
74	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a	m2	6,900	88,00	607,20	-6,90	-607,20
75	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti	t	0,129	890,00	114,81	0,00	0,00
76	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti	t	0,129	501,00	64,63	0,00	0,00
Podlahy povlakové					5 040,76		0,00
77	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s	m2	2,750	102,00	280,50	0,00	0,00
78	Demontáž povlakových podlahovin volně položených	m2	2,750	22,00	60,50	0,00	0,00
79	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2,750	102,00	280,50	0,00	0,00
80	Opravy podlah ostatní řezání spár	m	22,000	22,00	484,00	0,00	0,00
81	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,017	1 200,00	20,40	0,00	0,00
82	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,017	222,00	3,77	0,00	0,00
83	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	0,408	10,20	4,16	0,00	0,00
84	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,017	890,00	15,13	0,00	0,00
85	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	5,500	11,30	62,15	0,00	0,00
86	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad	m2	5,500	22,30	122,65	0,00	0,00
87	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah	m2	5,500	159,00	874,50	0,00	0,00
88	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením	m2	2,750	88,00	242,00	0,00	0,00
89	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm	m2	3,300	380,00	1 254,00	0,00	0,00
90	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z	m2	2,750	102,00	280,50	0,00	0,00
91	krytina podlahová heterogenní tl 2mm - PVC	m2	3,300	320,00	1 056,00	0,00	0,00
92	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařovaním za tepla	m	4,400	40,30	177,32	0,00	0,00
93	Přesun hmot pro podlahy povlakové	t	0,039	430,00	16,77	0,00	0,00
94	Přesun hmot pro podlahy povlakové Příplatek k cenám	t	0,039	320,00	12,48	0,00	0,00
Dokončovací práce - obklady					5 345,68		0,00
95	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,750	102,00	484,50	0,00	0,00
96	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,387	1 200,00	464,40	0,00	0,00
97	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,387	222,00	85,91	0,00	0,00
98	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	9,288	10,20	94,74	0,00	0,00
99	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,387	450,00	174,15	0,00	0,00
100	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při	kus	33,600	55,00	1 848,00	0,00	0,00
101	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	3,360	280,00	940,80	0,00	0,00
102	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační	m2	2,800	41,00	114,80	0,00	0,00
103	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání	kus	4,000	122,00	488,00	0,00	0,00
104	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek	m2	2,800	66,00	184,80	0,00	0,00
105	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek	m2	2,800	45,00	126,00	0,00	0,00
106	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek	m2	2,800	42,00	117,60	0,00	0,00
107	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	kus	15,000	11,00	165,00	0,00	0,00
108	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti	t	0,074	450,00	33,30	0,00	0,00
109	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti	t	0,074	320,00	23,68	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Dokončovací práce - malby a tapety					2 023,01		0,00
110	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová	m2	22,130	12,00	265,56	0,00	0,00
111	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3	kus	7,000	61,00	427,00	0,00	0,00
112	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra	m2	22,130	45,00	995,85	0,00	0,00
113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně	m2	56,000	2,30	128,80	0,00	0,00
114	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	58,800	3,50	205,80	0,00	0,00
Nepojmenované práce					14 080,00		0,00
Hodinové zúčtovací sazby					14 080,00		0,00
115	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce	hod	22,000	240,00	5 280,00	0,00	0,00
116	Stěhování vnitřního vybavení	hod	44,000	200,00	8 800,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					279 193,88		
Práce a dodávky HSV					113 507,67		0,00
Svislé a kompletní konstrukce					6 022,80		0,00
1	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených	m2	14,340	420,00	6 022,80	0,00	0,00
Úprava povrchů vnitřních					13 656,92		0,00
2	Potážení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na	m2	14,340	108,00	1 548,72	0,00	0,00
3	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy	m2	14,340	625,00	8 962,50	0,00	0,00
4	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na	kus	4,000	352,00	1 408,00	0,00	0,00
5	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková	kus	8,000	110,00	880,00	0,00	0,00
6	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch	m2	19,060	45,00	857,70	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce					10 895,00		0,00
7	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah	m2	20,000	10,20	204,00	0,00	0,00
8	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na	m3	0,050	3 200,00	160,00	0,00	0,00
9	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro	m2	1,000	31,00	31,00	0,00	0,00
10	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z	m3	5,000	2 100,00	10 500,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 912,00		0,00
11	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov	m2	180,000	55,00	9 900,00	0,00	0,00
12	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	180,000	10,20	1 836,00	0,00	0,00
13	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně	m2	18,000	312,00	5 616,00	0,00	0,00
14	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	216,000	35,00	7 560,00	0,00	0,00
Lešení a stavební výtahy					3 780,00		0,00
15	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro	m2	108,000	35,00	3 780,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí					50 146,95		0,00
16	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů	m	6,000	1 800,00	10 800,00	0,00	0,00
17	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo	m	70,100	180,00	12 618,00	0,00	0,00
18	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy	m3	5,000	620,00	3 100,00	0,00	0,00
19	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	10,905	1 100,00	11 995,50	0,00	0,00
20	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezískládky na skládku	t	10,905	222,00	2 420,91	0,00	0,00
21	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku	t	261,720	10,20	2 669,54	0,00	0,00
22	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	10,905	600,00	6 543,00	0,00	0,00
Přesun hmot					4 094,00		0,00
23	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a	t	4,094	1 000,00	4 094,00	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV					120 406,21		0,00
Konstrukce tesařské					53 193,53		0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
24	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken	m	48,000	88,00	4 224,00	0,00	0,00
25	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken	m	32,000	79,00	2 528,00	0,00	0,00
26	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z desek	m	48,000	100,00	4 800,00	0,00	0,00
27	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z desek	m	32,000	89,00	2 848,00	0,00	0,00
28	Vyřezání části podlahy tesařské vyřezání polštářů ti. do 100	m	34,100	58,70	2 001,67	0,00	0,00
29	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	1,546	2 200,00	3 401,20	0,00	0,00
30	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	1,546	222,00	343,21	0,00	0,00
31	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	37,104	10,20	378,46	0,00	0,00
32	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	1,546	1 100,00	1 700,60	0,00	0,00
33	Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami (materiál)	m2	8,000	600,00	4 800,00	0,00	0,00
34	Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami (materiál)	m2	12,000	650,00	7 800,00	0,00	0,00
35	Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál)	m2	8,000	254,00	2 032,00	0,00	0,00
36	deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm	m2	9,600	210,00	2 016,00	0,00	0,00
37	Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál)	m2	12,000	250,00	3 000,00	0,00	0,00
38	deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm	m2	14,400	250,00	3 600,00	0,00	0,00
39	Položení a dodávka polštářů tesařské podlahy s nastavením ti.	m	34,100	102,00	3 478,20	0,00	0,00
40	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí	m2	28,000	22,00	616,00	0,00	0,00
41	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva	m3	2,800	741,00	2 074,80	0,00	0,00
42	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti	t	0,963	1 200,00	1 155,60	0,00	0,00
43	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti	t	0,963	411,00	395,79	0,00	0,00
Podlahy z dlaždic					1 628,65		0,00
44	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00
45	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,083	1 200,00	99,60	0,00	0,00
46	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,083	222,00	18,43	0,00	0,00
47	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	1,992	10,20	20,32	0,00	0,00
48	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,083	500,00	41,50	0,00	0,00
49	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m 2	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00
50	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační	m2	1,000	22,00	22,00	0,00	0,00
51	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační	m2	1,000	210,00	210,00	0,00	0,00
52	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti	kus	12,000	40,00	480,00	0,00	0,00
53	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru	m2	1,200	350,00	420,00	0,00	0,00
54	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	1,000	11,00	11,00	0,00	0,00
55	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	1,000	44,00	44,00	0,00	0,00
56	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním	m2	1,000	44,00	44,00	0,00	0,00
57	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic	kus	8,000	10,20	81,60	0,00	0,00
58	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti	t	0,038	200,00	7,60	0,00	0,00
59	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti	t	0,038	200,00	7,60	0,00	0,00
Podlahy skládané					36 255,23		0,00
60	Demontáž podlah vlysových do sutí s lištami lepených	m2	19,000	44,00	836,00	0,00	0,00
61	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,475	1 200,00	570,00	0,00	0,00
62	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,475	222,00	105,45	0,00	0,00
63	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	11,400	10,20	116,28	0,00	0,00
64	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,475	1 100,00	522,50	0,00	0,00
65	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olišťování ti. do 22	kus	14,000	300,00	4 200,00	0,00	0,00
66	vlysy parketové třída I buk	m2	8,400	850,00	7 140,00	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
67	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22	k us	4,000	820,00	3 280,00	0,00	0,00
68	vlysy parketové třída I buk	m2	14,400	850,00	12 240,00	0,00	0,00
69	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové)	m	20,000	22,00	440,00	0,00	0,00
70	řezání podlahovádřevěná	m	22,000	88,00	1 936,00	0,00	0,00
71	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace	m2	20,000	55,00	1 100,00	0,00	0,00
72	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace	m2	20,000	55,00	1 100,00	0,00	0,00
73	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace	m2	20,000	20,10	402,00	0,00	0,00
74	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a	m2	20,000	88,00	1 760,00	0,00	0,00
75	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti	t	0,375	952,00	357,00	0,00	0,00
76	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti	t	0,375	400,00	150,00	0,00	0,00
Podlahy povlakové					17 080,38		0,00
77	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s	m2	6,333	110,00	696,63	0,00	0,00
78	Demontáž povlakových podlahovin volně položených	m2	12,667	12,00	152,00	0,00	0,00
79	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	6,333	100,00	633,30	0,00	0,00
80	Opravy podlah ostatní řezání spár	m	76,000	22,00	1 672,00	0,00	0,00
81	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,057	1 200,00	68,40	0,00	0,00
82	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,057	222,00	12,65	0,00	0,00
83	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	1,368	10,20	13,95	0,00	0,00
84	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,057	1 100,00	62,70	0,00	0,00
85	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	19,000	8,30	157,70	0,00	0,00
86	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad	m2	19,000	22,00	418,00	0,00	0,00
87	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah	m2	19,000	152,00	2 888,00	0,00	0,00
88	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením	m2	12,667	77,00	975,36	0,00	0,00
89	koberce zátěžovývpřichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm	m2	15,200	380,00	5 776,00	0,00	0,00
90	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z	m2	6,333	102,00	645,97	0,00	0,00
91	krytina podlahová heterogenní tl 2mm - PVC	m2	7,600	320,00	2 432,00	0,00	0,00
92	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla	m	10,133	40,20	407,35	0,00	0,00
93	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti	t	0,129	320,00	41,28	0,00	0,00
94	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti	t	0,129	210,00	27,09	0,00	0,00
Dokončovací práce - obklady					4 767,14		0,00
95	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	3,200	88,00	281,60	0,00	0,00
96	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,261	1 200,00	313,20	0,00	0,00
97	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,261	222,00	57,94	0,00	0,00
98	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	6,264	10,20	63,89	0,00	0,00
99	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,261	320,00	83,52	0,00	0,00
100	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při	kus	38,400	44,00	1 689,60	0,00	0,00
101	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	3,840	280,00	1 075,20	0,00	0,00
102	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační	m2	3,200	22,00	70,40	0,00	0,00
103	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné	m2	3,200	88,00	281,60	0,00	0,00
104	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek	m2	3,200	66,00	211,20	0,00	0,00
105	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek	m2	3,200	41,00	131,20	0,00	0,00
106	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek	m2	3,200	55,70	178,24	0,00	0,00
107	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	kus	16,000	16,00	256,00	0,00	0,00
108	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti	t	0,079	611,00	48,27	0,00	0,00
109	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti	t	0,079	320,00	25,28	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Dokončovací práce - malby a tapety					7 481,28		0,00
110	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová	m2	68,320	11,00	751,52	0,00	0,00
111	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3	kus	34,000	55,00	1 870,00	0,00	0,00
112	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra	m2	68,320	44,00	3 006,08	0,00	0,00
113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně	m2	272,000	2,30	625,60	0,00	0,00
114	<i> fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	285,600	4,30	1 228,08	0,00	0,00
Nepojmenované práce					45 280,00		0,00
Hodinové zúčtovací sazby					45 280,00		0,00
115	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin	hod	72,000	240,00	17 280,00	0,00	0,00
116	Stěhování vnitřního vybavení	hod	140,000	200,00	28 000,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ PODKROVÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					58 961,17		-22 227,46
Práce a dodávky HSV					14 353,00		-1 785,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					12 376,00		0,00
1	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov	m2	85,000	88,00	7 480,00	0,00	0,00
2	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	85,000	10,20	867,00	0,00	0,00
3	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně	m2	8,500	210,00	1 785,00	0,00	0,00
4	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího	m2	102,000	22,00	2 244,00	0,00	0,00
Lešení a stavební výtahy					1 785,00		-1 785,00
5	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro	m2	51,000	35,00	1 785,00	-51,00	-1785,00
Přesun hmot					192,00		0,00
6	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a	t	0,160	1 200,00	192,00	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV					22 448,17		-20 442,46
Konstrukce suché výstavby					9 296,65		-9 296,64
7	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v	kus	11,000	120,00	1 320,00	-11,00	-1320,00
8	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v	kus	6,000	150,00	900,00	-6,00	-900,00
9	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze	m2	2,500	11,00	27,50	-2,50	-27,50
10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,097	1 200,00	116,40	-0,10	-116,40
11	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezískládky na skládku	t	0,097	222,00	21,53	-0,10	-21,53
12	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku	t	2,328	10,20	23,75	-2,33	-23,75
13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,097	1 100,00	106,70	-0,10	-106,70
14	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné	m2	8,250	380,00	3 135,00	-8,25	-3135,00
15	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou	m2	1,500	410,00	615,00	-1,50	-615,00
16	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní	m2	9,750	18,30	178,43	-9,75	-178,43
17	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek	m2	9,750	22,90	223,28	-9,75	-223,28
18	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek	m2	8,250	152,00	1 254,00	-8,25	-1254,00
19	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek	m2	1,500	40,20	60,30	-1,50	-60,30
20	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní	m	48,500	22,30	1 081,55	-48,50	-1081,55
21	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti	t	0,164	1 200,00	196,80	-0,16	-196,80
22	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti	t	0,164	222,00	36,41	-0,16	-36,41
Konstrukce truhlářské					9 191,57		-9 191,57
23	Vyřezání otvoru v dřevěném obložení stěn z měkkého dřeva	kus	15,000	320,00	4 800,00	-15,000	-4800,00
24	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	6,300	22,00	138,60	-6,300	-138,60
25	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně	t	0,095	1 200,00	114,00	-0,095	-114,00
26	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezískládky na skládku	t	0,095	222,00	21,09	-0,095	-21,09
27	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku	t	2,280	10,20	23,26	-2,280	-23,26
28	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,095	1 100,00	104,50	-0,095	-104,50
29	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami na pero a	m2	6,300	210,00	1 323,00	-6,300	-1323,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
30	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	9,450	180,00	1 701,00	-9,450	-1701,00
31	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	12,600	45,00	567,00	-12,600	-567,00
32	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,045	4 500,00	202,50	-0,045	-202,50
33	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti	t	0,113	1 200,00	135,60	-0,113	-135,60
34	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti	t	0,113	540,00	61,02	-0,113	-61,02
Dokončovací práce - nátěry					1 954,26		-1 954,26
35	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s	m2	6,300	102,00	642,60	-6,30	-642,60
36	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný	m2	8,820	88,00	776,16	-8,82	-776,16
37	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně	m2	6,300	85,00	535,50	-6,30	-535,50
Dokončovací práce - malby a tapety					2 005,69		0,00
38	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová	m2	18,600	12,30	228,78	0,00	0,00
39	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3	kus	17,000	55,00	935,00	0,00	0,00
40	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra	m2	18,600	35,00	651,00	0,00	0,00
41	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně	m2	34,000	3,20	108,80	0,00	0,00
42	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	35,700	2,30	82,11	0,00	0,00
Nepojmenované práce					22 160,00		0,00
Hodinové zúčtovací sazby					22 160,00		0,00
43	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin	hod	34,000	240,00	8 160,00	0,00	0,00
44	Stěhování vnitřního vybavení	hod	70,000	200,00	14 000,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ VENKOVNÍ ÚPRAVY

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					598 563,95		0,00
Práce a dodávky HSV					548 413,16		0,00
Zemní práce					222 567,39		0,00
1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s	m3	6,965	8 990,00	62 615,35	0,00	0,00
2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	6,965	155,00	1 079,58	0,00	0,00
3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	104,475	12,00	1 253,70	0,00	0,00
4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	18,806	800,00	15 044,80	0,00	0,00
5	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i	m3	65,557	1 020,00	66 868,14	0,00	0,00
6	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy	m3	17,564	420,00	7 376,88	0,00	0,00
7	<i>kamenivo těžené drobné frakce 0/4</i>	t	35,128	300,00	10 538,40	0,00	0,00
8	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech	m3	42,573	210,00	8 940,33	0,00	0,00
9	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy	m3	42,573	112,00	4 768,18	0,00	0,00
10	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	22,984	210,00	4 826,64	0,00	0,00
11	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	344,760	16,30	5 619,59	0,00	0,00
12	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce	t	41,371	210,00	8 687,91	0,00	0,00
13	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky	m3	20,000	403,00	8 060,00	0,00	0,00
14	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve	m	30,000	301,00	9 030,00	0,00	0,00
15	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve	m	30,000	220,00	6 600,00	0,00	0,00
16	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině	m2	82,756	15,20	1 257,89	0,00	0,00
Přípravné a bourací práce					170 959,65		0,00
17	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes	m	77,442	75,20	5 823,64	0,00	0,00
18	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky	m	164,320	120,00	19 718,40	0,00	0,00
19	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky	m	86,878	311,00	27 019,06	0,00	0,00
20	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na	m2	35,063	88,00	3 085,54	0,00	0,00
21	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na	m2	35,063	510,00	17 882,13	0,00	0,00
22	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na	m2	47,026	980,00	46 085,48	0,00	0,00
23	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na	m	12,000	88,00	1 056,00	0,00	0,00
24	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se	t	44,238	155,00	6 856,89	0,00	0,00
25	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s	t	44,238	41,00	1 813,76	0,00	0,00
26	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s	t	1 061,712	11,00	11 678,83	0,00	0,00
27	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	40,801	659,00	26 887,86	0,00	0,00
28	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	3,437	888,00	3 052,06	0,00	0,00
Různé kompletní konstrukce					27 096,48		0,00
29	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00
30	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu	kus	1,000	950,00	950,00	0,00	0,00
31	<i>šachta vypouštěcí hranatá k obetonování atypická</i>	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
32	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrži,	m3	1,020	3 100,00	3 162,00	0,00	0,00
33	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod,	m2	6,590	920,00	6 062,80	0,00	0,00
34	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod,	m2	6,590	152,00	1 001,68	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Vodorovné konstrukce					8 403,36		0,00
35	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu	m3	7,503	1 120,00	8 403,36	0,00	0,00
Komunikace pozemní					54 175,69		0,00
36	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané	m	77,442	25,90	2 005,75	0,00	0,00
37	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané	m	86,878	120,00	10 425,36	0,00	0,00
38	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí	m2	35,730	320,00	11 433,60	0,00	0,00
39	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční	m2	35,730	11,30	403,75	0,00	0,00
40	Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v	m2	35,730	25,00	893,25	0,00	0,00
41	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I ti.	m2	82,756	350,00	28 964,60	0,00	0,00
42	Ošetření cementobetonové plochy kropením vodou	m2	141,078	0,35	49,38	0,00	0,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení					12 420,00		0,00
43	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	2,700	4 600,00	12 420,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 641,63		0,00
44	Vyčištění venkovních prostor	m2	145,665	25,00	3 641,63	0,00	0,00
Přesun hmot					49 148,96		0,00
45	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných	t	87,766	306,00	26 856,40	0,00	0,00
46	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných	t	87,766	254,00	22 292,56	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV					17 270,79		0,00
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					17 270,79		0,00
47	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na	m2	12,000	308,00	3 696,00	0,00	0,00
48	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,054	882,00	47,63	0,00	0,00
49	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,054	503,00	27,16	0,00	0,00
50	Manžeta izolační	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	0,00	0,00
Nepojmenované práce					32 880,00		0,00
Hodinové zúčtovací sazby					32 880,00		0,00
51	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin	hod	60,000	240,00	14 400,00	0,00	0,00
52	Zednické výpomocce pro profese - přesný počet hodin bude	hod	42,000	240,00	10 080,00	0,00	0,00
53	Vyřezání potrubí ze základů vč.likvidace (viz řezy)	hod	24,000	350,00	8 400,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					86 459,40		0,00
Práce a dodávky HSV					15 601,00		0,00
Zemní práce					14 401,00		0,00
1	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do	m3	7,300	950,00	6 935,00	0,00	0,00
2	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, bez	m3	6,500	502,00	3 263,00	0,00	0,00
3	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	10,800	200,00	2 160,00	0,00	0,00
4	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkoiskem	m3	3,000	681,00	2 043,00	0,00	0,00
Lešení a stavební výtahy					1 200,00		0,00
5	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	10,000	120,00	1 200,00	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV					70 858,40		0,00
Zdravotnická instalace					14 670,00		0,00
6	Dopojení na stávající rozvody vody, materiál a způsob	soubor	5,000	710,00	3 550,00	0,00	0,00
7	Napojení na stávající kanalizaci, materiál litina nebo kamenina	soubor	3,000	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00
8	Dno šachtové DN 400 průtočné 90° DN 125, D+M	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
9	šachtová roura DN 400 včetně žebříku a těsnění v.1095mm,	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
10	teleskop s litinovým poklopem	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
11	Lapač střešních splavenin PP černý	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					32 564,00		0,00
12	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,400	205,00	287,00	0,00	0,00
13	PVC FLEXI potrubí DN 20, na odvod kondenzátu z kotle	m	2,000	132,00	264,00	0,00	0,00
14	Redukce, např. MIDAS DN32-PVC FLEXI DN20, s nátrubkem,	kus	2,000	300,00	600,00	0,00	0,00
15	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,400	602,00	6 260,80	0,00	0,00
16	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	18,400	701,00	12 898,40	0,00	0,00
17	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 30 x 40	m	7,400	987,00	7 303,80	0,00	0,00
18	D+M Protipožární tmel Intumex SN 310, pro plast vod pot. do	soubor	1,000	980,00	980,00	0,00	0,00
19	Podlahová vpusť z PP Geberit s vodorovným vývodem, a	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00
20	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	2,000	132,00	264,00	0,00	0,00
21	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100, (gula v podlaze)	kus	1,000	106,00	106,00	0,00	0,00
Zdravotnicka - vnitřní vodovod					20 609,20		0,00
22	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 25	kus	3,000	588,00	1 764,00	0,00	0,00
23	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv.GIACOMINI R250D DN 15	kus	2,000	203,00	406,00	0,00	0,00
24	Kohout kulový vypouštěcí R621 1/2" Giacomini	kus	1,000	200,00	200,00	0,00	0,00
25	Trubka D20x2,8 STABI PP-RCT/AL/PP-R Instaplast, D+M	m	13,700	305,00	4 178,50	0,00	0,00
26	Trubka D32x3,6 STABI PP-RCT/AL/PP-R Instaplast, D+M	m	17,800	405,00	7 209,00	0,00	0,00
27	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, vnitřní	m	33,000	80,30	2 649,90	0,00	0,00
28	Vodoměr ENBRA 1,6m3/hod, na SV D+M	kus	1,000	810,00	810,00	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
29	Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky, přírubové,	kus	2,000	1 230,00	2 460,00	0,00	0,00
30	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	1,000	12,30	12,30	0,00	0,00
31	Demontáž potrubí ocelových závitových, a plastových do DN25	m	15,000	61,30	919,50	0,00	0,00
Ústřední vytápění - armatury					330,00		0,00
32	Klapka zpětná, 2xvnitř. závit GIACOMINI DN 15	kus	1,000	330,00	330,00	0,00	0,00
Konstrukce zámečnické					2 685,20		0,00
33	Objímka dvoušroubová FRS 31-38mm 1" M8	kus	12,000	7,10	85,20	0,00	0,00
34	Objímka dvoušroubová, upínací sestava, ODBP, pro potrubí 15	ks	20,000	130,00	2 600,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - PLYNOVOD

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					190 079,00		0,00
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ					190 079,00		0,00
Výpis hlavního materiálu					190 079,00		0,00
1	Trubky ocelové bezešvé přesné 10 x 1,0	bm	1,000	320,00	320,00	0,00	0,00
2	Trubky ocelové bezešvé hladké 22 x 2,6	bm	10,000	401,00	4 010,00	0,00	0,00
3	d t t o 33,7 x 3,0	bm	7,000	405,00	2 835,00	0,00	0,00
4	d t t o 42,4 x 3,0	bm	2,000	502,00	1 004,00	0,00	0,00
5	d t t o 48,3 x 3,0	bm	4,000	510,00	2 040,00	0,00	0,00
6	d t t o 89,0 x 3,5	bm	8,000	980,00	7 840,00	0,00	0,00
7	d t t o 273,0 x 7,1	bm	3,500	4 300,00	15 050,00	0,00	0,00
8	Trubky ocelové bezešvé, závitové, černé DN 3/8"	bm	1,000	185,00	185,00	0,00	0,00
9	d t t o DN 1/2"	bm	5,000	201,00	1 005,00	0,00	0,00
10	d t t o DN 1"	bm	3,000	300,00	900,00	0,00	0,00
11	d t t o DN 5/4"	bm	2,000	302,00	604,00	0,00	0,00
12	d t t o DN 6/4"	bm	2,000	502,00	1 004,00	0,00	0,00
13	Dno klenuté DN 250 PN 4	ks	1,000	705,00	705,00	0,00	0,00
14	Trubkový oblouk 90° DN 40	ks	4,000	600,00	2 400,00	0,00	0,00
15	d t t o DN 80	ks	5,000	902,00	4 510,00	0,00	0,00
16	Přechod trubkový DN 32/40	ks	2,000	500,00	1 000,00	0,00	0,00
17	d t t o DN 80/125	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
18	d t t o DN 125/250	ks	1,000	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00
19	Uzavírací klapka mezipřirubová DN 80 PN 1,6 - série 900,	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
20	Havarijní membránový bezpečnostní uzávěr BAP DN 80 PN	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
21	Kulový uzávěr FF přímý DN1/2"	ks	3,000	207,00	621,00	0,00	0,00
22	d t t o DN 1"	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
23	Kulový uzávěr přímý s bezpečn.protipožár. pojistkou FIREBAG	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
24	Kulový uzávěr přímý s nástavcem pro hadici (vzorkovací) DN	ks	3,000	400,00	1 200,00	0,00	0,00
25	Manometr 100 0 - 4 kPa	ks	3,000	600,00	1 800,00	0,00	0,00
26	Kondenzační smyčka zahnutá	ks	3,000	406,00	1 218,00	0,00	0,00
27	Tlakoměrový ventil zkušební M 20 x 1,5	ks	3,000	1 100,00	3 300,00	0,00	0,00
28	Příruba přivařovací plochá DN 80 PN 1,6	ks	4,000	980,00	3 920,00	0,00	0,00
29	Ploché těsnící kroužky DN 80 PN 4	ks	10,000	21,00	210,00	0,00	0,00
30	Šroub M 16 x 70	ks	40,000	11,00	440,00	0,00	0,00
31	Matice M 16	ks	40,000	8,30	332,00	0,00	0,00
32	Podložka 17	ks	40,000	9,10	364,00	0,00	0,00
33	Těsnění ploché 20	ks	20,000	1,00	20,00	0,00	0,00
36	Šroubení DN 3/8" ČSN 13 8260	ks	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00
37	d t t o DN 3/8" ČSN 13 8261	ks	2,000	41,00	82,00	0,00	0,00
38	d t t o DN 1/2" ČSN 13 8260	ks	10,000	45,00	450,00	0,00	0,00
39	d t t o DN 1/2" ČSN 13 8261	ks	10,000	40,00	400,00	0,00	0,00
40	d t t o DN 1" ČSN 13 8260	ks	4,000	102,00	408,00	0,00	0,00
41	d t t o DN 1" ČSN 13 8261	ks	4,000	62,00	248,00	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
42	d t t o DN 5/4" ČSN 13 8260	ks	4,000	200,00	800,00	0,00	0,00
43	d t t o DN 5/4" ČSN 13 8261	ks	4,000	102,00	408,00	0,00	0,00
44	d t t o DN 6/4" ČSN 13 8260	ks	4,000	300,00	1 200,00	0,00	0,00
45	d t t o DN 6/4" ČSN 13 8261	ks	4,000	100,00	400,00	0,00	0,00
46	Závitové spoje do DN 1"	ks	84,000	31,00	2 604,00	0,00	0,00
47	d t t o do DN 2"	ks	44,000	65,00	2 860,00	0,00	0,00
48	Přírubové spoje DN 80 PN 1,6	ks	4,000	500,00	2 000,00	0,00	0,00
49	Montáž přírubových armatur DN 80 PN 1,6	ks	2,000	350,00	700,00	0,00	0,00
50	Montáž závitových armatur do DN 1"	ks	16,000	81,00	1 296,00	0,00	0,00
51	d t t o do DN 2"	ks	2,000	202,00	404,00	0,00	0,00
52	Montáže ostatní	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
53	Pomocné uchycovací konstrukce z profilového materiálu	kg	50,000	60,00	3 000,00	0,00	0,00
54	Typové uchycovací konstrukce na potrubí	kg	100,000	85,00	8 500,00	0,00	0,00
55	Nátěry potrubí včetně přípravy povrchu	bm	48,500	170,00	8 245,00	0,00	0,00
55	Demontáž potrubí do DN 50	bm	23,000	170,00	3 910,00	0,00	0,00
56	d t t o do DN 200	bm	26,500	220,00	5 830,00	0,00	0,00
57	Demontáž stávajících přírubových armatur do DN 100	ks	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00
58	Demontáž závitových armatur do DN 1"	ks	22,000	89,00	1 958,00	0,00	0,00
59	d t t o do DN 3"	ks	5,000	105,00	525,00	0,00	0,00
60	Tlaková zkouška	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
61	Revizní zpráva	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
62	Stavební přípomoce -lešení	m2	15,000	66,00	990,00	0,00	0,00
63	Uvedení do provozu	hod	10,000	500,00	5 000,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					4 661 741,70		-175 159,00
Ústřední vytápění - přepočtový koeficient pro rok 2021=1,236					4 661 741,70		-175 159,00
Zdroj tepla					860 300,00		0,00
1	Zdroj tepla: Nerezová plynová kondenzační centrála,	sbr	1,000	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
2	Hydraulický oddělovač dynamických tlaků 23m ³ /hod - hrdla	ks	1,000	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
3	Odlučovač vzduchu DN 100, včetně protipřirub	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	Expanzomat N800I (6bar), včetně přípojovacího setu –	ks	1,000	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00
5	Kombinovaný rozdělovač/sběrač – modul 150, 8x přírubové	ks	1,000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
6	Čerpadlo oběhové teplovodní přírubové DN40,	ks	2,000	15 200,00	30 400,00	0,00	0,00
7	Čerpadlo oběhové teplovodní přírubové DN40, včetně	ks	3,000	8 500,00	25 500,00	0,00	0,00
8	Čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN32,M=1500kg/hod,	ks	3,000	9 200,00	27 600,00	0,00	0,00
9	Čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN25,M=750kg/hod,–	ks	1,000	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
Potrubí					919 584,00		0,00
10	Předizolované potrubí pro bezkanálový rozvod – Trubka 12m	bm	108,000	257,78	27 840,00	0,00	0,00
11	Trubka 12m 48,3*3,2/110 IPS	bm	24,000	328,00	7 872,00	0,00	0,00
12	Trubka 12m 42,4*3,2/110 IPS	bm	12,000	300,00	3 600,00	0,00	0,00
13	Ohyb 90°v1 60,3*3,2/125-1*1	ks	6,000	1 523,00	9 138,00	0,00	0,00
14	Ohyb 90°v1 48,3*3,2/110-1*1	ks	2,000	1 235,00	2 470,00	0,00	0,00
15	Ohyb 20°48,3*3,2/110 IPS	ks	2,000	1 805,00	3 610,00	0,00	0,00
16	Odbočka paralelní 60,3*3,2/125-48,3*3,2/110	ks	2,000	3 100,00	6 200,00	0,00	0,00
17	Kluz. uz. DeV 60,3*3,2/125-48,3*3,2/110 IPS	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	0,00	0,00
18	Pe smršťovací objímka 60,3/125 L=0,7	ks	20,000	720,00	14 400,00	0,00	0,00
19	Pe smršťovací objímka 48,3/110 L=0,7	ks	8,000	710,00	5 680,00	0,00	0,00
20	PE smršť. Redukční obj. Komplet 60,3/125-42,4/110	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00
21	Ocelová redukce 60,3-42,4	ks	2,000	185,00	370,00	0,00	0,00
22	Smršť. Víko 2400	ks	2,000	402,00	804,00	0,00	0,00
23	Smršť. Víko 2300	ks	4,000	401,00	1 604,00	0,00	0,00
24	Těsnící kruh pr. 125	ks	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00
25	Těsnící kruh pr. 110	ks	4,000	100,00	400,00	0,00	0,00
26	Dilatační polštář 1000*120*40	ks	84,000	52,00	4 368,00	0,00	0,00
27	Výstražná fólie zelená š.25cm	ks	140,000	4,20	588,00	0,00	0,00
28	Báfení	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
29	Doprava	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
30	Potrubí nad DN 50 svařované z ocelových trubek hladkých	m	9,000	950,00	8 550,00	0,00	0,00
31	DN100 (108/4)	m	40,000	1 520,00	60 800,00	0,00	0,00
32	Potrubí do DN 50 svařované z ocelových trubek závitových	m	445,000	210,00	93 450,00	0,00	0,00
33	DN 20	m	441,000	180,00	79 380,00	0,00	0,00
34	DN 25	m	211,000	289,00	60 979,00	0,00	0,00
35	DN 32	m	205,000	390,00	79 950,00	0,00	0,00
36	DN 40	m	133,000	389,00	51 737,00	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
37	DN 50	m	7,000	600,00	4 200,00	0,00	0,00
38	Potrubi spojované lisováním z uhlíkové oceli DN 13, 15*1,2	m	1 370,000	249,00	341 130,00	0,00	0,00
39	Potrubi z trubek měděných polotvrdých – úprava stávajících	m	64,000	201,00	12 864,00	0,00	0,00
Armatury					486 848,00		0,00
40	Pojistný ventil DN 25, otevírací přetlak 4 bar	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	0,00	0,00
41	Trojcestný směšovací ventil včetně pohonu 230V, 3P DN20,	ks	1,000	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00
42	Trojcestný směšovací ventil včetně pohonu 230V, 3P DN25,	ks	3,000	3 800,00	11 400,00	0,00	0,00
43	Trojcestný směšovací ventil včetně pohonu 230V, 3P DN32,	ks	1,000	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00
44	Trojcestný směšovací ventil včetně pohonu 230V, 3P DN40,	ks	2,000	8 900,00	17 800,00	0,00	0,00
45	Kulový kohout uzavírací závitový včetně šroubení DN 15	ks	6,000	309,00	1 854,00	0,00	0,00
46	Kulový kohout uzavírací závitový včetně šroubení DN 20	ks	20,000	401,00	8 020,00	0,00	0,00
47	Kulový kohout uzavírací závitový včetně šroubení DN 25	ks	12,000	550,00	6 600,00	0,00	0,00
48	Kulový kohout uzavírací závitový včetně šroubení DN 32	ks	14,000	789,00	11 046,00	0,00	0,00
49	Kulový kohout uzavírací závitový včetně šroubení DN 40	ks	6,000	987,00	5 922,00	0,00	0,00
50	Ventil zpětný závitový DN 25	ks	2,000	329,50	659,00	0,00	0,00
51	Ventil zpětný závitový DN 32	ks	3,000	511,00	1 533,00	0,00	0,00
52	Ventil zpětný závitový DN 40	ks	2,000	602,00	1 204,00	0,00	0,00
53	Ventil zpětný závitový DN 50	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00
54	Filtr závitový DN 25	ks	1,000	409,00	409,00	0,00	0,00
55	Filtr závitový DN 32	ks	3,000	701,00	2 103,00	0,00	0,00
56	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	2,000	202,00	404,00	0,00	0,00
57	Vypouštěcí kohout DN 20	ks	68,000	300,00	20 400,00	0,00	0,00
58	Teploměr technický prům. 80	ks	18,000	509,00	9 162,00	0,00	0,00
59	Gumový kompenzátor DN 25	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00
60	Gumový kompenzátor DN 32	ks	6,000	1 620,00	9 720,00	0,00	0,00
61	Gumový kompenzátor DN 40	ks	2,000	2 003,00	4 006,00	0,00	0,00
62	Gumový kompenzátor DN 50	ks	4,000	2 003,00	8 012,00	0,00	0,00
63	Automatický odvodzňovací ventil	ks	19,000	209,00	3 971,00	0,00	0,00
64	Mezipřrubová klapka uzavírací, PN16, do 120°C, DN 40, vč.	ks	4,000	2 100,00	8 400,00	0,00	0,00
65	Mezipřrubová klapka uzavírací, PN16, do 120°C, DN 50, vč.	ks	8,000	2 200,00	17 600,00	0,00	0,00
66	Mezipřrubová klapka uzavírací, PN16, do 120°C, DN 65, vč.	ks	8,000	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00
67	Mezipřrubová klapka uzavírací, PN16, do 120°C, DN 100, vč.	ks	2,000	5 120,00	10 240,00	0,00	0,00
68	Přrubový filtr, PN16, - DN40, vč. protipřrub	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
69	Přrubový filtr, PN16, - DN50, vč. protipřrub	ks	2,000	3 255,00	6 510,00	0,00	0,00
70	Přrubový filtr, PN16, - DN65, vč. protipřrub	ks	2,000	4 009,00	8 018,00	0,00	0,00
71	Radiátorový ventil dvuregulační DN 15 rohové	ks	237,000	324,00	76 788,00	0,00	0,00
72	Radiátorový ventil dvuregulační DN 15 přímé	ks	54,000	310,00	16 740,00	0,00	0,00
73	Radiátorové šroubení DN 15 rohové	ks	237,000	145,00	34 365,00	0,00	0,00
74	Radiátorové šroubení DN 15 přímé	ks	54,000	120,00	6 480,00	0,00	0,00
75	Termohlavice	ks	291,000	462,00	134 442,00	0,00	0,00
Otopná tělesa					2 139 834,00		-160 039,00
76	Ručníkový sušák 1820.600	ks	1,000	1 330,00	1 330,00	-1,00	-1330,00
77	Ručníkový sušák 1820.750	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	-1,00	-2200,00
78	Ocelová desková tělesa prolisovaná s bočním připojením	ks	7,000	5 100,00	35 700,00	0,00	0,00
79	33-500*600	ks	8,000	5 120,00	40 960,00	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
80	33-500*700	ks	4,000	5 100,00	20 400,00	0,00	0,00
81	33-500*1100	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
82	22-600*400	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
83	22-600*600	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
84	22-600*700	ks	1,000	3 819,00	3 819,00	0,00	0,00
85	22-600*800	ks	3,000	4 115,00	12 345,00	0,00	0,00
86	22-600*900	ks	3,000	4 100,00	12 300,00	0,00	0,00
87	22-600*1000	ks	7,000	3 500,00	24 500,00	0,00	0,00
88	33-600*700	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
89	33-600*800	ks	1,000	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00
90	33-600*1000	ks	2,000	5 520,00	11 040,00	0,00	0,00
91	Otopná tělesa ocelová trubková	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00
92	350/110 – max délka 900 mm -585 W	ks	2,000	5 530,00	11 060,00	0,00	0,00
93	350/110 – max délka 960 mm -620 W	ks	2,000	6 180,00	12 360,00	0,00	0,00
94	350/160 – max délka 660 mm - 554 W	ks	1,000	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
95	350/160 – max délka 1080 mm - 900 W	ks	5,000	8 610,00	43 050,00	0,00	0,00
96	350/160 – max délka 1200 mm -929 W	ks	8,000	9 610,00	76 880,00	0,00	0,00
97	350/160 – max délka 1320 mm - 1098 W	ks	1,000	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00
98	350/160 – max délka 1620 mm - 1345 W	ks	1,000	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00
99	350/160 – max délka 1800 mm - 1494 W	ks	3,000	14 160,00	42 480,00	0,00	0,00
100	350/160 – max délka 1920 mm - 1593 W	ks	1,000	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00
101	350/160 – max délka 2040 mm - 1692 W	ks	1,000	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00
102	500/70 – max délka 180 mm - 129 W	ks	1,000	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00
103	500/70 - max délka 300 mm - 204 W	ks	4,000	1 680,00	6 720,00	0,00	0,00
104	500/70 - max délka 360 mm - 283 W	ks	2,000	2 420,00	4 840,00	0,00	0,00
105	500/70 - max délka 480 mm - 370 W	ks	5,000	2 810,00	14 050,00	0,00	0,00
106	500/70 - max délka 540 mm -390 W	ks	7,000	3 620,00	25 340,00	0,00	0,00
107	500/70 - max délka 660 mm -501 W	ks	1,000	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00
108	500/70 - max délka 840 mm - 576 W	ks	1,000	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00
109	500/110 – max délka 420 mm - 438 W	ks	3,000	2 720,00	8 160,00	0,00	0,00
110	500/110 – max délka 480 mm - 499 W	ks	1,000	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00
111	500/110 – max délka 540 mm - 560 W	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
112	500/110 – max délka 720 mm - 643 W	ks	1,000	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00
113	500/110 –max délka 780 mm - 683 W	ks	4,000	4 520,00	18 080,00	0,00	0,00
114	500/110 – max délka 840 mm - 745 W	ks	3,000	5 290,00	15 870,00	0,00	0,00
115	500/110 – max délka 900 mm - 786 W	ks	14,000	2 210,00	30 940,00	0,00	0,00
116	500/110 –max délka 960 mm - 838 W	ks	5,000	6 150,00	30 750,00	0,00	0,00
117	500/110 – max délka 1020 mm - 890 W	ks	4,000	6 150,00	24 600,00	0,00	0,00
118	500/110 – max délka 1080 mm - 942 W	ks	4,000	6 150,00	24 600,00	0,00	0,00
119	500/110 – max délka 1140 mm - 993 W	ks	5,000	7 320,00	36 600,00	0,00	0,00
120	500/110 – max délka 1200 mm - 1045 W	ks	2,000	4 640,00	9 280,00	0,00	0,00
121	500/110 – max délka 1260 mm - 1291 W	ks	1,000	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00
122	500/110 – max délka 1320 mm - 1352 W	ks	2,000	8 490,00	16 980,00	0,00	0,00
123	500/160 – max délka 420 mm - 565 W	ks	1,000	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00
124	500/160 – max délka 540 mm - 595 W	ks	2,000	4 140,00	8 280,00	0,00	0,00
125	500/160 – max délka 660 mm - 635 W	ks	2,000	4 360,00	8 720,00	0,00	0,00
126	500/160 – max délka 720 mm - 807 W	ks	1,000	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
127	500/160 – max délka 780 mm - 873 W	ks	5,000	6 210,00	31 050,00	0,00	0,00
128	500/160 – max délka 840 mm - 939 W	ks	10,000	6 390,00	63 900,00	0,00	0,00
129	500/160 – max délka 900 mm - 1005 W	ks	9,000	7 050,00	63 450,00	0,00	0,00
130	500/160 – max délka 960 mm - 1092 W	ks	17,000	8 010,00	136 170,00	0,00	0,00
131	500/160 – max délka 1020 mm - 1138 W	ks	6,000	8 430,00	50 580,00	0,00	0,00
132	500/160 – max délka 1080 mm - 1204 W	ks	9,000	8 670,00	78 030,00	0,00	0,00
133	500/160 – max délka 1140 mm - 1270 W	ks	14,000	5 100,00	71 400,00	0,00	0,00
134	500/160 – max délka 1200 mm - 1336 W	ks	5,000	9 990,00	49 950,00	0,00	0,00
135	500/160 – max délka 1260 mm - 1402 W	ks	2,000	1 090,00	2 180,00	0,00	0,00
136	500/160 – max délka 1320 mm - 1469 W	ks	4,000	10 590,00	42 360,00	0,00	0,00
137	500/160 – max délka 1500 mm - 1667 W	ks	1,000	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00
138	500/160 – max délka 1560 mm - 1733 W	ks	1,000	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00
139	500/160 – max délka 1800 mm - 1998 W	ks	1,000	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00
140	500/160 – max délka 2040 mm - 2262 W	ks	1,000	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00
141	500/220 – max délka 840 mm - 1195 W	ks	2,000	8 910,00	17 820,00	0,00	0,00
142	500/220 – max délka 900 mm - 1277 W	ks	2,000	9 280,00	18 560,00	0,00	0,00
143	500/220 – max délka 960 mm - 1360 W	ks	6,000	9 570,00	57 420,00	0,00	0,00
144	500/220 – max délka 1020 mm - 1443 W	ks	2,000	9 900,00	19 800,00	0,00	0,00
145	500/220 – max délka 1080 mm - 1525 W	ks	7,000	10 120,00	70 840,00	0,00	0,00
146	500/220 – max délka 1140 mm - 1608 W	ks	6,000	11 990,00	71 940,00	0,00	0,00
147	500/220 – max délka 1200 mm - 1690 W	ks	2,000	12 090,00	24 180,00	0,00	0,00
148	500/220 – max délka 1380 mm - 1938 W	ks	1,000	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
149	500/220 – max délka 1440 mm - 2021W	ks	2,000	14 400,00	28 800,00	0,00	0,00
150	500/220 – max délka 1500 mm - 2103 W	ks	1,000	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00
151	500/220 – max délka 1680 mm - 2351 W	ks	1,000	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00
152	500/220 – max délka 1740 mm - 2433 W	ks	1,000	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
153	600/160 – max délka 240 mm - 295 W	ks	1,000	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00
154	600/160 – max délka 960 mm - 1258 W	ks	4,000	8 700,00	34 800,00	-1,00	-8700,00
155	600/160 – max délka 1080 mm - 1411 W	ks	2,000	8 980,00	17 960,00	-1,00	-8980,00
156	900/70 – max délka 720 mm - 725 W	ks	1,000	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
157	900/70 – max délka 840 mm - 757 W	ks	2,000	6 480,00	12 960,00	0,00	0,00
158	900/160 – max délka 240 mm - 644 W	ks	1,000	2 950,00	2 950,00	-1,00	-2950,00
159	900/160 – max délka 360 mm - 799 W	ks	2,000	4 210,00	8 420,00	0,00	0,00
160	900/160 – max délka 420 mm - 832 W	ks	1,000	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00
161	900/160 – max délka 480 mm - 882 W	ks	1,000	5 510,00	5 510,00	-1,00	-5510,00
162	900/160 – max délka 540 mm - 914 W	ks	1,000	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00
163	900/160 – max délka 660 mm - 1413 W	ks	2,000	7 250,00	14 500,00	-2,00	-14500,00
164	900/160 – max délka 900 mm - 1607 W	ks	3,000	9 100,00	27 300,00	0,00	0,00
165	900/160 – max délka 1020 mm - 1814W	ks	1,000	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
166	900/160 – max délka 1200 mm - 2124 W	ks	1,000	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00
167	900/160 – max délka 1320 mm - 2358 W	ks	1,000	15 280,00	15 280,00	-1,00	-15280,00
168	900/160 – max délka 1500 mm - 2642W	ks	1,000	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
169	900/160 – max délka 1560 mm - 2746W	ks	1,000	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
170	900/160 – max délka 1620mm - 2849W	ks	2,000	18 900,00	37 800,00	0,00	0,00
171	Indikátor spotřeby tepla s radiovým odečtem D+ M	ks	291,000	314,00	91 374,00	-291,00	-91374,00
172	Žebrová trubka 76/3*156 – 3000	ks	1,000	9 215,00	9 215,00	-1,00	-9215,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Nátěry					22 270,00		0,00
173	Nátěry potrubí základní pod tepelnou izolaci DN 20-50	m	1 430,000	8,00	11 440,00	0,00	0,00
174	Nátěry potrubí základní pod tepelnou izolaci DN 65-100	m	53,000	110,00	5 830,00	0,00	0,00
175	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí	m2	10,000	500,00	5 000,00	0,00	0,00
Tepelné izolace					146 973,00		0,00
176	Tepelná izolace návleková pro rozvod z uhlíkové oceli DN 13	m	1 200,000	22,00	26 400,00	0,00	0,00
177	Tepelné izolace kaširované hliníkovou fólií - součinitel tepel.	m	445,000	69,00	30 705,00	0,00	0,00
178	DN 20 tl. 30	m	441,000	70,00	30 870,00	0,00	0,00
179	DN 25 tl. 40	m	211,000	88,00	18 568,00	0,00	0,00
180	DN 32 tl. 50	m	205,000	100,00	20 500,00	0,00	0,00
181	DN 40 tl. 40	m	133,000	101,00	13 433,00	0,00	0,00
182	DN 50 tl. 40	m	7,000	101,00	707,00	0,00	0,00
183	DN 65 tl. 60	m	9,000	110,00	990,00	0,00	0,00
184	DN 100 tl. 60	m	40,000	120,00	4 800,00	0,00	0,00
Demontáže těles a potrubí					70 812,70		0,00
185	Demontáž kotlů ocelových do 120 kW	ks	4,000	2 900,00	11 600,00	0,00	0,00
186	Demontáž rozdělovačů a sběračů do DN300	m	8,000	120,00	960,00	0,00	0,00
187	Demontáž potrubí do DN32	m	1 800,000	16,50	29 700,00	0,00	0,00
188	Demontáž potrubí do DN80	m	300,000	42,00	12 600,00	0,00	0,00
189	Demontáž litinových těles 377čl 0,255	m2	96,135	20,00	1 922,70	0,00	0,00
190	Demontáž těles panelových	ks	230,000	61,00	14 030,00	0,00	0,00
Zkoušky zařízení					15 120,00		-15 120,00
191	Zkoušky těsnosti a provozní, zaregulování dle ČSN 06 0310	h	72,000	210,00	15 120,00	-72,00	-15120,00

SOUPIS PRACÍ - SILNOPROUD

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					113 391,18		0,00
Silnoproud					105 391,18		0,00
Rozvaděče					34 000,00		0,00
1	rozvaděč kotelny RK	Ks	1,000	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
2	motáž rozvaděčových skříní na stavbě	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Svítlidla					13 750,00		0,00
3	svítidlo přisazené kruhové LED 30W/1950lm/4000K, IP43	ks	3,000	2 200,00	6 600,00	0,00	0,00
4	S6N - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené/vestavné, LED	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
5	NB7 - bezpečnostní svítidlo nástěnné, přisazené LED 2x1,5W,	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
6	montáž svítidel	ks	5,000	310,00	1 550,00	0,00	0,00
Elektrické přístroje vč.montáže					5 003,18		0,00
7	68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	7,000	7,10	49,70	0,00	0,00
8	68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,750	71,20	124,60	0,00	0,00
9	97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	0,875	77,00	67,38	0,00	0,00
10	68 VÍČKO KE KRABICI 68	ks	7,000	3,10	21,70	0,00	0,00
11	97 V VÍČKO KE KRABICI 97	ks	1,750	5,60	9,80	0,00	0,00
12	KRABICE uzavřená plastová (PUB)	ks	1,000	160,00	160,00	0,00	0,00
13	Cu 20x3	ks	1,000	800,00	800,00	0,00	0,00
14	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1,	ks	2,000	110,00	220,00	0,00	0,00
15	Přístroj spínače střídaného (bezšroubové svorky); řazení 6 (do	ks	2,000	120,00	240,00	0,00	0,00
16	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným	ks	3,000	156,00	468,00	0,00	0,00
17	tlačítko TOTAL STOP	ks	1,000	842,00	842,00	0,00	0,00
18	Podružný materiál (WAGO svorky, šroubky atd.)	kplt	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Kabeláž - dodávka					7 588,00		0,00
19	H05V-U 4 mm2 , volně	m	30,000	12,10	363,00	0,00	0,00
20	H05V-U 6 mm2 , volně	m	30,000	17,50	525,00	0,00	0,00
21	H07V-K 25 mm2 , volně	m	20,000	71,00	1 420,00	0,00	0,00
22	1-CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	100,000	12,30	1 230,00	0,00	0,00
23	1-CYKY-O 3x1.5 mm2 , volně	m	50,000	15,00	750,00	0,00	0,00
24	1-CYKY-J 3x2.5 mm2 , volně	m	60,000	22,00	1 320,00	0,00	0,00
25	1-CYKY-J 5x10 mm2 , volně	m	15,000	132,00	1 980,00	0,00	0,00
Kabeláže - montáž					16 330,00		0,00
26	H05V-U 4 mm2 , volně	m	30,000	38,00	1 140,00	0,00	0,00
27	H05V-U 6 mm2 , volně	m	30,000	38,00	1 140,00	0,00	0,00
28	H07V-K 25 mm2 , volně	m	20,000	41,00	820,00	0,00	0,00
29	1-CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	100,000	55,00	5 500,00	0,00	0,00
30	1-CYKY-O 3x1.5 mm2 , volně	m	50,000	55,00	2 750,00	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
31	1-CYKY-J 3x2.5 mm ² , volně	m	60,000	61,00	3 660,00	0,00	0,00
32	1-CYKY-J 5x10 mm ² , volně	m	15,000	88,00	1 320,00	0,00	0,00
Ostatní silnoproud					28 720,00		0,00
33	Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, hmoždinky,	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
34	Protipožární ucpávky. Včetně ochrany kabelů napájecích	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
35	Svorka na potrubí (pro pospojování) + Cu pásek.	kpl	24,000	55,00	1 320,00	0,00	0,00
36	Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků.	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
37	Revize a revizní zprávy.	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
38	Stavební přípomoc.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady					8 000,00		0,00
39	PD skutečného provedení.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
40	Koordinace.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00



SOUPIS PRACÍ -PŘÍPOJKA ELEKTRO

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					350 793,00		
Silnoproud					338 793,00		0,00
Rozvaděče					77 456,00		0,00
1	rozvaděč domovní -úprava	Ks	1,000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2	jistič 400V/125A (160A s nastavenou hodnotou) s vyrážecí	ks	1,000	22 456,00	22 456,00	0,00	0,00
Kabeláž - dodávka					87 100,00		0,00
3	1-CYKY-J 4x70 mm ² , volně	m	85,000	620,00	52 700,00	0,00	0,00
4	pásek FeZn 30/4mm	m	75,000	60,00	4 500,00	0,00	0,00
5	YY 70mm ² černý	m	60,000	210,00	12 600,00	0,00	0,00
6	YY 70mm ² zel/žl.	m	20,000	250,00	5 000,00	0,00	0,00
7	KOPOFLEX 100mm	m	85,000	60,00	5 100,00	0,00	0,00
8	kabelová oka	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
Kabeláže - montáž					31 137,00		0,00
9	1-CYKY-J 4x70 mm ² , volně	m	85,000	33,00	2 805,00	0,00	0,00
10	pásek FeZn 30/4mm	m	75,000	51,00	3 825,00	0,00	0,00
11	YY 70mm ² černý	m	105,000	80,00	8 400,00	0,00	0,00
12	YY 70mm ² zel/žl.	m	35,000	80,20	2 807,00	0,00	0,00
13	KOPOFLEX 100mm volně	m	20,000	50,00	1 000,00	0,00	0,00
14	kabelová oka	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
15	Podružný materiál	kpl	1,000	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
Ostatní silnoproud					143 100,00		0,00
16	Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, hmoždinky,	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
17	Protipožární ucpávky. Včetně ochrany kabelů napájecích	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
18	Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
19	Revize a revizní zprávy.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20	Stavební přípomoc	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21	Výkopové práce	kpl.	1,000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
22	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale nutné k	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady					12 000,00		0,00
23	PD skutečného provedení.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
24	Koordinace.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00



SOUPIS PRACÍ - VZDUCHOTECHNIKA

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					62 673,00		0,00
Práce a dodávky PSV					62 673,00		0,00
Vzduchotechnika					55 183,00		0,00
1	Ventilátor Elektrodesign CAB Ecowatt 200; Qv=530m3/h.;	ks	1,000	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00
2	Filtr MFL 200/3	ks	1,000	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00
3	Ohřivač MBE R2 200/4; Qt=4kW (400V)	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
4	Tlumič MAA 200/900	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5	Žaluzie 800x400	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
6	Potrubí spiro vč tvar kusů Js 200	m	20,000	250,00	5 000,00	0,00	0,00
7	Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů obvod	m2	1,500	520,00	780,00	0,00	0,00
8	Žaluzie Js 200	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9	Spojovací a těsnicí materiál	kg	20,000	70,00	1 400,00	0,00	0,00
10	Závěsy	kg	40,000	50,00	2 000,00	0,00	0,00
11	Montáž VZT	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Nátěry					630,00		0,00
12	Nátěr vzt zařízení ve venkovním prostoru (tón nátěru určí	m2	3,000	210,00	630,00	0,00	0,00
Izolace					4 160,00		0,00
13	Tepelná izolace vzt potrubí - 6 cm minerální plsti na trny + obal	m2	13,000	320,00	4 160,00	0,00	0,00
Uvedení do chodu					2 700,00		0,00
14	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	4,000	300,00	1 200,00	0,00	0,00
15	Komplexní vyzkoušení	hod	2,000	300,00	600,00	0,00	0,00
16	Zkušební provoz	hod	2,000	300,00	600,00	0,00	0,00
17	Zaučení obsluhy	hod	1,000	300,00	300,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - Mar

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					129 090,00		0,00
Práce a dodávky M					117 090,00		0,00
PERIFÉRIE					21 275,00		0,00
1	Čidla teploty (součást kotlové regulace) 8 ks DODÁVKA UT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trojcestný regulační ventil včetně servopohonu 7 ks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Oběhové čerpadlo 7 ks DODÁVKA UT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Snímač tlaku, 0-400kPa 1 ks součást sady poruchové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Snímač teploty - příložené provedení 2 ks součást sady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dvoustupňový detektor plynu pro hořlavé plyny výstražný		2,000	5 100,00	10 200,00	0,00	0,00
7	Dvoustupňový detektor plynu pro oxid uhelnatý výstražný		1,000	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00
8	Sonda zaplavení 1 ks součást sady poruchové signalizace		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tlačítko havarijního odstavení pod sklem včetně kladívka		1,000	550,00	550,00	0,00	0,00
10	GSM hlásič kompatibilní se "SPS"		1,000	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
11	Plynový kondenzační kotel 2 ks DODÁVKA UT		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Havarijní uzavírací ventil (plyn) 1 ks DODÁVKA ZTI		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Oběhové čerpadlo kotle 2 ks DODÁVKA UT		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Řídicí jednotka					20 000,00		0,00
14	Sada poruchové signalizace poruchová signalizace zdroj 24V		1,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Kabeláž					12 815,00		0,00
15	Kabel pro řídicí a automatizační systémy. Pro pevné uložení,		185,000	11,00	2 035,00	0,00	0,00
16	Kabel pro řídicí a automatizační systémy. Pro pevné uložení,		110,000	12,00	1 320,00	0,00	0,00
17	Silový kabel pro pevné uložení. Měděné jádro, vnější plášť		200,000	13,00	2 600,00	0,00	0,00
18	Silový kabel pro pevné uložení. Měděné jádro, vnější plášť		70,000	22,00	1 540,00	0,00	0,00
19	Silový kabel pro pevné uložení. Měděné jádro, vnější plášť		20,000	31,00	620,00	0,00	0,00
20	Kabelový žlab perforovaný s integrovanou spojkou. Kovový		15,000	140,00	2 100,00	0,00	0,00
21	PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. vč. přichytek a		80,000	13,00	1 040,00	0,00	0,00
22	PVC pevná trubka 25 mm, vč. přichytek a příslušenství.		40,000	31,00	1 240,00	0,00	0,00
23	Pomocná svorková krabice včetně víka a svorek (20ks).		10,000	32,00	320,00	0,00	0,00
Rozvodnice					23 000,00		0,00
24	Plechová nástěnná rozvodnice provedení pro řasovou		1,000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
PRÁCE					40 000,00		0,00
25	Výroba rozvodnice		1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
26	Montážní práce		1,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
27	Spolupráce při oživení regulace a provedení zkoušek		1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
28	Revizní zprávy		1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Vedlejší rozpočtové náklady					12 000,00		0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
29	Engineering		1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
30	Projektová dokumentace (výrobní a skutečné provedení)		1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY SEVEROVÝCHODNÍHO KŘÍDLA

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					427 635,86		-63 591,82
Práce a dodávky HSV					317 482,04		13 926,50
Zemní práce					83 661,69		0,00
1	Vvkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy	m3	4,973	1 200,00	5 967,60	0,00	0,00
2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním	m3	4,973	75,00	372,98	0,00	0,00
3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním	m3	4,973	88,00	437,62	0,00	0,00
4	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i	m3	29,956	700,00	20 969,20	0,00	0,00
5	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku	m3	25,335	150,00	3 800,25	0,00	0,00
6	Převození neulehlého výkopku ručně z horniny třídy těžitelnosti	m3	25,335	210,00	5 320,35	0,00	0,00
7	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	9,594	200,00	1 918,80	0,00	0,00
8	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	143,910	121,30	17 456,28	0,00	0,00
9	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce	t	17,269	155,00	2 676,70	0,00	0,00
10	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině	m2	55,339	31,00	1 715,51	0,00	0,00
11	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky	m3	29,956	400,00	11 982,40	0,00	0,00
12	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve	m	22,000	301,00	6 622,00	0,00	0,00
13	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve	m	22,000	201,00	4 422,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce					5 697,03		0,00
14	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot	m2	22,189	88,00	1 952,63	0,00	0,00
15	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se	t	6,546	120,00	785,52	0,00	0,00
16	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	22,189	120,00	2 662,68	0,00	0,00
17	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s	t	0,327	35,00	11,45	0,00	0,00
18	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s	t	7,848	9,20	72,20	0,00	0,00
19	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,327	650,00	212,55	0,00	0,00
Svislé a kompletní konstrukce					2 115,84		0,00
20	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s	m2	1,920	552,00	1 059,84	0,00	0,00
21	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými	kus	12,000	88,00	1 056,00	0,00	0,00
Různé kompletní konstrukce - sanace					111 154,04		0,00
22	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou	m	3,640	1 111,00	4 044,04	0,00	0,00
23	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou	m	0,800	1 200,00	960,00	0,00	0,00
24	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou	m	22,060	2 200,00	48 532,00	0,00	0,00
25	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou	m	16,100	2 100,00	33 810,00	0,00	0,00
26	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou	m	3,840	6 200,00	23 808,00	0,00	0,00
Komunikace pozemní					8 138,15		29 266,30
27	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních	m2	22,189	230,00	5 103,47	86,81	19 966,30
28	dlažba zámková přírodní tl.dle stávající	m2	1,200	310,00	372,00	30,00	9 300,00
29	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po	m2	22,189	120,00	2 662,68	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Úprava povrchů vnějších					16 021,44		0,00
30	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky	m	6,500	66,00	429,00	0,00	0,00
31	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav	m2	32,537	99,00	3 221,16	0,00	0,00
32	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně	m2	2,572	201,00	516,97	0,00	0,00
33	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch	m2	2,572	36,00	92,59	0,00	0,00
34	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně	m2	5,144	55,00	282,92	0,00	0,00
35	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah,	m	19,360	120,00	2 323,20	0,00	0,00
36	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých	m2	5,000	31,00	155,00	0,00	0,00
37	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek	m2	5,000	102,00	510,00	0,00	0,00
38	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek	m2	5,000	6,30	31,50	0,00	0,00
39	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch	m2	24,100	220,00	5 302,00	0,00	0,00
40	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch	m2	24,100	71,00	1 711,10	0,00	0,00
41	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch	m2	24,100	60,00	1 446,00	0,00	0,00
Podlahy a podlahové konstrukce					15 339,80		-15 339,80
42	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na	m3	3,315	3 200,00	10 608,00	-3,32	-10 608,00
43	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy	m3	3,315	120,00	397,80	-3,32	-397,80
44	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,197	22 000,00	4 334,00	-0,20	-4 334,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 518,40		0,00
45	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov	m2	33,150	100,00	3 315,00	0,00	0,00
46	Vyčištění venkovních prostor	m2	54,700	22,00	1 203,40	0,00	0,00
Lešení a stavební výtahy					365,40		0,00
47	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro	m2	12,600	29,00	365,40	0,00	0,00
Bourání konstrukcí					50 810,95		0,00
48	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní,	m2	8,800	77,00	677,60	0,00	0,00
49	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém	kus	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00
50	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených,	m2	3,740	100,00	374,00	0,00	0,00
51	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel	m2	3,600	120,00	432,00	0,00	0,00
52	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na	m	2,400	150,00	360,00	0,00	0,00
53	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100	m3	6,630	1 800,00	11 934,00	0,00	0,00
54	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin	m3	6,630	1 010,00	6 696,30	0,00	0,00
55	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	16,793	702,00	11 788,69	0,00	0,00
56	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	16,793	222,00	3 728,05	0,00	0,00
57	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	403,032	8,20	3 304,86	0,00	0,00
58	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	16,793	650,00	10 915,45	0,00	0,00
Přesun hmot					19 659,30		0,00
59	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a	t	20,694	950,00	19 659,30	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV					101 513,82		-77 518,32
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					12 085,11		0,00
60	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	33,150	15,30	507,20	0,00	0,00
61	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,133	650,00	86,45	0,00	0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
62	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,133	222,00	29,53	0,00	0,00
63	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	3,192	8,60	27,45	0,00	0,00
64	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,133	1 000,00	133,00	0,00	0,00
65	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě na ploše svislé S	m2	24,100	450,00	10 845,00	0,00	0,00
66	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou	kus	5,000	22,90	114,50	0,00	0,00
67	<i>páska pružná těsnící hydroizolační-roh</i>	kus	1,575	120,00	189,00	0,00	0,00
68	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,145	555,00	80,48	0,00	0,00
69	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	t	0,145	500,00	72,50	0,00	0,00
Izolace tepelné					5 685,06		0,00
70	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci,	m2	24,100	106,00	2 554,60	0,00	0,00
71	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch</i>	m2	26,510	110,00	2 916,10	0,00	0,00
72	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti	t	0,184	625,00	115,00	0,00	0,00
73	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti	t	0,184	540,00	99,36	0,00	0,00
Konstrukce klempířské					4 168,94		0,00
74	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do	m	6,600	77,00	508,20	0,00	0,00
75	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,011	701,00	7,71	0,00	0,00
76	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,011	222,00	2,44	0,00	0,00
77	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	0,264	8,90	2,35	0,00	0,00
78	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně	m	6,600	502,00	3 313,20	0,00	0,00
79	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně	kus	4,000	77,00	308,00	0,00	0,00
80	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti	t	0,013	1 200,00	15,60	0,00	0,00
81	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti	t	0,013	880,00	11,44	0,00	0,00
Konstrukce truhlářské					78 137,59		-77 518,32
82	Demontáž dřevěných stěn zasklených	m2	8,800	35,00	308,00	0,00	0,00
83	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,144	701,00	100,94	0,00	0,00
84	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,144	222,00	31,97	0,00	0,00
85	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	3,456	8,90	30,76	0,00	0,00
86	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,072	1 100,00	79,20	0,00	0,00
87	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,072	950,00	68,40	0,00	0,00
88	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1	m2	8,800	550,00	4 840,00	-8,80	-4840,00
89	<i>O1 - okno dřevěné otevíravé/sklonné dvojsklo, vnitřní sklo</i>	m2	8,800	8 000,00	70 400,00	-8,80	-70400,00
90	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci	m	19,360	102,00	1 974,72	-19,36	-1974,72
91	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti	t	0,275	704,00	193,60	-0,28	-193,60
92	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti	t	0,275	400,00	110,00	-0,28	-110,00
Konstrukce zámečnické					1 437,12		0,00
93	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	10,000	122,00	1 220,00	0,00	0,00
94	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně	t	0,200	650,00	130,00	0,00	0,00
95	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku	t	0,200	222,00	44,40	0,00	0,00
96	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	t	4,800	8,90	42,72	0,00	0,00
Nepojmenované práce					8 640,00		0,00
Hodinové zúčtovací sazby					8 640,00		0,00

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
97	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce - přesný počet hodin	hod	24,000	240,00	5 760,00	0,00	0,00
98	Zednické výpomocce pro profese - přesný počet hodin bude	hod	12,000	240,00	2 880,00	0,00	0,00



SOUPIS PRACÍ - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem					45 000,00		
Vedlejší rozpočtové náklady					45 000,00		
Průzkumné, geodetické a projektové práce					20 000,00		0,00
1	Průzkumné práce - sondy pro venkovní úpravy	kpl	3,000	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště					15 000,00		0,00
3	Zařízení staveniště - zřízení, provoz , zrušení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Inženýrská činnost					5 000,00		0,00
5	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Provozní vlivy					5 000,00		0,00
6	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Příloha č. 2 ke změnovému listu č.1


REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

1	oprava 8 ks vnitřních okenních ráků včetně špalet	ks	8,00	4 000,00	32 000,00
2	přeložka vodovodního potrubí v m.č. 147	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
3	zhotovení vodovodní přípojky pro zahradu	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
4	provedení nosných pilířů KB pro archiv	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
5	stavební přípomocce pro elektro vrat malý dvůr	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
6	stavební přípomocce pro vedení kabelů pro ovládání Mar	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
8	úprava hrany terasy nad keramickou dílnou	kpl	1,00	35 000,00	49 130,00
9	pokládka hromosvodu na dvoře	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
10	vrátnice - kompletní demontáž roštu, skladba podlah, žaluzie	kpl	1,00	115 000,00	115 000,00
11	přebytečný materiál - komínové těleso + potrubí	kpl	1,00	150 000,00	150 000,00
	celkem				401 130,00

Za HTEEC:



Za Archeologický ústav AV ČR



Příloha č. 3 Přehled souvisejících pohledávek objednatele

Doba trvání stavby (do vyklizení staveniště):

zahájení: 31. květen 2021

dokončení (vyklizení staveniště): 30.11.2021

celkem 6 měsíců (+ 1 den)

Pronájem parkovacích míst - čl. 3.15 SoD	<i>cena</i>	<i>počet</i>	<i>dobu</i>	<i>Kč bez DPH</i>
průměrně 2 parkovací místa à 850 Kč/1 místo/měsíc	850,00	2,00	6,00	10 200,00
Pronájem skladových prostor - čl. 3.16 SoD	<i>cena m2</i>	<i>plocha</i>	<i>dobu</i>	<i>Kč bez DPH</i>
sklad 25 m2, nájem 1.000 Kč/m2/rok	1000,00	25,00	0,50	12 500,00
Energie, čl. 3.20.1	<i>dnů</i>	<i>spotřeba/den</i>	<i>Kč/kWh</i>	<i>Kč bez DPH</i>
dohodou odhad 5 kWh/denně	184,00	5,00	7,00	6 440,00
Voda, čl. 3.20.2	<i>měsíců</i>	<i>spotřeba/měsíc</i>	<i>Kč/m3</i>	<i>Kč bez DPH</i>
dohodou, odhad 3 m3/měsíc	6,00	3,00	120,00	2 160,00

celkem Kč bez DPH

31 300,00

HTEEC Service s.r.o.

