

Dodatek č. 1 dohody o náhradě škody č. 15605/21

uzavřené dne 22.1.2021 podle ustanovení § 1903 a násl. zak. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, mezi účastníky:

Objednatel: **Město Kadaň**
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
00261912
IČO: CZ00261912
DIČ: PaedDr. Jiří Kulhánkem, starostou
zastoupený:

Zhotovitel: **PETROM STAVBY a.s.**
Běchovická 701/26
100 00 Praha 10
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze – oddíl B vložka 20765
Bankovní spojení: 41931002/0100
IČO: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastoupený: Petrem Kasperem, jednatelem společnosti

I.

1. Dohoda se čl. II. bodě 2 doplňuje o bod:
 - f) pokud se nepodaří do 31. 3. 2022 provést stavební práce dle článku II., bodu 1), odstavce a), zavazuje se zhotovitel objednateli vrátit celou částku specifikovanou v článku II., bodu 1), odstavce a) a to včetně DPH 21% na základě dobropisu na účet města č.: 19-1725441/0100, VS: 26769611, a to nejpozději do 30. 4. 2022. Úhradou částky na základě dobropisu zaniknou vzájemné závazky a pohledávky vzniklé z titulu výše uvedené dohody o narovnání.
2. Ostatní ustanovení Dohody o náhradě škody ze dne 22. 1. 2021 zůstávají bez beze změn.
3. Tento dodatek dohody nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, že zveřejnění provede objednatel.

V Kadani dne: 14 -12- 2021

PaedDr. Jiří Kulhánkem, sta

V Kadani dne: - 9 -12- 2021

Petr Kasper, předseda představenstva
Petrom stavby a.s.