

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

akce:

**„Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Javornická,
Rychnov nad Kněžnou“**

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

AQUA SERVIS, a.s.

sídlo: Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 60914076

DIČ: CZ60914076

Zastupující: Ing. Iveta Doležalová, generální ředitelka společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, č. vl. 1114

bank. spojení: [REDAKCE]

č. ú. [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

3. Doba plnění:

- 3.1.** a) Předání staveniště a zahájení díla: ihned po podpisu této smlouvy
b) Provedení díla: do 30. 11. 2021

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena SoD bez DPH:	583 143,89 Kč
Cena dodatek č. 1 bez DPH:	122 125,32 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH:	705 269,21 Kč
DPH 21%	148 106,53 Kč
Cena celkem včetně DPH:	853 375,74 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 6. 12. 2021, číslo usnesení 597/2021.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla k 22.11.2021

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.12.2021
Za objednatele:

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.12.2021
Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa
starosta města

.....
za AQUA SERVIS a.s.
Ing. Iveta Doležalová
generální ředitelka společnosti