

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO, UZAVŘENÉ DNE 12. 7. 2021

mezi

1. Objednatel

Česká republika – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Collinova 481 Věkoše, 500 03 Hradec Králové

IČ : 71185241

Za níž jedná: Ing. Jaroslav Bačina, ředitel

Bankovní spojení: ČNB a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 107-9623511/0710

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Jiří Sál, Ing. Yvona Ferklová

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Adresa pro zasílání faktur: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

TopolWater, s r. o.

Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav

IČ : 26212943

DIČ: CZ26212943

Tel: 327 313 001

Email: topas@topolwater.com

Bankovní spojení: KB Čáslav, č. účtu: 51-6019240247/0100

Kontaktní osoby: Ing. Jan Topol, jednatel společnosti

Stavbyvedoucí dodavatele, který bude po celou dobu provádění díla dohlížet na jeho plnění:

Ing. Karel Vilím, vedoucí technického oddělení, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo, uzavřená dne 12. 7. 2021 se mění následovně:

V článku I. **Předmět smlouvy, bod 3)** se vypouští text „Uplatnění řešení, ve kterém bude zohledněn předpoklad zpřísnění limitů s ohledem na vypouštění v NP / KRNAP a získání povolení pro další provoz čistírny odpadních vod na 15 let.“ a nahrazuje se textem „Uplatnění řešení, ve kterém bude zohledněn předpoklad zpřísnění limitů s ohledem na vypouštění v NP / KRNAP a získání povolení pro další provoz čistírny odpadních vod na 10 let.“

V článku I. **Předmět smlouvy, bod 6** se vypouští text „Povolení k provozování ČOV na 15 let.“ a nahrazuje se textem „Povolení k provozování ČOV na 10 let.“

Text článku II. **Cena díla, platební podmínky** se doplňuje o znění:

„Fakturace bude provedena ve dvou částech takto:

První část v souladu s přílohou smlouvy o dílo č. 1: Orientační rozpočet:

- a) za projektové práce: 15 000 Kč bez DPH,
 - b) za vlastní realizaci: 255 000 Kč bez DPH,
 - c) za inženýrskou činnost bez kolaudace po schválení žádosti vodoprávním úřadem o uvedení díla do zkušebního provozu 5 000 Kč bez DPH.
- Celkem: 275 000 Kč bez DPH, tj. 332 750 Kč s DPH

Druhá část v souladu s přílohou smlouvy o dílo č. 1: Orientační rozpočet:

- a) za inženýrskou činnost s kolaudací díla – po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu vodoprávního úřadu s provozem díla: 10 000 Kč bez DPH, tj. 12 100 Kč s DPH.“

V článku III. **Doba a místo plnění** se vypouští text „Zhotovitel provede dílo v termínu od 15. 7. 2021 – 30. 11. 2021“ a nahrazuje se textem: „Zhotovitel provede dílo v termínu od 15. 7. 2021 – 30. 11. 2021 tak, aby nejpozději do 30. 11. 2021 byla podána žádost na vodoprávní úřad o souhlas s uvedením díla do zkušebního provozu. Celkové dílo bude dokončeno nabytím právní moci kolaudačního souhlasu vodoprávního úřadu, nejpozději do 31. 12. 2022.“

Dodatek č. 1 byl sjednán tak, aby byl v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu, kterým je Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, k povolení stavby ze dne 25. 10. 2021, číslo jednací MUTN 96922/2021 a sdělením o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ze dne 15. 11. 2021, číslo jednací MUTN 104559/2021.

V ostatních ustanoveních zůstává uzavřená Smlouva o dílo ze dne 12. 7. 2021 beze změny.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 14. 12. 2021

V Čáslavi dne 14. 12. 2021

[Redacted signature]

Objednatel

Ing. Jaroslav Bačina, ředitel

[Redacted signature]

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Bačina

ředitel

Příkazce:
Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. §11, §12, §13, §14
Datum: 14. 12. 2021

Správce rozpočtu:
Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. §13
Datum: 14. 12. 2021