

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Kanalizace Spořilov, dešťová zdrž, Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 07.09.2021 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková, útvar starosty – investice a rozvoj

telefon: 419 504 247, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Sídlo: U Horní brány 29, 550 01 Broumov

Zastoupený: Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 3077732/0800

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Miroslav Netík, jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn: Ing. [REDACTED]

tel. [REDACTED]

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je přiměřená úprava termínu dokončení díla, a to v přímé souvislosti s klimatickými podmínkami a koordinací souvisejících akcí realizovaných v místě stavby.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 3. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
- 3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 28.02.2022.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 80 dne 13.12.2021.

V Broumově dne 14.12.21

Za zhotovitele:



Miroslav Netík
jednatel společnosti

V Broumově dne 13.12.2021

Za objednavatele:



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města