

Časový harmonogram prací

Příloha č. 2 Smlouvy o dodání a implementaci software, o poskytnutí licence a o dalších službách

Časový harmonogram prací

do 28. 2. 2022	Specifikace a příprava zprovoznění
do 30. 3. 2022	Zprovoznění redakčních modulů a příprava webů
do 30. 5. 2022	Zpracování připomínek k designu a redakčním modulům
do 30. 6. 2022	Dokončení importů archivů
do 30. 7. 2022	Zpracování připomínek k importu, přesměrování webových stránek časopisů, odladění rewrite pravidel (zachování URL), přidělení DOI historii.

V případě změny chování díla zapříčiněné změnou vstupních či výstupních formátů (InDesign, Pubmed, Crossref, apod.) si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu prací, jelikož nemůže tyto změny přímo ovlivnit. Všechny případné změny v časovém harmonogramu budou dohodnuty se zástupcem objednatele tak, aby co nejméně narušily průběh prací.

V Praze dne

V Olomouci dne

.....
Ing. Hana Urbanová, Ph.D., ředitelka ČAZV
(objednatel)

.....
Ivo Andrlé
(dodavatel)