



Pošt. schránka 37  
Ke Stadionu 855/22  
196 21 Praha 9



LL-C  
Certification  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
BS OHSAS 18001:2007

## Klimatizační jednotky do rekonstrukce oddělení C a E

Časový harmonogram realizace díla:


Provádění díla se bude uskutečňovat v termínech:

- |    |                         |                    |
|----|-------------------------|--------------------|
| a) | zahájení realizace díla | po podpisu smlouvy |
| b) | předání a převzetí díla | do 31. 5. 2017     |

Průběžné termíny realizace díla:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| c) | zahájení prací – předání montážního pracoviště | do 15. 4. 2017 |
| d) | zajištění veškerého materiálu                  | do 28. 4. 2017 |
| e) | realizace díla včetně komplexních zkoušek      | do 26. 5. 2017 |
| f) | předání a převzetí díla                        | do 31. 5. 2017 |

V Praze dne 23.03.2017



Ing. Miroslav Pospíšil  
jednatel společnosti

**Provozovat energetiku bezpečněji, hospodárněji a ekonomičtěji**

Společnost **MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.** je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka **14086**  
tel.: 283 933 045, 283 930 060, 283 931 062 IČO: 48589021  
fax: 283 933 049 DIČ: CZ48589021  
E-mail: [redacted]