

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
Zpracování územní studie (dle § 2586 a násl. občanského zákoníku)
ze dne 10.8.2016

Město Strakonice

sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 182050112/0300

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

BUILDING-INVESTMENT, s.r.o.

sídlo: Doubravice 40, 387 35 Doubravice

vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11413

zastoupená: Jaroslav Jeništa, jednatel

IČO: 654 15 680

DIČ: CZ65415680

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 182363805/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřeli dne **10.8.2016** Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování návrhů „**Územní studie Podskalí 2 a Územní studie Podskalí 3**“ (dále jen „**Dílo**“);

a

1.2 Vzhledem k tomu, že Objednatel projednává změnu Územního plánu Strakonice, která se bude vztahovat i na území, které je předmětem Smlouvy a tedy může dojít ke změně rozsahu Smlouvy, smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

2. Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany mění čl. 4.2 Smlouvy, který nově zní:

4.2 Změna ceny Díla je možná jen na základě změny rozsahu Díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení Díla. Změna rozsahu Díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká. Smluvní strany výslovně konstatují, že cena Díla bude navýšena v případě, že v průběhu zpracování Díla dojde ke změně podkladů (vypůjčená digitální data), které byly předány Objednatelům Zhotoviteli pro zpracování Díla, a tato změna podkladů bude důvodem pro přepracování již odevzdané části Díla.

2.2 Smluvní strany mění čl. 5.1 Smlouvy, který nově zní:

5.1 *Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena ve dvou částech. Část ceny Díla ve výši **50.000,- Kč bez DPH** (60.500,- Kč včetně DPH) bude Zhotoviteli uhrazena po odevzdání zpracovaného návrhu Územních studií dle čl. 3.2 písm. a) Smlouvy. Zbylá část ceny Díla ve výši **13.000,- Kč bez DPH** (15.730,- Kč včetně DPH) bude Zhotoviteli uhrazena po řádném předání celého Díla, tj. po předání čistopisů Územních studií Objednateli. Zhotovitel vystaví fakturu po odevzdání zpracovaného návrhu Územních studií dle čl. 3.2 písm. a) Smlouvy a po předání Díla.*

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem mají pro účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak.
- 3.3 Všechna ustanovení Smlouvy vyjma těch, která byla změněna na základě tohoto Dodatku, zůstávají beze změny a jsou platná a účinná.
- 8.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu Dodatku a faktur, je-li toto platnými právními předpisy vyžadováno.
- 8.2 Uzavření tohoto Dodatku bylo odsouhlaseno usnesením č. 3572/2017 Rady města Strakonice dne 31. 5. 2017.
- 8.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V dne

V dne

.....

Město Strakonice

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

.....

BUILDING-INVESTMENT, s.r.o.

Jaroslav Jeništa, jednatel