

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2013 na zpracování Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí

uzavřený m e z i

zhotovitelem : **ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.**

se sídlem: Dominikánská 342/19, 602 00 Brno (změna sídla)

IČ: 27755860

zastoupen: Ing. arch. Ivetou Rakovou, jednatelem

a

objednatelem: **Město Frýdlant nad Ostravicí**

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 00296651

zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Vzhledem k objektivní potřebě na vypracování další fáze územního plánu se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo:

Čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje v odst. 10. o samostatnou fázi díla takto:

d) Vypracování Úpravy územního plánu pro opakované veřejné projednání

Pořizovatel územního plánu na základě výsledků veřejného projednání územního plánu vyhodnotil potřebnou úpravu návrhu územního plánu jako podstanou ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona, což znamená, že dle uvedeného ustanovení zákona vznikla potřeba vypracování úprav návrhu územního plánu a jejich následné projednání na opakovaném veřejném projednání.

Zhotovitel v rámci této fáze díla zapracuje požadavky dotčených orgánů a odsouhlasené námítky a připomínky, a to na základě pokynů pořizovatele k Úpravě návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání ze dne 18.1.2017 a následně pořizovatelem předaných podkladů.

Úpravy se budou týkat všech výkresů grafické části i textové části.

Čl. IV. Doba a místo plnění se doplňuje v odst. 1. takto:

Doba zpracování fáze d) **Úprava územního plánu pro opakované veřejné projednání** byla sjednána **do 6 týdnů** od uzavření tohoto dodatku.

Čl. V. Cena za dílo se doplňuje v odst. 1. takto:

Cena fáze d) **Úprava územního plánu pro opakované veřejné projednání** byla sjednána dle výpočtu:

Vypracování Úpravy návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání - dle výše uvedené časové náročnosti

- cena dle časového honoráře: 2 pracovníci po dobu 6 týdnů = 480 hod x 400 Kč/hod = **192.000 Kč**

Tisk a kompletace - 1 kompletní paré ÚP pro opakované veřejné projednání = **10.000 Kč**

celková cena 202.000 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH. Jestliže v době fakturace provedených prací bude zhotovitel plátcem DPH, bude částka DPH v odpovídající výši k ceně díla připočtena.

Čl. VI. Platební podmínky se doplňuje a mění takto:

Fázi **Úprava územního plánu pro opakované veřejné projednání** objednatel uhradí až po řádném dokončení a předání celého díla, tj. cena této fáze ve výši dle předchozího článku tohoto dodatku bude připočtena k druhé faktuře dle čl. VI., bod 4. písm. b) smlouvy o dílo.

V ostatním se jednotlivé skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo ze dne 17.10.2013 nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Tento dodatek byl odsouhlasen Radou města Frýdlant nad Ostravicí na jejím zasedání dne 22.02.2017 pod č. usnesení 58/2.1 dne 14.03.2017 usnesením č. 59/5.1.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 31.3.2017

V Brně dne 29.3.2017

MĚSTO
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



Objednatel

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Mgr. Davidem Pavlískou,
místostarostou města



zhotovitel

Handwritten signatures and initials in blue ink.