

MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor investic a majetku

VÁŠ DOPIS

č.j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.: MSP-252/2021-OIM-OBJ/7

TARLOT s.r.o.

Nitranská 1057/4

101 00 Praha 10

IČO: 27456081

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

MSP-252/2021-OIM-OBJ/7
0100204004220328

Praha:

Počet listů: 1

Přílohy: 1

Objednávka opravy vnějšího nátěru oken Vyšehradská - DODATEK

Objednáváme tímto na základě *Zápisu o přerušení prací* ze dne 12.11.2021 provedení opravy vnějšího lakování 20 ks oken v budově Vyšehradská 16 v náhradním termínu, a to do 15.5.2022.

Ostatní ujednání objednávky zůstávají beze změn.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku

Příloha: zápis o přerušení prací dle objednávky č. 408/2021-MSP-CEO ze dne 25.10.2021

Telefon

[redacted]

Fax:

[redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

IČO:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Zápis

o přerušení prací dle objednávky č. 408/2021-MSP-CEO ze dne 25. 10. 2021

Na základě jednání mezi Objednatelem (Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor investic a majetku) a Zhotovitelem (společnost TARLOT, s. r. o.) bylo konstatováno, že prováděné práce dle objednávky č. 408/2021-MSP-CEO, ze dne 25. 10. 2021 (lakování vnějších oken budovy) není možné z klimatických možností dokončit (ranní teploty jsou aktuálně kolem 0 °C a nižší).

Strany se dohodly, že práce budou pozastaveny do doby, kdy budou vhodnější klimatické podmínky. Bylo tak společně odsouhlaseno, že termín pro dokončení prací bude nejpozději do 15.5.2022.

V Praze dne:

12-11-2021

V Praze dne: 12.11.2021



Mgr. Pavel Kolář

ředitel odboru investic a majetku

(Objednatel)



TARLOT s. r. o.
Nitranská 1057/6, Praha 10, 101 01
ICO: 27456081
DIČ: CZ27456081

Martin Vodička

jednatel společnosti TARLOT, s. r. o.

(Zhotovitel)