

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 767/21/Ř

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

e-mail: sekretariat@lslany.cz

tel.: +420 313 502 074

(dále také jen jako "objednatel")

a

Martin Krajčí

se sídlem Zrzavého 1081/8, 163 00 Praha - Řepy

IČO 69823049

DIČ xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen jako "zhotovitel")

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2021 Smlouvu o dílo č. 767/21/Ř, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č.p. 42, Městečko u Křivoklátu“ (reg. č. 001V01200O007).

II.

Předmět dodatku

- II.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně a doplnění čl. VI.3 výše citované smlouvy, který nově zní:
- VI.3 Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené stavební práce vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady. Zástupce zhotovitele protokolárně předá určenému zástupci objednatele část díla zhotoveného za fakturační období. Daňový doklad za práce provedené v měsíci prosinci 2021 je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 15.12.2021. První daňový doklad za práce provedené v roce 2022 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve 10.2.2022.

III.
Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 10.12.2021 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Lánech dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák, ředitel

Martin Krajčí