

Dodatek č. 2**ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému CIS (2016/OZP/260/0)****E.č.: 2016/OZP/264/2**

Tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému CIS** (dále jen „**Dodatek**“) je uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

MEZI

Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

IČO: 47114321

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 7232

DÁLE JEN „**Objednatel**“,
NA STRANĚ JEDNÉ

A

KOMIX s.r.o.

se sídlem: Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 47117087

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 12440

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉOBJEDNATEL A ZHOTOVITEL DÁLE SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO SAMOSTATNĚ „**Smluvní strana**“**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2016 Smlouvu o podpoře a rozvoji systému CIS, a to na dobu 4 let. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému CIS (dále jen „**Dodatek č. 1**“; smlouva ve znění Dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Dodatkem č. 1 došlo prodloužení doby plnění Smlouvy na období po 11. 11. 2020, a to pro Servisní podporu a Údržbu. Doba plnění se prodloužila na dobu určitou, a to nejdéle do okamžiku vyčerpání částky 4.611.359 Kč bez DPH za poskytování Servisní podpory a Údržby. Smluvní strany konstatují, že částka uvedená v předchozí větě byla ke dni uzavření tohoto Dodatku téměř vyčerpána. Z důvodů dále popsanych však je třeba zajistit další

prodloužení doby plnění Servisní podpory a Údržby, což je účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. Změny a doplnění Smlouvy

- 2.1 Servisní podpora ve smyslu čl. I odst. 2 písm. a) a čl. II Smlouvy bude Zhotovitelem Objednateli poskytována i po vyčerpání částky 4.611.359 Kč bez DPH dle Dodatku č. 1.
- 2.2 Služba Údržby ve smyslu čl. I odst. 2 písm. b) bod i. a čl. III Smlouvy bude Zhotovitelem Objednateli poskytována i po vyčerpání částky 4.611.359 Kč bez DPH dle Dodatku č. 1.
- 2.3 Mění se článek VI. odst. 2 Smlouvy. Doba plnění se prodlužuje na dobu určitou, a to nejdéle do okamžiku řádného poskytnutí služeb Servisní podpory a Údržby v celkové finanční hodnotě ve výši 13.834.080 Kč bez DPH, počítáno ode dne vyčerpání částky 4.611.359 Kč bez DPH dle Dodatku č. 1, nebude-li v souladu se Smlouvou a Dodatkem ukončena dříve.

Jakékoliv plnění Smlouvy poskytované na základě tohoto Dodatku nesmí přesáhnout částku dle věty druhé tohoto čl. 2.3. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně upozornit v okamžiku, kdy plnění jím řádně poskytnutá (bez ohledu na to, zda byla již uhrazena či nikoliv) a plnění jemu zadaná formou Operativních požadavků (vše za období od účinnosti tohoto Dodatku a od vyčerpání částky dle Dodatku č. 1) v souhrnu dosáhnou částky 11.000.000 Kč bez DPH a dále částky 12.500.000 Kč bez DPH (Zhotovitel tak oznámí, jakou částku z finančního objemu dle věty druhé tohoto čl. 2.3 je ještě Objednatel oprávněn čerpat). Zhotovitel není oprávněn poskytnout Servisní podporu a Údržbu v rozsahu přesahujícím částku dle věty druhé tohoto čl. 2.3; pokud takové plnění poskytne, nemá nárok na jeho úhradu.

- 2.4 Čl. XIX odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Každá Smluvní strana může Smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, která se počítá od posledního dne kalendářního měsíce, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, jakož i Dodatku č. 1 tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 3.2 Pro uzavření tohoto dodatku jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 5 i § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Celkový cenový nárůst související dle tohoto Dodatku nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ve smyslu požadavku dle § 222 odst. 9 ZZVZ. Plnění dle tohoto Dodatku je dodatečnými službami od dodavatele původní veřejné zakázky (Zhotovitele), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné. Jedná se o plnění nezbytné do doby nasazení nového Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS) (dále jen „**ICIS**“). Prodloužení s nasazením ICIS bylo způsobeno jednak z důvodů na straně dodavatele ICIS, za což byly uplatněny smluvní sankce, dále pak z důvodů rozsáhlých legislativních změn, které bylo třeba zapracovat před dokončením a nasazením ICIS. Mimořádný rozsah těchto změn pak byl vyvolán pandemií nemoci covid-19 a na ni navazujících změn právní úpravy s mimořádně krátkou dobou účinnosti. Potřeba prodloužení doby plnění Smlouvy tak vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna v osobě Zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů. Není objektivně možné zajistit odlišného dodavatele na přechodné období do doby nasazení ICIS, jediným dodavatelem v současné chvíli schopným poskytovat potřebné plnění je právě Zhotovitel. Změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli

značné obtíže, kdy by objektivně nebylo vůbec možné bez funkčního informačního systému plnit zadavatelovy povinnosti dle právních předpisů. Změna dle tohoto Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se o zcela totožné plnění, pouze poskytované i v dalším období.

- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má sílu originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V _____ dne _____ V _____ dne _____

Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví

xxx
KOMIX s.r.o.