

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Příloha č. 1 Smlouvy takto:

1. Původní znění ukončení plnění *do 31. 12. 2021 nebo do výše vyčerpání finančního limitu* se mění *do 31. 12. 2022 nebo do výše vyčerpání finančního limitu.*

Odstavec Termín plnění v Příloze č. 1 Smlouvy se mění takto:

Termín plnění:

zahájení plnění: na výzvu Objednatele ihned po účinnosti smlouvy

ukončení plnění: do 31. 12. 2022 nebo do výše finančního limitu uvedeného v čl. IV. 1. Smlouvy, podle toho, která eventualita nastane dříve

2. Původní Příloha č. 1 ke Smlouvě se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

3. Důvodem změny je stála potřeba tvorby geometrických plánů v celé trase D6 km 32,0 – 113,6.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

v Karlových Varech dne

Za Objednatele:

ředitel ŘSD ČR,
Správa Karlovy Vary

v Karlových Varech dne

Za Poskytovatele:

Ing. Jitka
Tomandlová
Digitálně podepsal
Datum: 2021.12.10
12:42:20 +01'00'

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Smlouvy je vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků pro výkupy pozemků, geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností pro smlouvy k přeložkám inženýrských sítí a vytyčení hranice a vyhotovení Dokumentace o vytyčení na případnou žádost vlastníka.

Požadavky:

Geometrické plány budou vyhotoveny dle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., v platném znění a dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., v platném znění. Konečné dílo bude obsahovat všechny náležitosti uvedené v katastrální vyhlášce. Součástí bude zajištění souhlasu s dělením u příslušného stavebního úřadu.

Dílo bude považováno za splněné, pokud bude/budou:

- vydány souhlasy s dělením pozemku
- v informačním systému katastru nemovitostí zaevidované geometrické plány
- odevzdány ověřené stejnopisy GP v listinné podobě v počtu kusů řešených LV + 2 kusy pro objednavatele
- předány elektronicky ověřené a potvrzené GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě
- předány GP dle B2/C1 Předpisu pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR
- hraničními znaky v terénu stabilizovaná nová hranice včetně napojení na stávající hranici
- hraničními znaky v terénu osázená vlastnická hranice a předaná Dokumentace o vytyčení

Ostatní:

Fakturace se bude provádět dle jednotlivé objednávky po jednotlivých stavebních úsecích D6. Na faktuře bude vždy uveden ISPROFIN příslušného stavebního úseku D6.

Fakturace bude dílčí a to vždy dle skutečně provedených prací a dle ISPROFIN jednotlivých staveb.

Termín plnění:

- zahájení plnění: na vyzvu Objednatele ihned po účinnosti smlouvy
- ukončení plnění: do 31. 12. 2022 nebo do výše finančního limitu uvedeného v čl. IV. 1. Smlouvy, podle toho, která eventualita nastane dříve