

Dodatek č. 1 ev. č. DS202101089/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101089
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel TEWIKO systems, s.r.o.
se sídlem: Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený: Radimem Kozákem, jednatelem
IČ: 25472887
DIČ: CZ25472887
bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: XXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 19676

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101089.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101089 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a instalace herních prvků na vybraná dětská hřiště na území města Liberec.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna jednoho místa plnění a provedení s tím souvisejících víceprací. Nerezový kolotoč s HDPE sedátky bude nově dodán a instalován na dětské hřiště Pulpánova, pozemek p.č. 602/126 v k.ú. Staré Pavlovice z důvodu stavební nepřipravenosti původně sjednaného dětského hřiště Gagarinova na pozemku p.č. 712/189 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec.

3. V rámci víceprací bude provedeno přesazení pružinového houpadla, vybourání betonových obrubníků a urovnání dopadových ploch, dle nabídky zhotovitele ze dne 29.11.2021.
4. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.
5. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace díla.
6. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 10 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II. Cena dodatečných prací

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29.11.2021; a to ve výši uvedené v odst.2. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	8245,00 Kč
DPH 21%	1 731,45 Kč
Cena celkem s DPH	9 976,45 Kč
4. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	351 125,20 Kč
DPH 21%	73 736,29 Kč
Cena celkem s DPH	424 861,49 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 7. 12. 2021

.....
Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora

V Liberci

dne: 7. 12. 2021

.....
Radim Kozák
jednatel

Přílohy: 1. rozpočet

Startutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 - Liberec


Věc: cenová nabídka na vícepráce v ulici Půlpánova

- Vybourání 4m obrubníků včetně likvidace betonu
- Přemístění pružinového houpadla (likvidace betonu)
- Doprava a rozprostření zeminy (zemina ze skladu objednavatele)

Cena za výše uvedené práce 8245kč bez DPH



S pozdravením



TEWIKO systems, s.r.o.
Radim Kozák – jednatel společnosti

Ve Stráži nad Nisou 29.11. 2021

TEWIKO systems, s. r. o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887
DIČ: CZ25472887

Webové stránky:
www.detske-hriste-sportoviste.cz
www.bezdratovy-rozhlas.cz
www.ukazatelrychlosti.cz
www.tewiko.cz

Kontakty:
Tel.: +420 482 425 218
E-mail: tewiko@tewiko.cz

Statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 - Liberec

Věc: cenová nabídka na vícepráce v ulici Půlpánova

- Vybourání 4m obrubníků včetně likvidace betonu
- Přemístění pružinového houpadla (likvidace betonu)
- Doprava a rozprostření zeminy (zemina ze skladu objednavatele)

Práce – 3100kč

Beton – 1700kč

Doprava (betonu, zeminy, techniků) – 2500kč


Zapůjčení el. Centrály - 500kč

Likvidace betonu – 445kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



S pozdravem



Ve Stráži nad Nisou 30.11. 2021

TEWIKO systems, s. r. o.
Kateřinská 791
463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 25472887
DIČ: CZ25472887

Webové stránky:
www.detske-hriste-sportoviste.cz
www.bezdratovy-rozhlas.cz
www.ukazatelrychlosti.cz
www.tewiko.cz

Kontakty:
Tel.: +420 482 425 218
E-mail: tewiko@tewiko.cz